

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy „Žižicko“ část: 1) Komplexní pozemková úprava v k.ú. Žižice

uzavřené pod č. 2/2016-537204 objednatele a č. 1604520 zhotovitele ze dne 18. 6. 2016 sjednané dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. Objednatel: **ČR - Státní pozemkový úřad**
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a
hl. m. Praha, Pobočka Kladno
Adresa: nám. 17. listopadu 2840, 272 01 Kladno
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Ivana Capoušková,
vedoucí Pobočky Kladno
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Luděk Podraský; **XXXXXXXX**
Pobočka Kladno
Ing. Olga Nekardová, **XXXXXXXX**
Pobočka Kladno
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ/DIČ: 01312774/CZ01312774

a

II. Zhotovitel: **GEOPROGRES, spol. s r.o.**
Adresa: Stoliňská 819/6, Praha 9 – Horní Počernice
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: **XXXXXXXX**
V technických záležitostech oprávněn jednat: **XXXXXXXX**
Číslo účtu: 1921639399/0800
IČ/DIČ: 45317551/CZ45317551

Článek I.

Důvody vyhotovení dodatku

Dodatek č. 3 se vyhotovuje z důvodu snížení počtu měrných jednotek určených v Příloze č. 3 Smlouvy o dílo pro vyhotovení potřebných podélných profilů, příčných řezů a podrobné situace liniových staveb a vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami. V průběhu zpracování plánu společných zařízení bylo zjištěno, že dokumentaci technického řešení pro liniové stavby nebude nutné zpracovat v takovém rozsahu, jaký je uvedený v Příloze č. 3 Smlouvy o dílo. Dále bylo zjištěno, že nebude potřeba zpracovávat dokumentaci technického řešení pro vodohospodářské stavby, neboť nejsou v plánu společných zařízení navrhovány.

Dále se tímto dodatkem doplňuje článek 10. Ochrana informací Státního pozemkového úřadu (bod 10.10) Smlouvy o dílo o následující text:

„V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel nezpřístupní data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně "Zpracovávat") informace předávané objednatelem, včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné úložiště. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů.“

Tímto dodatkem se dále mění název objednatele na „Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha“, neboť k datu 1. 1. 2017 došlo ke sloučení Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a Krajského pozemkového úřadu pro hl. m. Praha

Článek II.

Na základě výše uvedených důvodů se níže mění počet měrných jednotek (MJ) odevzdávaného díla:

Původní stav

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena bez DPH celkem v Kč
3.2.	Návrhové práce			
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	54	54 000
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	5	5 000
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč				357 700
Celková cena bez DPH v Kč				967 400 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč				1 170 554 Kč

Nový stav

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena bez DPH celkem v Kč
3.2.	Návrhové práce			
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	24	24 000
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	0
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč				322 700
Celková cena bez DPH v Kč				932 400 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč				1 128 204 Kč

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 3 se uzavírá v souladu s čl. 8 a 9 původní smlouvy o dílo, a to na základě svobodné vůle, nebyl uzavřen v tísní ani pod nátlakem.
2. Tento dodatek č. 3 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Ta ujednání smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají i nadále v platnosti.
4. Dodatek č. 3 je sepsán ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu, dva z nich si ponechá objednatel a dva stejnopisy zhotovitel.

Za objednatele:

V Kladně dne 13. 8. 2018

Za zhotovitele:

V Praze dne 27. 8. 2018

.....
Ing. Ivana Capoušková
vedoucí Pobočky Kladno

.....
XXXXXXXXX
GEOPROGRES, spol. s r.o.