

Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO

na

„ZPRACOVÁNÍ URBANISTICKÉ STUDIE SPORTOVNÍ A REKREAČNÍHO AREÁLU STŘÍBRO“

Článek I. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel:	Město Stříbro
Sídlo:	Masarykovo nám. 1, 349 01 Stříbro
Zastoupený:	Bc. Karlem Lukešem, starostou města
IČO:	00260177
DIČ:	CZ00260177
dále jen „objednatel“.	

1.2 Zhotovitel:	Ing. arch. Martina Sýkorová
Sídlo:	XXXXXX
IČO:	XXXXXX
DIČ:	neplátce DPH
dále jen „zhotovitel“.	

Objednatel a zhotovitel uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo (dále jen „Dodatek č. 1“):

Článek II. PŘEDMĚT DODATKU Č. 1

- Dodatkem č. 1 se mění Smlouva o dílo uzavřená objednatelem a zhotovitelem, jejímž předmětem je zpracování Urbanistické studie sportovního a rekreačního areálu Stříbro.
- Na základě požadavku objednatele plynoucího ze způsobu projednání Urbanistické studie sportovního rekreačního areálu v orgánech města Stříbra se v čl. IV Doba plnění v odst. 4.1 text ve znění:
 - Urbanistická studie bude zpracována a dodána **do 5 měsíců** ode dne podpisu smlouvy o dílo oběma smluvními stranami. Termín může být prodloužen objednatelem na základě potřeby projednání rozpracované urbanistické studie v orgánech města
nahrazuje textem ve znění:
 - Urbanistická studie bude zpracována **do 28.2.2019**. Termín může být prodloužen objednatelem na základě potřeby projednání rozpracované urbanistické studie v orgánech města.
- Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.

Článek III.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Dodatek č. 1 vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu obou smluvních stran.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží každý 1 vyhotovení.

za objednatele:

Ve Stříbře dne:

za zhotovitele:

V Praze dne:

.....
Bc. Karel Lukeš, starosta města

.....
XXXXXX