

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy o dílo - objednatel: 0217/2018

Číslo smlouvy o dílo - zhotovitel:

Článek I. Smluvní strany

Objednatel: **Město Vsetín**
Adresa: Svá rov 1080, 755 24 Vsetín
Zastoupeno: Mgr. Ing. Jiří Růžička, starosta města
Zastoupení:
• ve věcech smluvních: Mgr. Ing. Jiří Růžička, starosta města
• ve věcech technických: Petr Findeis, stavební technik pověřeného odboru
IČ: 00304450
DIČ: CZ00304450

Zhotovitel: **TM Stav, spol. s r.o.**
Adresa: Jasenice 729, 755 01 Vsetín
Zastoupena: XXXXX, prokuristkou
Zastoupení:
• ve věcech smluvních: XXXXX, prokuristka
• ve věcech technických: XXXXX, stavbyvedoucí
IČO: 48399477
DIČ: CZ48399477
Bankovní spojení: XXXXX
Číslo účtu: XXXXX

Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, odd. C, vložka 10457
(dále jen **zhotovitel**)

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	STAVEBNÍ ÚPRAVY ŠATNY POD PECNÍKEM
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE PŘEDMĚTU	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE
DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	ZJEDNODUŠENÉ PODLIMITNÍ ŘÍZENÍ
EVIDENČNÍ ČÍSLO VZ	MUVS-1265/2018
PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	8 800.000,- Kč bez DPH

Článek II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že spolu dne 11. 04. 2018 uzavřely smlouvu o dílo (číslo objednatele 0217/2018) a dodatek číslo 1, na jejímž základě je zhotovitel zavázán provést pro objednatele stavební práce na akci „STAVEBNÍ ÚPRAVY ŠATNY POD PECNÍKEM“.

2. Smluvní strany se dohodly, že „smlouva o dílo“, uvedená v článku II. tohoto dodatku, se mění takto:

Článek III. Doba plnění a předání staveniště, odst 2 písm. c) se ruší a nově zní:

c) Zhotovitel od 17. 09. 2018 přeruší stavební práce prováděné na základě smlouvy o dílo, číslo smlouvy objednatele: 0217/2018, ze dne 11. 04. 2018. Po dokončení akce "STAVEBNÍ ÚPRAVY ŠATNY POD PECNÍKEM - VYBAVENÍ ŠATEN", objednatel písemně vyzve zhotovitele k dokončení prací. Zhotovitel dokončí stavební práce v termínu do 5 dnů, ode dne doručení písemné výzvy objednatele zhotoviteli.

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že město Vsetín je povinný subjekt k poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále „registr smluv“). Zhotovitel souhlasí se zpřístupněním či zveřejněním celé tohoto dodatku v jeho plném znění. Tento dodatek podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv.
3. Objednatel potvrzuje, že tento dodatek byl uzavřen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a byly splněny podmínky pro jeho platné uzavření stanovené tímto zákonem (§ 41 citovaného zákona).
4. Uzavření tohoto dodatku číslo 2 ke smlouvě o dílo bylo schváleno na 85 zasedání Rady města Vsetín, konaném dne 20. září 2018, pod číslem usnesení 4/85/RM/2018.
5. Ostatní ustanovení stávající smlouvy zůstávají beze změn.

Ve Vsetíně, dne 20. 9. 2018

Ve Vsetíně dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
město Vsetín
Mgr. Ing. Jiří Růžička
starosta

.....
TM Stav, spol. s r.o.
XXXXX
prokuristka