

DODATEK č. 2

ke

SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy zhotovitele: 1605001070
Číslo smlouvy objednatele: 32/07/ORI/2016
Číslo Dodatku č. 2: 66/10/16/2016

1. SMLUVNÍ STRANY

Název objednatele:	statutární město Prostějov
Sídlo:	nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov
Právní forma:	801 – obec
Zastoupeno:	primátorkou města Prostějova, RNDr. Alenou Raškovou
Ve věcech smluvních:	Ing. Zdeněk Fišer, 1. náměstek primátorky, dle plné moci ze dne 6. 10. 2015
Ve věcech technických:	Ing. Antonín Zajíček, vedoucí Odboru rozvoje a investic Ing. Petr Brückner, vedoucí oddělení realizace
IČO:	00288659
bankovní spojení:	
č. účtu:	
(dále jen „Objednatel“)	
Název zhotovitele:	JURÁŇ s.r.o.
Sídlo:	Ústí 200, 755 01 Vsetín
zapsán ve veřejném rejstříku u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 42031	
zastoupený:	
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických:	
IČO:	27816788
DIČ:	CZ27816788
daňový režim:	plátcí DPH-měsíční
bankovní spojení:	
č. účtu:	
(dále jen „Zhotovitel“)	

2. PŘEDMĚT DODATKU č. 2

V souladu s ujednáním článku 16. Změna smlouvy, odst. 17.1.2. výše citované Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 32/07/ORI/2016 ze dne 16. 9. 2016 a dodatkem č.1 ze dne 30.9.2016, jejímž předmětem je stavba „Nová radnice – repase oken“ se mění a doplňuje část textu článku 4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny:

Původní text odstavce 4.1.1. v čl. 4. **Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny se nahrazuje novým zněním, které zní:**

4.1.1. Objednatel se zavazuje bezvadné dílo převzít a zaplatit za provedení díla specifikovaného v čl. 2 této Smlouvy sjednanou cenu. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

Cena bez DPH	399.718,51 Kč
Cena dodatku č. 2 bez DPH	199.816,84 Kč
Cena celkem bez DPH	599.535,35 Kč
Slovy: Pětsetdevadesátdevět tisíc pět set třicet pět, 35/100 bez DPH.	

TATO CENA BYLA DOHODNUTA JAKO CENA MAXIMÁLNÍ.

4.1.2. Jedná se o poskytnutí plnění odpovídající číselnému kódu klasifikace

CZ – CPA 41 až 43: **43.32,41.00.2,41.00.4,43.32.1**

DPH je v režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce, tj. daňový doklad bude vystaven podle § 92a odst. 2 ZDPH

K rozšíření díla došlo z důvodu zjištění skutečného stavu nerovností na repasovaných oknech a jejich nutnost odstranění nad rámec restaurátorského záměru.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU č. 2

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 32/07/ORI/2016 ze dne 16. 9. 2016 a dodatkem č.1 ze dne 30.9.2016, které nebyly tímto Dodatkem č. 2 dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se.
2. Tento Dodatek č. 2 je vypracován v pěti vyhotoveních s platností originálu, přičemž po jejich podpisu obdrží Zhotovitel dvě vyhotovení a Objednatel tři vyhotovení.
3. Tento Dodatek č. 2 smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
4. Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
5. Smluvní strany sjednávají, že Objednatel zašle informaci Zhotoviteli o uveřejnění Dodatku č. 2 v Registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

V Prostějově dne 22. 11. 2016

V Ústí, dne 11. 11. 2016

Slepý rozpočet

Stavba :	Radnice Prostějov rek.fasády	Rozpočet:
Objekt :	Radnice Prostějov-okna,dveře- VCP	Okna,dveře - VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	766-1	Konstrukce truhlářské-REPASE				
	766-05c	Odstranění kovotěsu, hřebíčků u stávajících oken včetně zapravení děr	kpl	1,00	131 700,00	131 700,00
		okna,dveře pozice T1 - T61				
	624602111	Tmelení spar kolem stávajících rámu oken,dveří z exteriéru	mb	626,56	114,00	60 027,84
		svíslá dilatace sousední objekt		15,20		
		okna,dveře		511,36		
	996766206R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 60 m	%	191 727,84	1,65	3 163,51
	Celkem za	766-1 Konstrukce truhlářské-REPASE				194 891,35

Cena bez DPH

194 891,35

VRN 2,5273%

4925,49

Cena celkem bez DPH vícepráce

199 816,84

