

<b>ZMĚNOVÝ LIST:</b>	<b>číslo 2/2018</b>	<b>ze dne 17. 9. 2018</b>
<b>STAVBA:</b>	<b>Veřejné osvětlení centrum - náměstí Slaný 2</b>	
Číslo smlouvy objednatele:	<b>162/2018/OSM</b>	
Objednatel:	<b>Město Slaný, Velvarská 136, 274 53 Slaný</b>	
Zhotovitel:	<b>ELTODO OSĚTLENÍ s.r.o.</b>	
Oznámení změny ve SD/KD:	<b>KD 10</b>	
Název části PD (číslo výkresu):	<b>Kabelové trasy VO - výkres č. E.1</b>	

**Předmět změny (původní řešení dle smluvní dokumentace, navrhované / nové řešení, zdůvodnění změny apod.):**

**Vícepráce** - Na základě nového požadavku objednatele bude provedeno propojení kamerových bodů novým vedením optického kabelu a zároveň přesun stávajícího kamerového bodu z fasády hotelu Hejtmanský dvůr na sloup veřejného osvětlení u č. p. 135. Do chránček budou zafoukány mikrotrubičky o délce 555 m a oprický kabel o délce 690 m. Vzhledem požadavku objednatele na výše uvedené se mění i termín dokončení stavby.

Vliv změny na žádost změny stavby před jejím dokončením:	ne
Vliv změny na vydané stavební povolení:	ne
Změna bez dopadu na vydaná správní rozhodnutí/povolení:	ne
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano
Číslo výkresu původní / číslo výkresu nové:	
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	bude řešeno jako projekt skutečného provedení
Vliv změny na smluvní cenu:	ano
Méněnáklady dle tohoto změnového listu	0,00 Kč
Vícenáklady dle tohoto změnového listu	197 727,17 Kč
Výsledná cena dle tohoto změnového listu bez DPH	<b>197 727,17 Kč</b>
Vliv změny na termín dokončení díla:	ano
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	31.7.2018
Nový termín dokončení díla:	<b>15.10.2018</b>

**Odsouhlasil:**

Zástupce zhotovitele ve věcech technických:

**ELTODO OSVĚTLENÍ s.r.o.**

Podpis:

Zástupce objednatele ve věcech technických:

**Město Slaný**

Podpis:

Andrea Kuchtová

Technický dozor objednatele:

**DK Invest Praha, s.r.o.**

Stanovisko TDS:

Technický dozor stavby zkontroloval rozpočty a potvrzuje, že jednotkové ceny jsou použity dle uzavřené SoD a že rozsah odpovídá navrženým změnám.

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Podpis:

Andrea Kuchtová

**Přílohy změnového listu:**

Rozpočet 1A4