

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2017/033** **Opravy Krytého bazénu Valašské Meziříčí**

Objekt: **17** **Výměna prahových spojek m132**

Rozpočet: **01** **Stavební rozpočet**

Objednatel: **ST SERVIS s.r.o.** IČO: **63322528**
Zašovská 784 DIČ: **CZ63322528**
75701 **Valašské Meziříčí-Krásno nad Bečvou**

Zhotovitel: **TM Stav, spol. s r.o.** IČO: **48399477**
Jasenice 729 DIČ: **CZ48399477**
75501 **Vsetín**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	811,47
PSV	653,67
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	1 465,14

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 465,14 CZK
Základní DPH	21 %	308,00 CZK

Zaokrouhlení **-0,14** CZK

Cena celkem s DPH **1 773,00** CZK

v **Vsetíně** dne **09.08.2018**

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			86,13	6
96	Bourání konstrukcí	HSV			721,50	49
99	Staveništní přesun hmot	HSV			3,84	0
711	Izolace proti vodě	PSV			166,17	11
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			487,50	33
Cena celkem					1 465,14	100