

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2017/033** **Opravy Krytého bazénu Valašské Meziříčí**

Objekt: **27** **Méněpráce**

Rozpočet: **27** **Stavební rozpočet**

Objednatel: **ST SERVIS s.r.o.**

IČO: **63322528**

Zašovská 784

DIČ: **CZ63322528**

75701

Valašské Meziříčí-Krásno nad Bečvou

Zhotovitel: **TM Stav, spol. s r.o.**

IČO: **48399477**

Jasenice 729

DIČ: **CZ48399477**

75501

Vsetín

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			211 392,59
PSV			101 816,84
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			313 209,43

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		313 209,43 CZK
Základní DPH	21 %		65 774,00 CZK

Zaokrouhlení **-0,43** CZK

Cena celkem s DPH 378 983,00 CZK

v **Vsetíně** dne **19.09.2018**

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
4	Vodorovné konstrukce	HSV			4 842,87	2
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			2 998,46	1
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			76 041,17	24
96	Bourání konstrukcí	HSV			45 273,44	14
97	Prorážení otvorů	HSV			22 190,37	7
99	Staveništní přesun hmot	HSV			5 454,00	2
711	Izolace proti vodě	PSV			450,27	0
713	Izolace tepelné	PSV			33 288,70	11
762	Konstrukce tesařské	PSV			2 423,74	1
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			35 993,61	11
776	Podlahy povlakové	PSV			6 974,28	2
783	Nátěry	PSV			14 568,43	5
784	Malby	PSV			8 117,81	3
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			54 592,28	17
Cena celkem					313 209,43	100