

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie č. Z\_S14\_12\_8120064694**

Smluvní strany

**1) Provozovatel distribuční soustavy**

obchodní firma: **ČEZ Distribuce, a. s.**  
sídlo: Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín  
IČ: 24729035 DIČ: CZ24729035  
zápis vOR: Krajský soud v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145  
licence: na distribuci elektřiny č. 121015583  
registrace OTE: č. 715  
Kontaktní údaje: adresa pro doručování: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19,  
PSČ 326 00  
Kontaktní bezplatná linka ČEZ Distribuce:xxxxxxxxxxxxxx (hlášení poruch, distribuční požadavky,  
informace)  
webová adresa: [www.cezdistribuce.cz](http://www.cezdistribuce.cz)  
e-mail: [info@cezdistribuce.cz](mailto:info@cezdistribuce.cz)  
zastoupen p. Alena Kalesová, pozice: Vedoucí oddělení Připojování, na základě pověření ze dne 23. 01. 2015  
dále jen "PDS"

a

**2) Zákazník**

Jméno a příjmení / obchodní firma / název: Město Česká Lípa  
IČ:00260428, DIČ:CZ00260428  
Ulice: náměstí T. G. Masaryka 1  
Obec: Česká Lípa, Česká Lípa  
Dodací pošta: Česká Lípa 1, PSČ: 470 01  
Zápis v obchodním rejstříku (rejstříkový soud a spisová značka (tj. oddíl a vložka)):  
bank. spojení: , a. s., číslo účtu: /

Kontaktní údaje:  
adresa pro doručování:  
Jméno a příjmení / obchodní firma / název: Město Česká Lípa  
Ulice: náměstí T. G. Masaryka 1  
Obec: Česká Lípa  
Dodací pošta: Česká Lípa 1, PSČ: 470 01

Jednající:

Adam Rujbr Architects s.r.o., Srbská 22, 612 00 Brno,  
Mobil: xxxxxxxxxxxxxxxx  
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zastoupena: !:

Mgr. Romana Žatecká, starostka

dále jen "Zákazník"

uzavírají tento

## DODATEK č.1

ke Smlouvě o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie s. Z\_S14\_12\_8120064694 uzavřené dne 10. 7. 2018.

## Či. I.

- 1) PDS a Zákazník se dohodli na následujících změnách Smlouvy:

čl. III. Práva a povinnosti smluvních stran, bod a) PROVOZOVATEL odst. 4 se mění - doplňuje takto:

Na základě zákona č. 458/2000 Sb. §47 ve znění pozdějších předpisů provozovatel zajistí realizaci přeložky na náklady žadatele. Z důvodu změny technického řešení se předběžný odhad celkových realizačních nákladů přeložky mění na 1.300 000,- Kč.

čl. III. Práva a povinnosti smluvních stran, bod b) ŽADATEL odst. 3 se mění - doplňuje takto: Pokud žadatel v průběhu zpracování svůj požadavek zruší nebo neuzavře ve lhůtě uvedené v bodě 2. konečnou smlouvu na realizaci přeložky, uhradí dosud vzniklé či konečné náklady za zpracování projektové dokumentace a na inženýrskou činnost na základě předložené faktury. Předběžný odhad celkové ceny za zpracování projektové dokumentace a inženýrskou činnost činní **260 000,- Kč**.

- 2) Ostatní ujednání ve Smlouvě zůstávají beze změny.

## Či. II.

- 1) Tento dodatek je uzavřen dnem, kdy Zákazník (příjemce návrhu dodatku) doručí včas PDS (navrhovateli) svůj souhlas s obsahem návrhu dodatku vyjádřený tím, že Zákazník připojí na návrh dodatku svůj podpis. Zákazník přijme návrh dodatku včas, jestliže doručí svůj souhlas PDS ve lhůtě 14 dnů ode dne, kdy mu byl doručen návrh dodatku ze strany PDS, jinak návrh dodatku zaniká.
- 2) Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po podpisu obdrží každá smluvní strana po jednom.
- 3) Změnu dodatku lze přijmout výhradně jen písemnou formou; písemná forma se vyžaduje i pro zrušení dodatku či vzdání se požadavku písemné formy.
- 4) Fyzické osoby jednající za strany dodatku tímto prohlašují, že jsou plně oprávněny jednat za jednotlivé strany dodatku.
- 5) Smluvní strany prohlašují, že obsah dodatku odpovídá skutečnému stavu věci a je výrazem jejich pravé a svobodné vůle, což potvrzují podpisy svých oprávněných zástupců.

V Děčíně, dne 12.10.2018

V České Lípě, dne 8.10.2018

Alena Kalesová v.r.

Mgr. Romana Žatecká

Provozovatel distribuční soustavy  
ČEZ Distribuce, a. s.  
Alena Kalesová  
Vedoucí oddělení Připojování

Zákazník  
Město Česká Lípa  
Mgr. Romana Žatecká  
starostka