



MUHTP00449C0

Dodatek č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. SML/025/2018

Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále též „NOZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.

Smluvní strany

Objednatel: Město Horšovský Týn

Se sídlem: náměstí Republiky 52, 346 01 Horšovský Týn
IČ: 00253383
DIČ: CZ00253383

Zastoupený ve věcech smluvních: Václav Mothejzík - starosta

Zastoupený ve věcech technických: Václav Mothejzík

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: Chodské vodárny a kanalizace, a.s.

Se sídlem: Bezděkovské předměstí čp. 388, 344 78 Domažlice
IČ: 49788761
DIČ: CZ49788761

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Eva Gožďálová – statutární ředitelka

Zastoupený ve věcech technických: [REDACTED] – výrobně technický náměstek

bankovní spojení: Komerční banka Domažlice

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen zhotovitel)

Dodatkem č. 1 se mění rozsah a termín provedených prací na akci
**„ Oprava havarijního stavu- Horšovský Týn – Plzeňská ulice – výměna vodovodních
armatur“**

Oddíl I.

Předmět smlouvy a doba plnění, cena díla

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem plnění podle tohoto Dodatku č.1 je provedení zaasfaltování výkopů po výměně vodovodních armatur.

II. Termín a místo plnění prací z Dodatku č.1

1. Termíny plnění:

Zahájení prací: **17.9.2018,**

Dokončení prací: **30.9.2018**

Předání a převzetí díla: *do 5 dnů po dokončení díla*

2. Místo plnění předmětu smlouvy: *Horšovský Týn
Plzeňská ulice*

III. Cena za Dílo

1. Cena za provedení konečné úpravy výkopů


– 76.034,- Kč bez DPH

III. Ustanovení závěrečná

1. Tento Dodatek č.1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení. Všechna vyhotovení mají platnost originálu.
2. Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Smluvní strany tento Dodatek č.1 přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu doplňují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

Ostatní body Smlouvy o dílo se nemění.

V Domažlicích dne: **05 -10- 2018**



Chodské vodárny a kanalizace, a.s.
Ing. Eva Gozďálová
statutární ředitelka
(zhotovitel)

V Horšovském Týně dne: **03 -10- 2018**



Město Horšovský Týn
Václav Mothejzík
starosta města
(objednatel)

TENTO DODATEK BYL SCHVÁLEN NA 93. JEDNÁNÍ RM JNE 24.9. 2018, USN. 93/20.



Chodské vodárny a kanalizace, a.s.
344 78 Domažlice,
Bezděkovské předměstí 388
IČO: 49 78 87 61
www.chvak.cz

Platnost nabídky je 60 dní.

Položkový rozpočet

Rozpočet: 02 Horšovský Týn, Plzeňská ul. II.Etapa		Základní rozpočet
Objekt: 01	Název objektu: Horšovský Týn, Plzeňská ul. II.Etapa	JKSO:
Stavba: 2617	Název stavby: Horšovský Týn, Plzeňská ul. II.Etapa	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: MĚSTO HORŠOVSKÝ TÝN	Náklady na MJ:	76 034,00
Počet listů:	Zakázkové číslo: 2617	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: CHODSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE a.s.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z R N	HSV celkem	76 034,40	Vytýčení křížených podzemní vedení	0,00
	PSV celkem	0,00	GEO zaměření	0,00
	M práce celkem	0,00	Zaměření skutečného provedení	0,00
	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem	76 034,40	Zařízení stavenišť	0,00	
		Dopravní značení	0,00	
		Kompletační činnost (IČD)	0,00	
HZS	0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00	
ZRN + ostatní náklady	76 034,40	Ostatní náklady celkem:	0,00	

Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno:	Jméno:	Jméno: <i>VÁCLAV MOTHEJZL</i>
Datum:	Datum:	Datum:
Podpis:	Podpis:	Podpis:
		03 - 10 - 2018

Základ pro DPH	15,0% čini:	76 034,00 Kč
DPH	15,0% čini:	11 405,10 Kč
Cena za objekt celkem:		87 439,10 Kč



Chodské vodámy a kanalizace, a.s.
344 78 Domažlice,
Bezděkovské předměstí 388
IČO: 49 78 87 61
www.chvak.cz

Platnost nabídky je 60 dní.

Stavba: 2617	Horšovský Týn, Plzeňská ul. II.Etapa	Základní rozpočet	List č.2
Objekt: 01	Horšovský Týn, Plzeňská ul. II.Etapa	Datum tisku: 12.9.2018	
Rozpočet: 02	Horšovský Týn, Plzeňská ul. II.Etapa		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
5 Komunikace pozemní	76 034,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Kč	76 034,40	0,00	0,00	0,00	0,00

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Vytýčení křížených podzemní vedení	0,00	76 034,40	0,00
GEO zaměření	0,00	76 034,40	0,00
Zaměření skutečného provedení	0,00	76 034,40	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	76 034,40	0,00
Zařízení staveniště	0,00	76 034,40	0,00
Dopravní značení	0,00	76 034,40	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	76 034,40	0,00
Povolení vstupu do vozovky	0,00	76 034,40	0,00
			0,00



Chodské vodárny a kanalizace, a.s.
344 78 Domažlice,
Bezděkovské předměstí 388
IČO: 49 78 87 61
www.chvak.cz

Platnost nabídky je 60 dní.

Stavba: 2617	Horšovský Týn, Plzeňská ul. II.Etapa	Základní rozpočet	List č.3
Objekt: 01	Horšovský Týn, Plzeňská ul. II.Etapa	Datum tisku: 12.9.2018	
Rozpočet: 02	Horšovský Týn, Plzeňská ul. II.Etapa		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
5		Komunikace pozemní				
1	113 10-7211.R00	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.těžené tl.5 cm	m2	160,0000		
2	572 95-2112.R00	Vyspravení krytu po překopu asf.betonem tl.do 5cm	m2	160,0000		
3	Dop ra-va.	Doprava asfaltu Vokdof	km	18,0000		
5		Komunikace pozemní				76 034,40