



## DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

### Číslo SM/3239/2018/SOD

uzavřené ve smyslu § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

- objednatel: **město Cheb**  
se sídlem: **náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb**  
IČO: **00253979**  
DIČ: **CZ 00253979**  
Bankovní spojení: **KB Cheb č. ú. 528331/0100**  
zastoupeno: **Mgr. Zdeněk Hrkal, starosta města**

a

- zhotovitelem: **Ateliér VITRAJ s.r.o.**  
se sídlem: **Pod novým lesem 31/86, Veleslavín, 162 Praha 6**  
IČO: **24852732**  
DIČ: **CZ24852732**  
Bankovní spojení: **č.ú. 3201715399/0800**  
V zastoupení: **p. Jiří Černožorský, jednatel**

### 1.

#### Předmět dodatku

- Smluvní strany uzavřely dne 10.07.2018 Smlouvu o dílo č. SM/3239/2018/SOD - „Opravy a restaurování vitráží do dvorního traktu domu nám. Krále Jiřího 492/3, Cheb na st. p. č. 29 v k.ú. Cheb“ (dále jen „Smlouva“) s termínem ukončení díla do 31.6.2019.
- Tímto dodatkem se smluvní strany dohodly na změně článku VI. předmětné Smlouvy o dílo s tím, že dílčí plnění předmětu díla bude realizováno do 31.12.2018 tak, že bude provedena část díla specifikovaná v nabídce zpracované zhotovitelem ze dne 11.8.2018 v ceně ve výši 150.000 Kč bez DPH, včetně DPH 181.500 Kč, která je přílohou tohoto dodatku. Po předání dílčího plnění vystaví zhotovitel daňový doklad dle Čl. VI. odst. 1 Smlouvy.

#### **Původní znění článku VI. Smlouvy se zrušuje a nahrazuje se novým textem ve znění:**

- Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu, a to dílčím způsobem uvedeným v odstavci 3 tohoto článku.
- Zhotovitel předloží nejpozději do 5 kalendářních dnů od realizace dílčího plnění zjišťovací protokol obsahující výčet veškerých provedených prací na prováděném díle, eventuální vícepráce a méněpráce. Objednatel se je oprávněn vyžádat eventuální zdůvodnění nebo vyjasnění nejasných či vadných částí zjišťovacího protokolu u zhotovitele nejpozději do 5 kalendářních dnů od jeho převzetí.
- Úhrada bude provedena na základě faktur vystavených zhotovitelem ve dvou vyhotoveních, na základě dílčího plnění předmětu díla. Zhotovitel je tak oprávněn realizovat do 31.12.2018 dílčí fakturaci za část díla ve výši 150.000 Kč bez DPH, včetně DPH 181.500 Kč (blíže viz

příloha tohoto dodatku). Přílohou každého účetního dokladu (faktury) bude vždy odsouhlasený soupis prací. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná.

4. Splatnost veškerých účetních dokladů (faktur) je stanovena na **14** kalendářních dní ode dne doručení dokladu objednateli. Dnem úhrady se rozumí den, kdy byla celková účtovaná částka prokazatelně odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
5. Úhrada bude provedena bezhotovostně převodem na účet zhotovitele.

## 2.


### Závěrečná ustanovení


1. Ostatní ustanovení předmětné smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem.
3. Smluvní strany výslovně prohlašují, že jsou k právnímu jednání zcela svéprávné, že tento dodatek smlouvy je projevem jejich pravé, určité a svobodné vůle a že si ho podrobně přečetly, zcela jednoznačně porozuměly jeho obsahu, proti kterému nemají žádných výhrad, uzavírají ho dobrovolně, nikoliv v tísní, pod nátlakem nebo za nápadně jednostranně nevýhodných podmínek a takto ho podepisují.
4. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. SM/3239/2018/SOD Opravy a restaurování vitráží do dvorního traktu domu nám. Krále Jiřího 492/3, Cheb na st. p. č. 29 v k.ú. Cheb se tímto Dodatkem č. 1 nemění a zůstávají v platnosti.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží jeden. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří příloha č. 1.

Příloha č. 1: Rozpis cenové nabídky č. 11-5-2018 – ze dne 11.08.2018

V Chebu dne .....<sup>17.10.2018</sup>

V Chebu dne .....<sup>17.10.2018</sup>

  
Mgr. Zdeněk Hrkal  
starosta  
za objednatele

  
Jiří Černohorský  
za zhotovitele

Ateliér VITRAJ s.r.o.  
Pod novým lesem 31/86  
162 00, Praha 6  
DIČ: CZ 248 52 732  
www.vitraj.cz \*

**Rozpis cenové nabídky - č. 11 - 5 - 2018 I. ETAPA**

demontáž - vyjmutí plátů z okenních rámu	Kč	18000
rozebrání plátů z Pb profilu	Kč	12500
mytí a čištění jednotlivých skel	Kč	8600
výroba nových ručně foukaných bucen (250 ks)	Kč	42000
řezání nových a chybějících skel	Kč	12400
kompletace jednotlivých plátů	Kč	3000
lití a tažení olova	Kč	3500
zakládání skla do nového Pb profilu a cínování	Kč	25000
čištění plátů po cínování	Kč	2000
přicínování výztuh, osazení a zatmelení plátů	Kč	12000
materiál - sklo, olovo, cín, tmel	Kč	11000

daňový základ	Kč	150000
DPH 21%	Kč	31500
cena celkem	Kč	181500

*M. P. 618*

**Jiří Černoorský**

restaurátor

povolení MK ČR č. 5865/96

