

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo OStRM/2018/84

Smluvní strany:

Objednatel:

Obec: Statutární město Mladá Boleslav
Sídlo: Komenského náměstí č. p. 61, Mladá Boleslav, 293 01
zastoupené: MUDr. Raduanem Nwelati, primátorem
IČO: 00238295 DIČ: CZ00238295
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Telefon: [REDAKCE]
Datová schránka: 82sbpfi

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat primátor města.
Ve věcech provádění díla je oprávněn jménem objednatele jednat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

a

Zhotovitel:

Obchodní firma: **H-INTES s.r.o.**
Sídlo: Pod Borkem 319, Mladá Boleslav, 293 01
Zastoupený: [REDAKCE]
IČO: 25636332 DIČ: CZ25636332
Obchodní rejstřík: C 56829
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Telefon: [REDAKCE]
Datová schránka: 5wyabqj

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat: [REDAKCE] jednatelka
Ve věcech provádění díla jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat: [REDAKCE] obchodní ředitel

1 Preambule

1.1 Smluvní strany uzavřely dne 20. 6. 2018 Smlouvu o dílo číslo OStRM/2018/84 a dne 12. 9. 2018 dodatek č.1 číslo OStRM/2018/125 týkající se akce „Rekonstrukce ulice T.G.M.II“.

1.2 Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě, kterým se mění smlouva v níže uvedených částech a odstavcích.

2 Předmět Smlouvy

Předmětem Smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo uvedené v čl. 3 Smlouvy řádně, včas a v kvalitě níže specifikované, včetně všech objednatelům požadovaných a dohodnutých změn díla a jeho součástí. Objednatel se zavazuje při provádění díla řádně spolupůsobit a zhotoviteli řádně provedené dílo zaplatit, a to za podmínek a v termínech Smlouvou sjednaných.

2 Předmět dodatku

2.1 doplňuje se čl. 3 smlouvy – Předmět díla a to takto:

Do článku 3. smlouvy se doplňuje za odstavec 3.1 nový odstavec 3.1.1, který zní: „Předmět díla se upravuje o vícepráce vyplývající z rozšíření rozsahu prací v průběhu prací a zjištěných skutečností uvedených v příloze č. 1- změnovém listu č. 1

2.2. mění se čl. 5 smlouvy – cena díla a to takto:

Cena díla SOD bez DPH 7 006 085,14 Kč

Vícepráce 656 065,02 Kč

Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH 7 662 160,16 Kč

Původní znění odst. 5.1 smlouvy se nahrazuje tímto zněním: „Cena za řádně dokončené dílo činí 7 662 160,16 Kč bez DPH (slovy: sedmmilionůšestsetšedesátdvatisícstošedesátkorun šestnácthaléřů). K této ceně bude připočtena DPH podle sazby platné ke dni příslušného zdanitelného plnění. Podrobná specifikace ceny je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku č.2 smlouvy o dílo.

3 Závěrečná ustanovení

3.1 Tento dodatek č. 2 ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Vyhotovuje se ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

3.2 Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti v původním znění beze změny.

3.3 Smluvní strany potvrzují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a porozuměly jeho obsahu.

Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

V Mladé Boleslavi dne

V Mladé Boleslavi dne

Objednatel

MUDr. Raduan Nwelati

Primátor

Zhotovitel

██████████ jednatelka

H-INTES s.r.o.

DOLOŽKA

Tento právní úkon statutárního města Mladá Boleslav byl v souladu s ustanovením § 102 odst.3 zákona o obcích schválen Radou města Mladá Boleslav usnesením č. 5464 ze dne 4.října.2018

V Mladé Boleslavi dne



vedoucí odboru stavebního
a rozvoje města
Magistrát města Mladá Boleslav