




Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo OStRM/2018/83

Smluvní strany:




Objednatel:

Obec: Statutární město Mladá Boleslav
Sídlo: Komenského náměstí č. p. 61, Mladá Boleslav, 293 01
zastoupený: MUDr. Raduanem Nwelati, primátorem
IČO: 00238295 DIČ: CZ00238295
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Telefon: 
Datová schránka: 82sbpfi

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat primátor města.
Ve věcech provádění díla je oprávněn jménem objednatele jednat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

a

Zhotovitel:

Obchodní firma: **H-INTES s.r.o.**
Sídlo: Pod Borkem 319, Mladá Boleslav, 293 01
Zastoupený: Ing. Lucii Heřmanovou, jednatelkou
IČO: 25636332 DIČ: CZ25636332
Obchodní rejstřík: C 56829
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Telefon: 
Datová schránka: 5wyabqj

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, jednatelka
Ve věcech provádění díla jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, obchodní ředitel

1 Preambule

- 1.1 Smluvní strany uzavřely dne 19. 6. 2018 Smlouvu o dílo číslo OStRM/2018/83 týkající se akce „Oprava ulice Dukelská“.
- 1.2 Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě, kterým se mění smlouva v níže uvedených člancích a odstavcích.

2 Předmět Smlouvy

Předmětem Smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo uvedené v čl. 3 Smlouvy řádně, včas a v kvalitě níže specifikované, včetně všech objednatelům požadovaných a dohodnutých změn díla a jeho součástí. Objednatel se zavazuje při provádění díla řádně spolupůsobit a zhotoviteli řádně provedené dílo zaplatit, a to za podmínek a v termínech Smlouvou sjednaných.

2 Předmět dodatku

2.1 mění se čl. 4 smlouvy – Termín zhotovení, a to takto:

V článku 4. smlouvy se nahrazuje odstavce 4. 2. novým odstavcem, který zní:

Zhotovitel provede a řádně dokončí dílo specifikované v odst. 3.1. Smlouvy v termínu nejpozději do 29. 10. 2018

2.2 doplňuje se čl. 3 smlouvy – Předmět díla a to takto:

Do článku 3. smlouvy se doplňuje za odstavce 3.1 nový odstavce 3.1.1, který zní: „Předmět díla se upravuje o vícepráce vyplývající z rozšíření rozsahu prací v průběhu prací a zjištěných skutečností uvedených v příloze č. 1- změnovém listu č. 1

2.3. mění se čl. 5 smlouvy – cena díla a to takto:

Cena díla SOD bez DPH 3 898 824,64 Kč

Vícepráce 1 299 258,14 Kč

Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH 5 198 082,78 Kč

Původní znění odst. 5.1 smlouvy se nahrazuje tímto zněním: „Cena za řádně dokončené dílo činí 5 198 082,78 Kč bez DPH (slovy: pět milionů stodevadesát osm tisíc osmdesát dvacet sedm tisíc sedm set osmdesát sedm Kč). K této ceně bude připočtena DPH podle sazby platné ke dni příslušného zdanitelného plnění. Podrobná specifikace ceny je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku č.1 smlouvy o dílo.

3 Závěrečná ustanovení

3.1 Tento dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Vyhotovuje se ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

3.2 Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti v původním znění beze změny.

3.3 Smluvní strany potvrzují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a porozuměly jeho obsahu.

Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

V Mladé Boleslavi dne

V Mladé Boleslavi dne

Objednatel

MUDr. Raduan Nwelati

Primátor

Zhotovitel

██████████ jednatelka

H-INTES s.r.o.

DOLOŽKA

Primátor města je oprávněn tuto smlouvu uzavřít v souladu s ustanovením § 103 odst. 4 písm. g) zákona o obcích a s usnesením Rady města Mladá Boleslav č. 395 ze dne 8. 3. 2007.

V Mladé Boleslavi dne

.....



vedoucí odboru

stavebního a rozvoje města

Magistrát města Mladá Boleslav