

DODATEK č. 1 ke SMLouvĚ O Dílo

na zhotovení studie stavby

I. Smluvní strany

1. Odborný léčebný ústav Metylovice-Moravskoslezské sanatorium, p. o.

se sídlem: č.p. 1, 739 49 Metylovice
zastoupen: MUDr. Radim Dudek, MBA, ředitel

IČO: 00534200
DIČ: CZ00534200
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 29739781/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Ing. Roman Hlausek, tel.: 724 043 338, e-mail: roman.hlausek@seznam.cz

Bc. Gabriela Rumíšková, tel.: 733 567 249, e-mail: gabriela.rumiskova@olum.cz

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka Pr 912

(dále jen „objednatel“)

2. PROJEKTSTUDIO EUCZ, s. r. o.

se sídlem: Opavská 6230/29A, Ostrava Poruba 708 00
zastoupena: Ing. arch. Davidem Kotkem, jednatelem spol.

IČO: 277 87 443
DIČ: CZ 27787443
bankovní spojení: RaiffeisenBANK, a.s.
číslo účtu: 489110036/5500

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě , oddíl C vložka 29685

(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je rozšíření a doplnění rozsahu prací, termínů plnění, ceny díla a platebních podmínek.
2. Rozsah prací se dodatkem č. 1 rozšiřuje takto:
 - Doplnění studie o studii územních možností dopravy v klidu dle CN ze dne 21. 9. 2018 v rozsahu:
 - o Polohopisné a výškopisné doměření
 - o Dopravní návrh
 - o Grafická část
 - o Projednání s dotčenými orgány státní správy
 - o Drobná inženýrská činnost
3. Smluvní strany se dohodly na následujících termínech plnění:
 - 3.1. Zahájení prací ihned po podpisu dodatku č. 1
 - 3.2. Návrh k 1. konzultaci do 8 týdnů od bodu 3.1.
 - 3.3. Předání finální studie do 3 měsíců od bodu 3.1

4. Cena díla se navyšuje o 150.000,- Kč bez DPH.

Celková cena díla po navyšení :

Cena bez DPH: 697 000,- Kč

DPH 21% 146 370,- Kč

Cena celkem včetně DPH: 843 370,- Kč

5. Smluvní strany se dohodly na dílčím plnění na základě vystaveného daňového dokladu se splatností 30 dnů od obdržení řádného daňového dokladu.
6. Úhrada ceny za dílo bude provedena na základě dílčího plnění, které se považuje za samostatné zdanitelné plnění. Cena za dílo bude hrazena takto:
- 6.1. 50% při předání návrhů ke konzultaci
- 6.2. 50% při předání díla

III. Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.
3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti beze změn.

V Metylovicích dne

V Ostravě dne

za objednatele
MUDr. Radim Dudek, MBA, ředitel

za zhotovitele
Ing. arch. David Kotek, jednatel