

ČASOVÝ A FINANČNÍ HARMONOGRAM PRACÍ
 Stavba : „Víceúčelový objekt Horní Žďár“

Zahájení : 1.11.2018 Dokončení : 31.7.2019

Časový úsek - měsíc	listopad				prosinec				leden					únor				březen				duben				květen				červen				červenec					
Tyden (číslo)	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
D.1.1. VRN + Architektonické a stavební řešení																																							
VRN - Průzkumné, geodetické a projektové práce				18																																	37		
VRN - Inženýrská činnost				1																																			
VRN - Zařízení staveniště				74				10					10				10					10								12				10				60	
Zemní práce				211																																	5		
Zakládání				85				60																															
Svislé a kompletní konstrukce													205				173					34																	
Vodorovné konstrukce																	57																						
Komunikace pozemní																																					30		
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				40				95																60										152			12		
Ostatní konstrukce a práce, bourání				135									2											9									39			158		49	
Přesun sutě				41																																			
Přesun hmot				13				13					15				12				12				11							15			13		12		
Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům													3																				50		15				
Izolace tepelné																																		40		24			
Ústřední vytápění - stroje				5																																2			
Konstrukce tesařské																																		25		21		143	
Konstrukce suché výstavby																																		30					
Konstrukce klempířské																																							
Krytina skládaná																																							
Konstrukce truhlářské																																					314		
Konstrukce zámečnické																																					9		
Podlahy z dlaždic																																							
Podlahy skládané																																					2		
Dokončovací práce - obklady																																							
Dokončovací práce - nátery																																							
Dokončovací práce - malby a tapety																																					44		
Dokončovací práce - čalounické úpravy																																					6		
Lokální vytápění																																					55		
D.1.4.1. Vytápění a vzduchotechnika VZT																																					10		
Izolace tepelné																																							
Kotelny																																							
Rozvod potrubí ÚT																																							
Armatury ÚT																																							
Otopná tělesa																																					5		
Vzduchotechnika																																					48		
Hodinové zúčtovací sazby																																					6		
Vedlejší rozpočtové náklady																																					24		
D.1.4.2. Zdravotnětechnické instalace ZTI																																					12		
Zemní práce				5																																			
Vodorovné konstrukce																																							
Komunikace pozemní																																							
Trubní vedení				2																																			
Ostatní konstrukce a práce, bourání																																							
Přesun sutě																																							
Izolace tepelné																																							
Vnitřní kanalizace				12																																			
Vnitřní vodovod																																							
Zařizovací předměty																																					76		
Montáže potrubí																																					9		
Hodinové zúčtovací sazby																																					18		
Vedlejší rozpočtové náklady																																							
D.1.4.3. Elektroinstalace a slaboproud																																							
Elektroinstalace																																							
Hromosvod, uzemnění				6																																			
Svítidla																																					40		
Systém signalizace invalidů																																					18		
Antenní systém STA																																					21		
Hodinové zúčtovací sazby																																					24		
Plnění v TKC bez DPH				648				178					235				252				428				538					878				389			1077		
Plnění v TKC s DPH				784				215					284				305				518				651					1062				471			1303		