

Příloha č. 1  
**ZMĚNOVÝ LIST STAVBY**

Název zakázky (akce): Oprava staničních kolejí v ŽST Frýdek-Místek

Číslo veřejné zakázky: 63518011

Pořadové číslo změnového listu: 1

Zdůvodnění a popis změny:

SO 01 - Oprava staniční koleje č. 4 a č. 4a

V průběhu práce na stavbě bylo zjištěno, že při změně směru pracovních činností jsou svary na vkládaných kolejnicích délek 50 m v jiných polohách než bylo zamýšleno, a tudíž je nutné provést více svarů odtavovacím stykovým svařováním a méně svařováním termitem. Také teploty při zřizování části závěrných svarů byly kompatibilní s upínací teplotou (nemusely se prodlužovat kolej. pásy).

SO 02 - Oprava staniční koleje č. 6

Po převozu užitých kolejnicových polí bylo zjištěno, že v blízkosti zamýšlených nových svarů jsou svary staré a bylo je třeba odstranit (vevařením kolejnicových vložek termitem včetně rozbroušení starých kolejnic).

S touto změnou vygenerovali méně práce a více práce na železničním svršku.

**Změna vyvolá přepracování projektové dokumentace:**                    **ANO**        **NE**

**Finanční vyjádření změny v Kč:**

Přehled prací (členění podle soupisu prací)	Vícepráce Kč	Méněpráce Kč
SO 01 - Oprava staniční koleje č. 4 a č. 4a	25 637,92,-	22 790,16,-
SO 02 - Oprava staniční koleje č. 6	58 239,24,-	6 409,48,-
<b>Celkem</b>	<b>83 877,16,-</b>	<b>29 199,64,-</b>
Cena dle SOD	18 489 347,52,-	
Cena díla včetně předchozích dodatků	18 489 347,52,-	
<b>Cena díla po změně dle dodatku</b>	<b>18 544 025,04,-</b>	

Cena změn vyjádřená v % z ceny SOD	0,453	0,158
Cena změn z předchozích Dodatků vyjádřená v % z ceny SOD	0	0
Celková cena změn včetně Dodatku vyjádřená v % z ceny SOD	0,453	0,158

**1/ Návrh změny vypracoval:**

Datum: 26. 09. 2018

Podpis:

**2/ Stanovisko TDS:**

**Doporučuji**

**~~Nedoporučuji~~**

Jméno:

Datum: 26.9.2018

Podpis:

**3/ Stanovisko přednosty odborné správy:**

**Doporučuji**

**~~Nedoporučuji~~**

Jméno:

Datum: 26.9.2018

Podpis:

**4/ Stanovisko ředitele OŘ:**

**Schvaluji**

**~~Neschvaluji~~**

Jméno: Ing. Jiří MACHO

Datum: 4.10.2018

Podpis:

Příloha změnového listu: Soupis méně a více prací – 2 listy.

**Ověřovací doložka transformace komponenty**

Ověřuji pod pořadovým číslem **125751**, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A.

UUID původní komponenty: cd100bf4-3ac6-4d5e-8bad-9063a20f4d35

Ověřující osoba: **System**

Vystavil: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Datum: **18.10.2018 12:55:02**



1b26208c-f177-4ebc-bbee-95b45e28ef2e