

Změnový list

OBJEKT: Opravy ve volném bytě č. 9, Rodimcevova 16/2177, Ostrava-Zábřeh

Objednatel: Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava – Jih
Horní 3, Ostrava-Hrabůvka

Zhotovitel: David Pawlas, IČ: 73051161

Objednávka č. 0/2841/2018/OBH

Vícepráce – rozšíření původního rozsahu prací = podlahářské práce:

Položení PVC včetně nivelace povrchu a lemovacích lišt v OP a LO

Cena dle objednávky: 160.000,- Kč bez DPH

Přípočet – vícepráce: 22.500,- Kč bez DPH

Konečná cena díla: 182.500,- Kč bez DPH

Objednatel:

Zhotovitel:

V Ostravě dne: 3.10.2018

Vícepráce při opravě volného bytu

Datum :

Příjemce:

OV - Jih

ulice:

Rodimcevova 16

Byt číslo :

9

Telefon:

e-mail:

Číslo položky	Množství	Popis	M.J.	Jednotková cena	Celkem
1	34	úprava podkladu - nivelace	m2	150,00	5 100,00
2	34	montáž PVC	položení m2	450,00	15 300,00
3	42	nalepení obvodové lišty PVC	bm	50,00	2 100,00
					22 500 Kč