

# DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 2/2018  
na realizaci díla s názvem „Dodávka nábytku a zatemnění oken do jednotlivých učeben dle  
zadávací dokumentace“

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č.  
89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník) mezi:

**Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, Třinec, příspěvková organizace**  
sídlo: Koperníkova 696, 739 61 Třinec  
IČ: 61955531  
bankovní spojení: KB Třinec, č.ú.: 27-4608880227/0100  
zastoupená PaedDr. Zuzanou Ploškovou, ředitelkou  
(dále jen „Objednatel“)

a

**Firma: Mgr. Břetislav Baar**  
sídlo: 747 68 Kyjovice 1043  
IČ: 60804114  
bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
č.ú.: 19-9929400207/0100  
zastoupená: Mgr. Břetislav Baar  
(dále jen „Zhotovitel“)

## I.

### Předmět dodatku

1. Předmětem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2/2018 ze dne 25. 8. 2018 pro dílo pod názvem „Dodávka nábytku a zatemnění oken do jednotlivých učeben dle zadávací dokumentace“ (dále jen „Dodatek“) je změna lhůty plnění dle čl. III. odst. 1. Doba a místo plnění předmětné Smlouvy o dílo, která se prodlužuje nejpozději **do 30. 11. 2018.**
2. Cena díla se nemění.

## II.

### Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu.