

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
č. 3015H1170003 (NPÚ-430/20449/2017)
ze dne 20. 4. 2017**

I.

Účastníci smlouvy

1) Objednatel:

Národní památkový ústav

státní příspěvková organizace
IČ 75032333, DIČ CZ75032333

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana
zastoupený Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitel Územní památkové správy v Českých Budějovicích,
s územní působností pro Jihočeský kraj, Plzeňský kraj a kraj Vysočina

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav
Územní památková správa v Českých Budějovicích
Náměstí Přemysla Otakara II. 34
370 21 České Budějovice

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Mgr. Petr Pavelce, Ph.D., ředitel

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

a

2) Zhotovitel:

TOMIreko, s. r. o.

Společnost s ručením omezeným
IČ: 28359216, DIČ: CZ28359216 (plátce DPH)

se sídlem: Karlovo náměstí 48, 674 01 Třebíč
zastoupený Ing. Tomášem Klinerem, jednatelem, Milanem Šťastným, jednatelem

Doručovací adresa:

TOMIreko, s. r. o.
Karlovo náměstí 48, 674 01 Třebíč

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Kliner, Milan Šťastný, jednatelé

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

jako smluvní strany mezi sebou sjednávají

dodatek smlouvy o dílo

II.

Tímto dodatkem se mění ustanovení článku III. smlouvy o dílo č. 3015H1170003 (NPÚ–430/20449/2017) ze dne 20. 4. 2017 na akci (dále jen „smlouva“):

„NKP SZ Náměšť nad Oslavou – Restaurování arkád a celková obnova fasád na hlavním nádvoří a restaurování arkýře a celková obnova fasád vstupního křídla zámku“

III.

1) Provedení díla – lhůty plnění (článek III. smlouvy):

V souladu s aktualizovaným rozhodnutím o poskytnutí dotace se smluvní strany dohodly na prodloužení lhůty plnění předmětu díla do 30. 11. 2018.

IV.

Závěrečná ustanovení:

- 4.1. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 4.2. Tento dodatek smlouvy byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních o dvou stranách v jazyce českém, který je pro výklad smlouvy autentickým, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

Ostatní články smlouvy o dílo č. 3015H1170003 (NPÚ – 430/20449/2017) ze dne 20. 4. 2017 zůstávají beze změny.

V Českých Budějovicích dne 30. 6. 2017

V Třebíči dne 20. 6. 2017

.....
Objednatel

Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.
ředitel

.....
Zhotovitel

Ing. Tomáš Kliner
jednatel