

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřená podle § 1746 odst. 2 a § 2586 a násl. zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

Článek 1 Smluvní strany

1.1 Objednatel: Město Moravský Krumlov

Sídlo objednavatele: nám. Klášterní 125, 672 11 Moravský krumlov

Statutární orgán: Mgr. Tomáš Třetina, starosta města

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

[REDACTED]

[REDACTED]

IČO: 00293199

DIČ: CZ00293199

dále jen Objednatel

1.2 Zhotovitel: Ing. arch. Roman Gale

Sídlo zhotovitele: Křídlovická 981/25, 603 00, Brno - Staré Brno

[REDACTED]

IČO: 65345495

DIČ: CZ7108103816

[REDACTED]

Datová schránka: t3zzu3t

[REDACTED]

dále jen Zhotovitel

Článek 2 Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 1 je změna článku 2 - Předmět smlouvy a článku 4 odst. - Cena a způsob placení uzavřené Smlouvy o dílo dne 27. 7. 2018 na akci „Zpracování projektové dokumentace – Rekonstrukce budovy MŠ, Moravský Krumlov-Polánka.“ Důvodem je změna rozsahu předmětu díla, kdy je objednatel požadováno zpracování projektu sadových úprav a Průkazu energetické náročnosti budovy, a s tím spojené navýšení ceny díla.

Článek 3 Cena a způsob placení

Celková cena díla se oproti sjednané ceně v článku 4 odst. 4.1. mění takto:

Celková cenadle půdні SoD bez DPH	290 000,- Kč
- Zpracování projektové dokumentace sadových úprav	20 000,- Kč
- Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)	7 000,- Kč
Celková cena dle Dodatku č. 1 bez DPH	317 000,- Kč
DPH 21%	66 570,- Kč
Cena včetně DPH 21%	383 570,- Kč

Článek 4 Zvláštní a závěrečná ustanovení

- 4.1 Ostatní ujednání smlouvy se nemění.
- 4.2 Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
- 4.3 Tento Dodatek č. 1 byl projednán a schválen nadpoloviční většinou hlasů všech členů Rady města Moravský Krumlov na její 80. schůzi konané dne 9. 10. 2018.

V Moravském Krumlově, dne 15. 10. 2018

V Brně, dne 15. 10. 2018

