

**DODATEK Č. 1**  
**KE SMLouvĚ O DíLO UZAVŘENÉ DNE 23. 9. 2016**  
/dále jen „dodatek“/

**I.**  
**Smluvní strany:**

**1. Domov Na zámku, příspěvková organizace**

Se sídlem: Kyjovice č. 1, 747 68 Kyjovice  
Zastoupena: Ing. Leo Nevřelou, ředitelem organizace

IČ: 71197001  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 3337821/0100

(dále jen „objednatel“)

**2. STAV MORAVIA spol. s r.o.**

Se sídlem: Jirská 30, 702 00 Ostrava - Přívoz  
Zastoupena: Tomášem Feikusem, jednatelem společnosti

IČ: 47977655  
DIČ: CZ47977655  
Bankovní spojení: MONETA MONEY BANK  
Číslo účtu: 36503734/0600

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C,  
vložka 5699

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Tomáš Feikus, tel. 603417618, e-mail: feikus@stavmoravia.cz

(dále jen „zhotovitel“)

**II.**  
**Základní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 23. 9. 2016 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) jejímž předmětem je „Oprava střešního pláště budovy č.p. 1“ Domova Na zámku, příspěvkové organizace.
2. V průběhu provádění stavebních prací nemohl dodavatel v důsledku nepříznivých klimatických podmínek zajistit postup prací podle harmonogramu.

**III.**

S ohledem na výše uvedenou skutečnost se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo **v článku IV. Doba a místo plnění** takto:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do 15. 12. 2016 a nejpozději poslední den lhůty dokončené dílo předat objednateli.

#### IV.

1. Ustanovení smlouvy o dílo ze dne 23. 9. 2016 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno jeho vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu tohoto dodatku dojde druhé smluvní straně.

V Kyjovicích dne 8. 11. 2016

V Kyjovicích dne 8. 11. 2016

Ing. Leo Nevřela

Tomáš Feikus

---

za objednatele

---

za zhotovitele