

Město Nové Město nad Metují

Se sídlem: náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují

Zastoupené: starostou Petrem Hablem

IČO 00272876

DIČ CZ00272876

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 19-927551/0100

jako **objednatel**, na straně jedné

a

ERMO spol. s r.o.

Se sídlem: Na Střezině 694/1, 500 03 Hradec Králové

Zastoupený: ■■■■■, jednatelem společnosti

IČO 150 62 201

DIČ CZ15062201

Bankovní spojení: ČSOB Hradec Králové

Číslo účtu: 334369/0300

jako **zhotovitel**, na straně druhé

uzavírají dnešního dne tento

DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 16.07.2018

uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, na kompletní dodávku stavby:

**„Veřejné osvětlení a městský rozhlas v ul. Na Strážnici a Nahořanská
v Novém Městě nad Metují“**

I.

PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní Smlouvy o dílo ze dne 16. 07. 2018 (dále jen „Smlouva“):

1. Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu díla – jeho rozšíření, spočívající ve zhotovení veřejného osvětlení a městského rozhlasu v ul. Malá Strážnice, napojení

Veřejného osvětlení a městského rozhlasu v ul. Na Strážnici na ulici 1. máje a dokončení 2. etapy veřejného osvětlení a městského rozhlasu v ulici Na Strážnici a Nahořanská.

2. Z tohoto důvodu se v článku V. odst. 1 Smlouvy mění výše sjednané smluvní ceny a článek V. odst. 1 Smlouvy zní takto:

Celková cena dle smlouvy o dílo bez DPH	314.546,30 Kč
VO + MR Malá Strážnice bez DPH	41.278,50 Kč
VO + MR napojení na ulici 1. Máje	19.264,00 Kč
<u>VO + MR v u. Na Strážnici – 2.etapa (dopojení)</u>	<u>70.972,00 Kč</u>
Cena celkem bez DPH	446.060,80 Kč
<u>DPH 21 %</u>	<u>93.672,77 Kč</u>
Cena celkem včetně DPH	539.733,57 Kč

3. V čl. IV odst. 1 se prodlužuje sjednaná doba plnění a čl. IV odst. 1 tedy zní takto:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době **červenec – 30. listopad 2018.**

XIII. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání původní Smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho vložení do registru smluv.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 uzavírají na základě jejich svobodné a pravé vůle, jeho obsah a obsah příloh podrobně znají a souhlasí s ním.
4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
5. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Nové Město nad Metují usnesením č. RM 406- 17476/18 ze dne 08.10.2018.

V Novém Městě nad Metují dne 18.10.2018

V Hradci Králové dne 18.10.2018

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Petr Hable, starosta města
Nové Město nad Metují

.....
[redacted], jednatel společnosti
ERMO spol. s r.o.