

## DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

ze dne 29. 6. 2017 na realizaci stavby


### „Gymnázium Olomouc, Čajkovského 9 - Elektroinstalace“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,  
občanský zákoník, v platném znění

**1. Objednatel: Olomoucký kraj**

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 11 Olomouc-Hodolany  
IČO: 60609460  
DIČ: CZ60609460  
Zastoupený: Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmana Olomouckého kraje na základě pověření hejtmana Olomouckého kraje ze dne 8. 11. 2016

Osoby oprávněné jednat ve věcech  
- technických:



Bankovní spojení:

(dále jen „Objednatel“)

a

**2. Zhotovitel: Elektropráce Spáčil s.r.o.**

Spisová značka: C28423 vedená u Krajského soudu v Ostravě  
Se sídlem: I. P. Pavlova 725/117, 779 00 Olomouc  
IČO: 26853639  
DIČ: CZ26853639  
Zastoupený: Tomášem Spáčillem, jednatelem

Osoby oprávněné jednat ve věcech  
- technických:



Bankovní spojení:

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

### ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy o dílo uzavřené dne 29. 6. 2017 č. 2017/02310/OVZI/DSM (dále jen „Smlouva“) ve znění Dodatku č. 1 ze dne 11. 10. 2017, č. 2017/02310/OVZI/DSM/1 na realizaci stavby pod názvem akce „Gymnázium Olomouc, Čajkovského 9 - Elektroinstalace“.

Předmětem tohoto dodatku je změna Smlouvy, a to o úpravu předmětu Smlouvy o vícepráce a méněpráce a s tím související změny ceny díla a některé související otázky. Úprava předmětu Smlouvy se týká dodatečných prací, které je nutno provést pro řádné provedení díla.

### ZMĚNA SMLOUVY

*Nad rámeček čl. II. odst. 4 Smlouvy se na základě dohody smluvních stran tímto dodatkem nově upravuje rozsah předmětu Smlouvy, a to o realizaci dohodnutých dodatečných úprav:*

Popis změn	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH
<b>1) Změny elektroinstalace v objektu B, ZLč. 1a</b> <b>Sínoproud</b> Doplnění přípojky 2 x 220 V a 1 x 400 V kabelem CYKY-J 5 x 4 v délce 55 m, osazení 1 ks plastové skříňně vybavené 3 ks zásuvek 2 x 220 V a 1 x 400 V. Dopojení rozvaděče slaboproudu Rack kabelem CYKY - J 3x2,5 v délce 20 m a jeho dovybavení jističem včetně ochrany, kabelové lávky v délce 10 m.	23 781,82	
<b>2) Změny elektroinstalace v objektu B, ZL č. 1b</b> <b>Sínoproud</b> Odpčet uzemňovacího vedení vodiči HO7V-U v délce 345 m, zemnicí svorky a pásy včetně montáže v počtu 30 ks. <b>Slaboproud</b> Osazení nové ústředny EZS, 16 ks duálních detektorů, rozvedení 700 m kabelu W6x22 a vyzbrojení ústředny. Odpčet 5 185 m datového kabelu, 90 m reproduktorové dvojlinky, 120 m montážních trubek, 4 ks přípojovacího bodu WiFi, montáže strukturované kabeláže v počtu 26 a 17 ks. Opravy omítek stropů v rozsahu 50 m <sup>2</sup> a navýšení objemu stavebních přípomocí a úklidu v počtu 128 hodin.	69 081,45  64 182,37	- 29 544,07  - 267 759,74
<b>3) Změny elektroinstalace v objektu E, ZL č. 2</b> <b>Sínoproud</b> Instalace kabelové lávky v tělocvičnách v délce 30 m. Odpčet vodiče HO7V-U v délce 365 m, zemnicí svorky a pásy v počtu 20 ks, nástěnného spínače v počtu 3 ks, měděného	17 918,62	- 38 418,71

kabelu CYKY v délce 65 m.		
<b>Slaboproud</b> Doplnění datového kabelu v délce 305 m, 2 ks přípojovacích bodů, 6 ks patič pro uchycení přípojovacích WiFi bodů včetně podružného materiálu.	44 684,27	- 14 993,89
Odpočet reproduktorové dvoulinky v délce 65 m, kabelové spojky HDPE 5 ks, 4 ks hlásiče, 8 ks dílensky zpracovaných krytů.		
Opravy omítek stropů v rozsahu 35 m <sup>2</sup> , zvýšení rozsahu maleb ve výměře 480 m <sup>2</sup> a navýšení objemu stavebních přípravků a úklidu v počtu 105 hodin.	94 106,32	
<b>4) Změny elektroinstalace v objektu F, ZL č. 3a (§222, odst. 4)</b>		
<b>Silnoproud</b> Doplnění elektroměru pro možnost měření samostatného odběru ve 2. NP objektu (uživatel ZŠ Heyrovského). Zavěšení 12 ks svítidel pod rozvody klimatizace v jídelně 1. NP.	31 523,49	
<b>5) Změny elektroinstalace v objektu F, ZL č. 3b</b>		
<b>Silnoproud</b> Odpočet 31 ks svítidel, kabelů CYKY 3 x 1,5, 3 x 2,5 a 3 x 4 v délce 990 m, lišt LHD 40x20 a 60x20 v délce 150 m, kabelových lávek v. 54, š. 200 mm v délce 45m.		- 218 539,59
<b>Slaboproud</b> Z důvodu vykrytí prostoru objektu WiFi signálem došlo k optimalizaci rozmístění přípojovacích bodů jejich doplněním na konečný počet 7 ks včetně 7 ks patič pro uchycení WiFi bodu. Bylo navrženo přizpůsobit a nastavit nový telekomunikační systém pro potřeby uživatele.	148 435,93	
Odpočet původního přípojovacího WiFi bodu v počtu 5 ks, 100m plastových elinst. trubek, 1 ks domovního telefonu, 1 sady dveřního komunikátoru.	81 481,44	
Opravy omítek stropů v rozsahu 35 m <sup>2</sup> , zvýšení rozsahu maleb o 120 m <sup>2</sup> a navýšení objemu stavebních přípravků a úklidu v počtu 105 hodin.		- 56 575,22
<b>Vícepráce a méněpráce celkem</b>	<b>575 195,71</b>	<b>- 625 831,22</b>
<b>ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM</b>		<b>- 50 635,51</b>

*Smluvní strany se dále vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy dohodly na změně celkové ceny díla uvedené v článku IV. Smlouvy, a to následovně:*

**Cena díla uvedená v článku IV. odst. 1 Smlouvy a v souladu s položkovým rozpočtem, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto dodatku, bude činit:**

Název	Základ DPH (v Kč)	DPH 21% (v Kč)	Celkem (v Kč)
Cena díla dle Smlouvy	16 975 592,83	3 564 874,49	20 540 467,32
Změna ceny díla dle dodatku č. 1	584 387,10	122 721,29	707 108,39
Změna ceny díla dle tohoto dodatku	-50 635,51	-10 633,46	-61 268,97

Celkem cena díla dle Smlouvy, dodatku č. 1 včetně ceny díla uvedené v tomto dodatku	17 509 344,42	3 676 962,32	21 186 306,74
---	---------------	--------------	---------------

Celkem cena díla dle Smlouvy včetně ceny díla uvedené v dodatku č. 1 a v tomto dodatku včetně DPH slovy:dvacet-jedna-miliónů-jedno-sto-osmdesát-šest-tisíc-tři-sta-šest-korun-českých-sedmdesát-čtyři-haléřů.

### ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento dodatek je sepsán ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel po 2 vyhotoveních.
5. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/51/14/2018 ze dne 15. 10. 2018.

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet - „Změna ceny díla – vícepráce a méněpráce“

V Olomouci dne: 19-10-2018  
Za Objednatele:



Mgr. Jiří Zemánek  
1. náměstek hejtmána

V Olomouci dne: 19-10-2018  
Za Zhotovitele



Tomáš Spáčil  
jedenatel



## REKAPITULACE STAVBY

Kód: VK1159-17

**Stavba:** Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 - ELEKTROINSTALACE

KSO:

Místo: Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9

Zadávatel:

Olomoucký kraj

Uchazeč:

Elektropráce Spáčil s.r.o.

Projektant:

Antonín Žbřita

Poznamka:

CC-CZ:

27.09.2018

Datum:

IČ:

60609460

DIČ:

CZ60609460

IČ:

26853639

DIČ:

CZ 26853639

IČ:

48777641

DIČ:

### Cena bez DPH

-50 635,51

DPH	Základní sazba daně
základní snížená	21,00%
zákl. přenesená	15,00%
sníž. přenesená	21,00%
sníž. přenesená	15,00%
nulová	0,00%

Základ daně
-50 635,51
0,00
0,00
0,00
0,00

Výše daně
-10 633,46
0,00
0,00
0,00
0,00

Cena s DPH:

Y CZK

61 288,96

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód: VK1159-17  
 Stavba: **Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 - ELEKTROINSTALACE**

Místo: Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9

Datum: 27.09.2018

Zadavatel: Olomoucký kraj  
 Uchazeč: Elektropráce Spáčil s.r.o.

Projektant: Antonín Žbirka

Kód: Objekt: Souplis prací

Cena bez DPH [CZK]

Cena s DPH [CZK]

Typ

## Náklady stavby celkem

Kód	Realizace r. 2018	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
002		-50 635,51	-61 268,96	
04	Budova B - vícepráce	-50 635,51	-61 268,96	STA
04	Budova B - méněpráce	157 045,64	190 025,23	Souplis
05	Budova E - vícepráce	-297 303,81	-359 737,61	Souplis
05	Budova E - méněpráce	156 709,21	189 618,14	Souplis
06	Budova F - vícepráce	-53 412,60	-64 629,25	Souplis
06	Budova F - méněpráce	261 440,86	316 343,44	Souplis
		-275 114,81	-332 888,92	Souplis

**KRYCÍ LIST SOUPISU**

Stavba: Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 - ELEKTRONINSTALACE  
 Objekt: 002 - Realizace r. 2018  
 Soupis: **04 - Budova B**

RSD: Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9  
 Místo:

Zadavatel: Olomoucký kraj

CC-CZ: 27.09.2018

Datum:

IČ: 60609460  
 DIČ: CZ60609460

Uchazeč: Elektropřace Společnost s r.o.

IČ: 26853639  
 DIČ: CZ 26853639

Projektant: Autonomní žbirna

IČ: 48777641  
 DIČ:

Poznámka:

Materiál

Montáž

Cena bez DPH

-79 284,07  
 -77 522,56  
**-156 806,63**

DPH základní sazba 0,00  
 základní sazba 0,00  
 snížení sazeb 0,00  
 snížení sazeb 0,00  
 snížení sazeb 0,00

Základ daně -156 806,63  
 0,00  
 0,00  
 0,00  
 0,00

Sazba daně 21,00%  
 15,00%  
 21,00%  
 15,00%  
 0,00%

Výše daně -32 929,39  
 0,00  
 0,00  
 0,00  
 0,00

Cena s DPH

v CZK

**189 736,03**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 - ELEKTROINSTALACE  
Objekt: 002 - Realizace r. 2018  
Soupis: **04 - Budova B**  
Místo: Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9  
Zadavatel: Olomoucký kraj  
Uchazeč: Elektrořáče Spáčil s.r.o.

Kód sítě: Peps

Valenci (CZK)

Montáž (CZK)

Gene celkem (CZK)

## Náklady soupisu celkem

741 - Elektroinstalace - silnoproud  
742 - Elektroinstalace - slaboproud

-79 284,07	-77 522,56	-156 806,63
-8 437,75	-21 106,32	-29 544,07
-70 846,32	-56 416,25	-127 262,57



# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 - ELEKTROINSTALACE  
 Objekt: 002 - Realizace r. 2018  
 Soupis: 04 - Budova B  
 Místo: Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9  
 Zadavatel: Olomoucký kraj  
 Uchazeč: Elektroproce Společnost s.r.o.

Datum: 27.09.2018  
 Projektant: Antonín Zbrbta

Číslo Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK] Cena soustava

## Náklady soupisu celkem

D 741 Elektroinstalace - silnaproud										
42	K	741410072	Montáž uzemňovacího vedení s úpevním, propojením a připojením pomocí svorek špičkových ostatních konstrukcí vodivým průřezem do 16 mm <sup>2</sup> , uložavým pevně	m	-345,000		41,51		-14 320,95	CS ÚRS 2017 01
43	M	9990000750	vodič HDPE-U s zelenožlutou (CV)	m	-305,000	18,65			-5 688,25	
44	M	9990000925	vodič HDPE-U s zelenožlutou (CV)	m	-60,000	56,46			-2 298,40	
45	K	741420031	Montáž hromosvodního vedení svorek na potrubí D do 200 mm se zhotovením	kus	-30,000		146,11		-4 383,30	CS ÚRS 2017 01
46	M	99914009410	svorka zemnicí ZSA 16 (131307 (BESVAD))	ks	-15,000	14,16			-212,40	
47	M	99914009415	podložka Cu 25x 16 (50cm)	ks	-15,000	18,58			-278,70	
54	K	998741302	Přesun linie pro silnaproud stanovený procentní sазbou (8) z ceny vodotěrná dopravní vzdálenost do 50 m v objemových výšce přes 6 do 12 m	%	2,650		-271,42		-719,26	CS ÚRS 2017 01
55	K	998741393	Přesun linie pro silnaproud stanovený procentní sазbou (8) z ceny Připlatek k cenám za zvětšený přesun Přes výmraznou největší dopravní vzdálenost do 500 m	%	1,200		-271,42		-325,70	CS ÚRS 2017 01
56	K	998741300	Podružný materiál	%	5,000		-271,42		-1 357,10	
<b>-297 303,81</b>										
<b>-29 544,07</b>										
D 742 Elektroinstalace - slaboproud										
59	K	742110013	Montáž točebek elektroinstalacích pístových tubých pro vnitřní rozvodny pro optická vlákna	m	-120,000		28,77		-3 452,40	CS ÚRS 2017 01
60	M	M013	Trubka HDPE	m	-120,000	43,08			-5 169,20	
63	M	M008	Kabel bezhalogenový (barek 305 m)	bat	-17,000	3 245,21			-55 168,54	
61	K	742121001	Montáž kabelů sřídlovců pro vnitřní rozvodny počtu žil do 15	m	-4 646,000		16,441		-76 709,04	CS ÚRS 2017 01
64	M	M009	Reproduktorová dvojitinka	m	-90,000	25,50			-2 295,00	
76	K	742210131	Montáž okruhu hlášení nebo palice	kus	-4,000		348,92		-1 395,66	CS ÚRS 2017 01
70	M	M012	WIFI Acces Point UniFi EDU	kus	-4,000	7 200,00			-28 800,00	
80	K	742320012	Montáž elektrických ovládacích změn elektroinstalacích včetně trasy dvěma a přechodové krabice	kus	-1,000		1 934,90		-1 934,90	CS ÚRS 2017 01
81	M	M027	Elektrický zámeč nízkohodnotový	ks	-1,000	952,78			-952,78	
82	K	742320033	Montáž elektrických ovládacích změn ostatní prvky nerezové úběhy k elektroinstalacím zámků	kus	-1,000		1 205,34		-1 205,34	CS ÚRS 2017 01
83	M	M028	Instalační přelich pro zámek	ks	-1,000	325,78			-325,78	

91	K	742330022	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozváděčům napájecího panelu	kus					CS ÚRS 2017 01
94	K	742330024	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozváděčům patch panelů UTP/FTP	kus	-1,000		2 537,57	-2 537,57	CS ÚRS 2017 01
95	M	M032	Prací list (PL) se CAT5 RJ45 portů - úcty na kabely	ks	-1,000	1 478,30		-1 478,30	
100	K	742330028	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozváděčům konektorů MM/SM	kus	-32,000		824,71	-26 390,72	CS ÚRS 2017 01
107	M	M024	Boníněk reproduktory	kus	-21,000	438,48		-9 208,08	
108	K	742330042	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítkou, do nábytku, do parapetního žabku nebo podlahové trávce dvozásuvky	kus	-26,000		190,32	-4 948,32	CS ÚRS 2017 01
115	K	742330051	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových portů zásuvky	kus	-54,000		11,42	-616,68	CS ÚRS 2017 01
116	K	742330052	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových portů patch panelu	kus	-180,000		107,85	-19 413,00	CS ÚRS 2017 01
117	K	742330101	Montáž strukturované kabeláže měření argumentu metadátového svyřstosovení protokolů	kus	-17,000		234,73	-3 990,41	CS ÚRS 2017 01
124	K	998742302	Přísun limes pro slaboproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovném dopravní vzdálenosti do 50 m v sobjektích výšky přes 6 do 12 m	%	2,450		-2 459,89	-6 518,71	CS ÚRS 2017 01
125	K	998742393	Přísun limes pro slaboproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny příplatek k cenám za zvláštní přisun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	%	1,200		-2 459,89	-2 951,87	CS ÚRS 2017 01
126	K	998742300	Podružný materiál	%	5,000		-2 459,89	-12 299,45	

**KRYCÍ LIST SOUPISU**

Stavba: Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 - ELEKTRONINSTALACE  
 Objekt: 002 - Realizace r. 2018  
 Soupis: 04 - Budova B

RSD: Místo: Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9

Zadávatel: Olomoucký kraj

Uchazeč: Elektropráce Společnost s.r.o.

Projektant: Antonín Žbirka

Poznámka:

CC-CZ: 27.09.2018  
 Datum: 68609460  
 IČ: CZ60609460  
 IČ: 26853639  
 DIČ: CZ 26853639  
 IČ: 48777641  
 DIČ:

Materiál  
 Množství  
 Cena bez DPH

65 886,13  
 91 159,51  
 157 045,64

DPH základní sazba	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
základní	157 045,64	21,00%	32 979,58
snižovací	0,00	15,00%	0,00
snižovací	0,00	21,00%	0,00
nulová	0,00	15,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

190 025,23

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 - ELEKTRONINSTALACE  
Objekt: 002 - Realizace r. 2018  
Soupis: **04 - Budova B**  
Místo: Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9  
Zadavatel: Olomoucký kraj  
Uchazeč: Elektropráce Spáčil s.r.o.

Datum: 27.09.2018  
Projektant: Antonín Žbítka

Popis

Měření (CZK)    Množství (CZK)    Cena celkem (CZK)

Popis	Měření (CZK)	Množství (CZK)	Cena celkem (CZK)
<b>Náklady soupisu celkem</b>	<b>65 886,13</b>	<b>91 159,51</b>	<b>157 045,64</b>
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování vnitřní	0,00	11 821,77	11 821,77
741 - Elektroninstalace - stínoproud	13 638,82	10 143,00	23 781,82
742 - Elektroninstalace - slaboproud	52 247,31	16 834,14	69 081,45
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	0,00	1 160,60	1 160,60
VRN9 - Ostatní náklady	0,00	51 200,00	51 200,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 - ELEKTRONINSTALACE  
 Objekt: 002 - Realizace r. 2018  
 Soupis: 04 - Budova B  
 Místo: Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9  
 Zadavatel: Olomoucký kraj  
 Uchazeč: Elektropráce Spáčil s.r.o.

Datum: 27.09.2018

Projektant: Antonín Žborta

Číslo výkresu: Kód: Popis: Množství: Materiál: [CZ] Montáž: [CZ] Cena: [CZ] [CZ] Celková soustava: [CZ]

## Náklady soupisu celkem

D 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		11 821,77		157 045,64	
4 K		Grimba výpočtemová vnitřních ploch namázaná nádrž čístonová, tlustoty jídrové omítky do 10 mm a tlustoty řídku do 3 mm štukové svítých konstrukcí atd.		236,44		11 821,77	
D 741		Elektroninstalace - silnoproud		23 751,82			
7	K	741113071	Montáž kabelů elektronistabních bez napojení na trubky a líbny, demontáže a montáže věska a přístroje příslušných tlustových plastových jednotekých	Kus	1,000	58,51	58,51
8	M	9992401020	krabice LX 60x28 7-10 lžiček	ks	1,000	21,94	21,94
13	K	741123511	Montáž kabelů měřičných bez ukončení uložkových pomocí plných kulatých nebo bezhalogenových (CZYK) počtu a průřezu 3il 3x1,5 až 6 mm <sup>2</sup>	m	20,000	35,03	700,60
16	M	99903000195	kabel CRY-K J 2x,5	m	20,000	19,84	396,80
56	K	741910414	Montáž žlábků bez stojiny a výštinů kovových s podplátním a příslušenstvím bez věka, šířky do 250 mm	m	10,000	178,60	1 786,00
57	M	9995283826	Koblové lišty (stavění do stropu, pevnostní v.54 f.200 mm - kompletní)	m	10,000	390,70	3 907,00
K504	K	K504	Doplátní listů do rozvaděče	Kus	1,000	151,00	151,00
M510	K	M510	JHŘ	Kus	1,000	564,00	564,00
K505	K	K505	Doplátní chránilce do rozvaděče	Kus	1,000	171,00	171,00
M511	K	M511	článek	Kus	1,000	1 756,00	1 756,00
K506	K	K506	Montáž vnitřní sítě	Kus	1,000	2 000,00	2 000,00
M507	K	M507	SŘH vnitřní	Kus	1,000	3 150,00	3 150,00
K508	K	K508	Montáž svítek vnitřních	Kus	1,000	1 200,00	1 200,00
M509	K	M509	Vnitřní dvířka	Kus	1,000	800,00	800,00
25	K	74112042	Montáž kabelů měřičných bez ukončení uložkových (CZYK) počtu a průřezu 3il 5x4 až 6 mm <sup>2</sup>	m	55,000	37,37	2 055,35
53	M	M503	kabel CRY-K J 5x4	m	55,000	60,16	3 308,80
38	K	741313004	Montáž zářivek domovních se zapojením vodičů beztrubkové přípojiny nebo zapálených 10/16 A, provedení 2x (DP - PE) dvójčlenná šňůra	Kus	1,000	84,99	84,99
39	M	99952012231	zářivka dvojitá 5U1JA-C02137 8 pinová, Terge 8il	ks	1,000	131,25	131,25
54	K	998741302	Převod limit pro silnoproud stanovený procentní sazbou (n) z ceny vodotěsné dopravní vzdálenosti do 50 m v odlišných výškových pásu 6 do 12 m	%	2,650	216,48	578,97
55	K	998741303	Převod limit pro silnoproud stanovený procentní sazbou (n) z ceny příplatek k cenám za zvýšený převod přes vymezenou nejvyšší dopravní vzdálenost do 500 m	%	1,200	216,48	262,18

56	K	998741200	Podružný materiál		%	5,000		216,46	1 076,40	
	D	742	<b>Elektroninstalace - slaboproud</b>						<b>69 081,45</b>	
590	M	M053	Dišenský zřizovací panel pro EDU WiFi ..3D tuk		kus	12,800	1 280,00		15 668,00	
87	M	M057	Samostatný ZPŘE zařazený do rozváděče		ks	64,000	68,90		4 409,60	
89	K	742320011	Montáž stínicíkové kabiničky zařízení do rozváděče		kus	3,000		1 459,10	4 377,30	CS 0,85 2017 01
109	M	M018	Maštiny nastavitelné		ks	2,000	21,50		43,00	
110	M	M019	Maštiny nastavitelné s 2 otvory		ks	2,000	21,50		43,00	
111	M	M020	Komplexy s gumovou ochranou		ks	7,000	26,31		184,17	
112	M	M021	Průhledový zásuvkový držák		ks	6,000	85,87		515,22	
113	M	M022	Kolový zásuvkový komunikační a počítačový podom		ks	6,000	67,71		406,32	
115	K	742320051	Montáž stínicíkové kabiničky zásuvkové držákových portů zásuvky		kus	6,000		11,42	CS 0,85 2017 01	
118	K	742320102	Montáž stínicíkové kabiničky měření segmentů optických, měření drátů, 2 dílna		kus	1,000		456,76	456,76	CS 0,85 2017 01
506	M	M056	Maštiny nastavitelné		m	700,000	7,80		5 460,00	
507	M	M057	Maštiny nastavitelné s 2 otvory		m	30,000	19,80		594,00	
508	M	M058	Instalační materiál		ks	1,000	350,00		350,00	
509	M	M059	Údržbové: Deska sděrníková 1s nového epnámru, stabilizovaný zdroj 1,5A, 16 vstupních zón a výstupů, řízení výhled pomocí přílohové desky JBL3200		ks	1,000	11 800,00		11 800,00	
510	M	M510	Trafa 220/16 V 50 VA		m	1,000	600,00		600,00	
511	M	M511	diů 15 Ah		m	1,000	1 320,00		1 320,00	
512	M	M512	diůlní detektor DG55		m	16,000	550,00		8 800,00	
513	M	M513	vnitřní síťová SA		m	1,000	450,00		450,00	
514	M	M514	SDX pro ústřednu JRC2000-4000		m	1,000	1 800,00		1 800,00	
502	K	K502	instalační nástroje		ks	1,000	670,00		670,00	
503	K	K503	montážní komponenty		ks	1,000	4 965,00		4 965,00	
504	K	K504	montážní materiál		ks	1,000	330,00		330,00	
505	K	K505	program, údržbní		ks	1,000	350,00		350,00	
124	K	998742302	Přesun limitu pro slaboproud stanovený procentní sázbou (S) z ceny vederová doprovodn vzájemnost do 50 m v objektivních výšce přes 8 do 12 m		%	2,950		624,64	1 481,80	CS 0,85 2017 01
125	K	998742393	Přesun limitu pro slaboproud stanovený procentní sázbou (S) z ceny Připáček k cenám za zveřejnění přefun přes vymezení nepřesně dopřevan vzdálenost do 300 m		%	1,200		624,64	761,57	CS 0,85 2017 01
126	K	998742300	Podružný materiál		%	5,000		634,64	3 172,20	
	D	784	<b>Dokončení práce - malby a tapety</b>						<b>1 160,60</b>	
138	K	784191003	Čištění malby přech nutný údaj po provedení malbyřkých prac omýlním účen dřevěných nebo zabetýchých		m2	70,000		16,58	1 160,60	
	D	VR99	<b>Ostatní náklady</b>						<b>51 200,00</b>	
145	K	091000200	Ostatní náklady související s objektem bez rozdílení - stavební přípomoc		hod	48,000		400,00	19 200,00	
146	K	091000206	Ostatní náklady související s objektem bez rozdílení - práce respektiřhované cenám (úřty údaj)		hod	80,000		400,00	32 000,00	

**KRYCÍ LIST SOUPISU**

Stavba: Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 - ELEKTRONINSTALACE  
 Objekt: 002 - Realizace r. 2018  
 Soupis: 05 - Budova E

RSO: Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9  
 Místo:

Zadavatel:  
 Olomoucký kraj

CC-CZ: 27.09.2018  
 Datum:

IČ: 60009460  
 DIČ: CZ60009460

Uchazeč:  
 Elektropráce Společnost s.r.o.

IČ: 26853639  
 DIČ: CZ 26853639

Projektant:  
 Antonín Žbřita

IČ: 48777641  
 DIČ:

Poznámka:

Materiál:  
 Montáž  
**Cena bez DPH**

-19 957,51  
 -33 465,09  
**-53 412,60**

DPH základní sazba	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
0,00	-53 412,60	21,00%	-11 216,65
základ přenesená sazba	0,00	15,00%	0,00
snížení přenesená sazba	0,00	21,00%	0,00
nulová	0,00	15,00%	0,00
	0,00	0,00%	0,00

**Cena s DPH**

Y CZK

**-64 629,25**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 - ELEKTROINSTALACE

Objekt: 002 - Realizace r. 2018

Soupis: **05 - Budova E**

Místo: Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9

Zadavatel: Olomoucký kraj

Uchazeč: Elektropráce Spáčil s.r.o.

Datum: 27.09.2018

Projektant: Antonín Zbríta

Kód dle: Pops

Náklady (CZK)

Montáž (CZK)

Cena celkem (CZK)

## Náklady soupisu celkem

741 - Elektroinstalace - silnoproud

742 - Elektroinstalace - slaboproud

-19 957,51 -33 455,09 -53 412,60

-12 238,04 -26 180,67 -38 418,71

-7 719,47 -7 274,42 -14 993,89



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 - ELEKTROINSTALACE

Objekt:

002 - Realizace r. 2018

Soupis:

05 - Budova E

Místo:

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9

Zadávatel:

Olomoucký kraj

Uchazeč:

Elektropráce Spáčil s.r.o.

Datum: 27.09.2018

Projektant:

Antonín Žibřita

Číslo	Typ	Kód	Název	MJ	Množství	J. materiál (CZK)	J. množství (CZK)	Cena celkem (CZK)	Cena souprava
-------	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------

## Náklady soupisu celkem

-53 412,60

D	741	Elektronstálce - sílnoproud							
23	K	74112832	Montáž kabelu měřicích ber, ukončených úložných povrchů kulačích nebo bezhalogenových (CKW) počtu a průřezu žil 3x50-35 až 9x5-50 mm <sup>2</sup>	m	45,000	66,17	-4 301,07	CS ÚRS 2017 01	
43	K	741310411	Montáž spínačů tří nebo čtyřpólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí venkoni nebo mokré do 16 A	kus	-3,000	227,18	-681,53	CS ÚRS 2017 01	
44	M	99950011110	spínač Jip, BW 225 W/TPV 16A/007/165 TCM4172402R1000	ks	-3,000	488,59	-1 465,78	CS ÚRS 2017 01	
51	K	741410072	Montáž uzemňovacího vedení s upínáním, připojením a připojením pomocí svorek doplňků ostatních keramických vodičů průřezu do 16 mm <sup>2</sup> , úložným pevně vodič H0V-U 0 zelenožlutý (CT)	m	-345,000	41,51	-14 321,21	CS ÚRS 2017 01	
52	M	99900007290	uzemňovacího vedení s upínáním, připojením a připojením pomocí svorek doplňků ostatních keramických vodičů průřezu do 16 mm <sup>2</sup> , úložným pevně vodič H0V-U 0 zelenožlutý (CT)	m	-270,000	18,65	-5 034,63	CS ÚRS 2017 01	
53	M	99900000925	uzemňovacího vedení s upínáním, připojením a připojením pomocí svorek doplňků ostatních keramických vodičů průřezu do 16 mm <sup>2</sup> , úložným pevně vodič H0V-U 0 zelenožlutý (CT)	m	-95,000	56,46	-5 364,05	CS ÚRS 2017 01	
54	K	741420031	Montáž hromosvodného vedení svorek na potrubí D do 200 mm se zhotovením pásky Cu k ZSA 16 (50cm)	kus	-20,000	146,11	-2 922,23	CS ÚRS 2017 01	
55	M	99914090415	hromosvodného vedení svorek na potrubí D do 200 mm se zhotovením pásky Cu k ZSA 16 (50cm)	ks	-10,000	18,58	-185,79	CS ÚRS 2017 01	
56	M	99914090415	hromosvodného vedení svorek na potrubí D do 200 mm se zhotovením pásky Cu k ZSA 16 (50cm)	ks	-10,000	18,58	-185,79	CS ÚRS 2017 01	
63	K	999741202	Přesun hmoty pro sílnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodovorník dopravni vztlášenost do 50 m v objektivěch výšij přes 6 do 12 m	%	2,650	-352,95	-935,32	CS ÚRS 2017 01	
64	K	998741293	Přesun hmoty pro sílnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny PŘÍplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezovanou nejvyšší dopravní vztlášenost do 500 m	%	1,200	-332,95	-423,54	CS ÚRS 2017 01	
65	M	998741300	Podružný materiál	%	5,000	-332,95	-1 764,79	CS ÚRS 2017 01	

D	742	Elektroinstalace - slaboproud					-14 993,89		
70	K	742121001	Montáž kabelů síťových pro vnitřní rozvodu počtu žil do 15	m	-65,000		16,44	CS ÚRS 2017 01	-1 068,73
73	M	JA059	Reprodukční rozvodnička	m	-65,000	25,50			-1 657,55
74	K	742122001	Montáž kabelové spojky nebo svorkovnice do 15 žil	kus	-5,000		69,88	CS ÚRS 2017 01	-349,39
75	M	JA014	Spojka RJ45 rubky	kus	-5,000	6,74			-33,70
95	K	742130006	Montáž domovního telefonu nástěnného audio/video telefonu	kus	-3,000		203,01	CS ÚRS 2017 01	-609,02
66	K	742110013	Montáž trubek elektroinstalčních plastových tuhých pro vnitřní rozvodu pro optická vlákna	m	-140,000		28,77	CS ÚRS 2017 01	-4 028,28
69	M	JA013	Trubka RJPE	m	-140,000	43,06			-6 028,22
117	K	998742202	Présun limaz pro slaboproud staromýj procentní sázbou (%) z ceny vodorovné dopravní vzdálenost do 30 m v objemtech výšy přes 6 do 12 m	%	2,650		-137,74	CS ÚRS 2017 01	-365,01
118	K	998742293	Présun limaz pro slaboproud staromýj procentní sázbou (%) z ceny příplatek k cenám za zveřejněný přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 300 m	%	1,200		-137,74	CS ÚRS 2017 01	-165,29
119	K	998742300	Podružný materiál	%	5,000		-137,74	CS ÚRS 2017 01	-688,70

**KROCI LIST SOUPISU**

Stavba: Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 - ELEKTRONINSTALACE  
 Objekt: 002 - Realizace r. 2018  
 Soupis: 05 - Budova E

KSO: Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9  
 Místo:

Zadavatel: Olomoucký kraj

CC-CZ: 26.09.2018  
 Datum:

IČ: 60609460  
 DIČ: CZ60609460

Uchazeč: Elektropráce Spáčil s.r.o.

IČ: 24853639  
 DIČ: CZ 24853639

Projektant: Antonín Žbráta

IČ: 4877641  
 DIČ:

Poznámka:

Materiál  
 Montáž

37 547,20  
 119 162,01  
**156 709,21**

**Cena bez DPH**

DPH základní  
 snížená  
 zákl. přenesená  
 sníž. přenesená  
 nulová

Sazba daně  
 21,00%  
 15,00%  
 21,00%  
 15,00%  
 0,00%

Výše daně  
 32 908,93  
 0,00  
 0,00  
 0,00  
 0,00

Základ daně  
 156 709,21  
 0,00  
 0,00  
 0,00  
 0,00

**Cena s DPH**

**V. CZK**

**189 618,15**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 - ELEKTROINSTALACE  
Objekt: 002 - Realizace r. 2018  
Soupis: **05 - Budova E**  
Místo: Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9  
Zadávatel: Olomoucký kraj  
Uchazeč: Elektropráce Společnost s.r.o.

Datum: 27.09.2018

Projektant: Antonín Žbrlita

Kód účtu - Popis

Materiál (CZM)

Montáž (CZM)

Cena celkem (CZK)

## Náklady soupisu celkem

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
741 - Elektroinstalace - silnoproud	10 521,08	0,00	18 268,32	119 162,01	156 709,21
742 - Elektroinstalace - slaboproud	27 026,12	17 658,15	7 397,54	17 918,62	17 918,62
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	0,00	33 838,00	44 684,27	44 684,27	44 684,27
VRN - Ostatní náklady	0,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00

# SOUPIS PRÁCI

Stavba:

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 - ELEKTROINSTALACE

Objekt:

002 - Realizace r. 2018

Soupis:

05 - Budova E

Místo:

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9

Datum: 27.09.2018

Zadavatel:

Olomoucký kraj

Projektant:

Antonín Žibřita

Uchazeč:

Elektropráce Spáčil s.r.o.

Prč	Typ	Kód	Popis	JU	Jmnotv	J. materiál (CZK)	J. montáž (CZK)	Cena celkem (CZK)	Cena úřadová (CZK)
-----	-----	-----	-------	----	--------	-------------------	-----------------	-------------------	--------------------

## Náklady soupisu celkem

156 709,21

D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						18 268,32	
1	K	639991011	Zakrytí měřičů ploch před změkčením včetně podjeřtvo odkrytí výplní ovouš a svýšních ploch (odní přitopenou tepicí pasivou	m2	298,000		33,53	9 993,08	
4	K	612321141	Omlitka vopneomenová vnitřních ploch manšéna ručne dvovrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuků do 3 mm štuková svýšních konstrukcí stěn	m2	35,000		236,44	8 275,24	
D	741	Elektroinstalace - silnoprúd						17 918,62	
66	K	741910414	Montáž žabiú bez stojiny a vložníkú korových s podpěrkami a přídušenstvím bez vřku, žířky do 250 mm	m	30,000		178,80	5 363,99	CS úřs 2017 01
67	M	99995233826	Kabeřová (dvíka (keřevná do stropu), pozinkovaná v. 54 ž. 200 mm - kompletiz)	m	20,000	350,70		10 571,08	
63	K	998741202	Přesun limitu pro silnoprúd stanovený procentní sázbou (P) z ceny vedromás dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	2,650		229,78	608,92	CS úřs 2017 01
64	K	998741793	Přesun limitu pro silnoprúd stanovený procentní sázbou (P) z ceny příplatek k cenám za zřeběny přecun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	%	1,200		229,78	275,74	CS úřs 2017 01
65	K	998741100	Podružný materiál	%	5,000		229,78	1 148,90	

D 742		Elektromontáže - slaboproud		44 684,27		
72	M	M608	Kabel bezhalogenový (délka 305 m)	1,000	3 245,21	3 245,21
77	M	M072	Wifi Access Point	2,000	7 200,00	14 400,00
605	M	M605	Dílenský zhotovený panel pro EDU WIFI - 3D tisk	6,000	1 280,00	7 734,00
76	K	74210131	Montáž skříně bilisté nebo patice	2,000		348,92
100	K	742330042	Montáž strukturované kabeláže pánevek datových pod omítkou, do nábytku, do parapetního žláhu nebo podobných krabic dvojitánsky	6,000		190,32
606	M	M606	Místní rozpis s 1 otvorem	ks	22,55	45,10
607	M	M607	Místní rozpis s 2 otvory	ks	22,55	45,10
608	M	M608	Konektor s gumovou ochrannou	ks	26,31	184,16
609	M	M609	Přístroj zásuvky datové	ks	85,87	515,23
610	M	M610	Krye zásuvky komunikační s popisovým polem	ks	67,72	406,31
92	K	742330027	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostaní práce k rozváděčům modulu 6x optický konektor	kus	139,57	139,57
93	M	M625	Patch optický 3m	ks	225,90	451,01
94	K	742330028	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostaní práce k rozváděčům konektoru MM/SM	kus	824,71	824,71
107	K	742330051	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portu zásuvky	kus	68,51	68,51
109	K	742330101	Montáž strukturované kabeláže měření segmentu metalického s vyřazením protokolu	kus	234,73	234,73
110	K	742330102	Montáž strukturované kabeláže měření segmentu optického, měření útlumu, 2 okna do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	kus	456,76	456,76
117	K	998742302	Přesun hmot pro slaboproud stanovený procentní sázbou (P3) z ceny vedroznamá dopravní vzdálenost	%	410,51	410,51
118	K	998742393	Přesun hmot pro slaboproud stanovený procentní sázbou (P3) z ceny Příplatek k cenám za zvláštní přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	%	410,51	410,51
119	K	998742300	Podání materiálu	%	2 082,55	2 082,55
						33 836,00
D 784				Dokončovací práce - malby a tapety		
139	K	784191007	Čištění vnitřních ploch hruší úklid po provedení malbyjských prací omýtním podlah	m2	2,42	919,90
140	K	784211001	Malby z malbyjských směsí ohebnýmidobně, bílé za mokra odbovrazdomé vbybné v místnostech výšky do 3,80 m	m2	68,58	33 918,40
D VRN9				Ostatní náklady		
145	K	091003002	Ostatní náklady související s objektem bez rozlišení - stavební přípomocí	hod	400,00	42 000,00
149	K	091003006	Ostatní náklady související s objektem bez rozlišení - práce inspekcíkovane ceníkem (listy úklid)	hod	400,00	20 000,00

**KRYCÍ LIST SOUPISU**

Stavba: Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 - ELEKTRONSTALACE  
 Objekt: 002 - Realizace r. 2018  
 Soupis: **06 - Budova F**

XSO: Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9  
 Místo:

Zadavatel: Olomoucký kraj

Uchazeč: Elektropřace Spáčil s.r.o.

Projektant: Antonín Žibřita

Pozámka:

CC-CZ: 27.09.2018  
 Datum:  
 IČ: 60609460  
 DIČ: CZ60609460  
 IČ: 26853639  
 DIČ: CZ 26853639  
 IČ: 48777641  
 DIČ:

Materiál  
 Montáž  
**Cena bez DPH**

-176 281,45  
 -98 833,36  
**-275 114,81**

DPH základní  
 snížená  
 zák. přenesená  
 sníž. přenesená  
 nulová

Sazba daně  
 21,00%  
 15,00%  
 21,00%  
 15,00%  
 0,00%

Výše daně  
 -57 774,11  
 0,00  
 0,00  
 0,00  
 0,00

Základ daně  
 -275 114,81  
 0,00  
 0,00  
 0,00  
 0,00

**Cena s DPH**

v CZK

**-332 888,92**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 - ELEKTRONINSTALACE

Objekt:

002 - Realizace r. 2018

Soupis:

**06 - Budova F**

Místo: Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9

Zadavatel: Olomoucký kraj

Uchazeč: Elektropráce Společnost s.r.o.

Datum: 27.09.2018

Projektant: Antonín Žbřita

Kód účtu: Popis

Materiál (CZK)

Montáž (CZK)

Cena celkem (CZK)

## Náklady soupisu celkem

741 - Elektroinstalace - silnaproud

742 - Elektroinstalace - slaboproud

748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla

-176 281,45 -98 833,36 -275 114,81

-78 384,93 -74 561,56 -152 946,49

-43 667,69 -12 907,53 -56 575,22

-54 728,83 -11 364,27 -66 093,10

Stavba:

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 - ELEKTRONINSTALACE

Objekt:

002 - Realizace r. 2018

Soupis:

**06 - Budova F**

Místo: Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9

Zadavatel: Olomoucký kraj

Uchazeč: Elektropráce Společnost s.r.o.

Datum: 27.09.2018

Projektant: Antonín Žbřita

PC Typ kód

Popis

AJ MONTÁŽ

J. materiál (CZK)

J. montáž (CZK)

Cenová soustava

Cena celkem (CZK)



## Náklady soupisu celkem

-275 114,81

## D 741 Elektroinstalace - silnoprúd

4	K	741110511	Montáž lišťa a kanálků elektroinstalaciích se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládačích s víčkem, šířky do 60 mm	m	-150,000		62,43	-9 364,92	CS ÚRS 2017 01
5	M	9992001946	lišta IIP 40x20x10 2m	m	-100,000	35,47		-3 546,68	
6	M	9992003997	lišta IIP 60x20 bílá 2m	m	-50,000	65,52		-3 276,07	
16	K	741122611	Montáž kabelů měděných bez ukončení uloženíh pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm <sup>2</sup>	m	-990,000		35,03	-34 681,03	CS ÚRS 2017 01
17	M	99920000165	kabel CYK-O 3x1,5	m	-90,000	12,18		-1 095,95	
18	M	99920000175	kabel CYK-J 3x1,5	m	-600,000	12,84		-7 306,33	
19	M	9992000195	kabel CYK-J 3x2,5	m	-250,000	19,84		-4 961,09	
20	M	99920000215	kabel CYK-J 3x4	m	-50,000	40,90		-2 045,20	
21	K	741122621	Montáž kabelů měděných bez ukončení uloženíh pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 4x1,5 až 4 mm <sup>2</sup>	m	-60,000		35,03	-2 101,88	CS ÚRS 2017 01
23	M	999200002701	kabel CYK-O 4x1,5	m	-60,000	20,21		-1 212,46	
26	K	741122642	Montáž kabelů měděných bez ukončení uloženíh pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm <sup>2</sup>	m	-50,000		37,37	-1 868,34	CS ÚRS 2017 01
28	M	99920000275	kabel CYK-J 5x6	m	-50,000	80,33		-4 016,48	
29	K	741122643	Montáž kabelů měděných bez ukončení uloženíh pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 5x10 mm <sup>2</sup>	m	-40,000		41,26	-1 650,37	CS ÚRS 2017 01
30	M	9992000280	kabel CYK-J 5x10	m	-40,000	149,15		-5 965,83	
31	K	741122644	Montáž kabelů měděných bez ukončení uloženíh pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 5x16 mm <sup>2</sup>	m	-60,000		41,26	-2 475,55	CS ÚRS 2017 01
32	M	9992000385	kabel CYK-J 5x16	m	-60,000	211,67		-12 700,39	
53	K	741310413	Montáž spínačů tří nebo čtyřpólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí venkovní nebo mokré do 63 A	kus	-1,000		322,62	-322,62	CS ÚRS 2017 01
54	M	9995007563	spínač 3p. 63E 503 77K 2C41145808100	ks	-1,000	1 992,20		-1 992,20	
60	K	741313251	Montáž zásuvek průmyslových se zapojením vodičů nástěnných, provedení IP 44 3P+N+PE 16 A	kus	-3,000		126,83	-380,48	CS ÚRS 2017 01
61	M	9991616856	Zásuvka nástěnná 16A - 3p. IP44, D19 609 33	kus	-3,000	176,80		-530,39	
74	K	741910414	Montáž žlábov bez stěliny a vložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím bez víka, šířky do 250 mm	m	-45,000		178,80	-8 045,98	CS ÚRS 2017 01
75	M	9999203826	Kábelová lišta (rovněná do stropu, nastěnovaná v 54 E 200 mm - kompletní)	m	-45,000	350,70		-15 781,62	
33	K	741123308	Montáž kabelů hliníkových bez ukončení uloženíh pevně plných nebo laných kulatých (AYKY) počtu a průřezu žil 3x120 až 150 mm <sup>2</sup>	m	-20,000		66,17	-1 323,41	CS ÚRS 2017 01
34	M	341132290	kabel silový 3x120 až 150 mm <sup>2</sup>	m	-20,000	280,10		-5 602,02	CS ÚRS 2017 01
37	K	741310101	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezřadové připojení vypínačů, řazení 1-jednopolových	kus	-13,000		43,80	-569,41	CS ÚRS 2017 01
38	M	9990000071	Tango C.1 - 3P59-AD134C, bezzářovkový + 3P01A-B10 + 3588A-A451	kus	-13,000	118,58		-1 541,51	

41	K	741310121	Montáž spínačů jedno nebo dvoupolových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové přípojení přepínačů, řazení 5-seriových	kus	-2,000		50,34	-100,68	CS ÚRS 2017 01
42	M	999000075	Tengo 2.5 - 3P59-A05345, bezšroubový • 3901A-B10 • 3558A-A652	kus	-2,000	152,13		-304,26	
43	K	741310122	Montáž spínačů jedno nebo dvoupolových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové přípojení přepínačů, řazení 6-střídacích	kus	-6,000		50,34	-302,03	CS ÚRS 2017 01
44	M	999000076	Tengo 2.6 - 3P59-A05345, bezšroubový • 3901A-B10 • 3558A-A651	kus	-6,000	123,68		-742,06	
56	K	741313004	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové přípojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2x (2P + PE) dvojnásobná šikmá	kus	-14,000		84,99	-1 189,82	CS ÚRS 2017 01
57	M	999507251	Zásuvka dvoj. 5513A-C0357 8 poletek, Tengo aluá	ks	-14,000	134,25		-1 879,50	
69	K	741420031	Montáž hromosvodného vedení svorek na potrubí D do 200 mm se zhotovením	kus	-30,000		146,11	-4 389,37	CS ÚRS 2017 01
70	M	99914090410	svorka zemní Z5 16 (13107) (BRNMA02)	ks	-15,000	14,16		-212,35	
71	M	99914090415	páčka Cu x Z54 16 (š0cm)	ks	-15,000	18,58		-278,69	
72	M	99914090405	svorka zemní Z5 4	ks	-15,000	21,52		-322,85	
760	K	K760	Domovní zásuvka přepětí	kus	-1,000		630,00	-630,00	
761	K	M761	svorky přepětí SALTec	kus	-1,000	3 070,00		-3 070,00	
78	K	998741202	Presun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodovorná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	2,650		-584,37	-1 548,58	CS ÚRS 2017 01
79	K	998741293	Presun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvěšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	%	1,200		-584,37	-701,24	CS ÚRS 2017 01
80	K	998741300	Dopružný materiál	%	5,000		-584,37	-2 921,85	
D	742		<b>Elektroinstalace - slaboproud</b>					<b>-56 575,22</b>	
70	M	M012	WiFi Access Point UNIFI EDU	kus	-5,000	3 507,00		-17 535,00	
83	K	742110013	Montáž trubek elektroinstalacíh plastových tuhých pro vnitřní rozvodny pro optická vlákna	m	-100,000		28,77	-2 877,34	CS ÚRS 2017 01
84	M	M013	Trubka HDPE	m	-100,000	43,06		-4 306,87	
114	K	742330024	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozváděčům patch panelu 24 portů UTP/FTP	kus	-1,000		2 537,57	-2 537,57	CS ÚRS 2017 01
115	M	M032	Patch Panel 1U, 48 CAT6 RJ45 portů - (okry na kabely)	ks	-1,000	1 478,30		-1 478,30	
130	M	M019	Montažní materiál	ks	-12,000	22,55		-270,60	
132	M	M021	Příhrad Zásuvky domové	ks	-5,000	85,87		-429,36	
95	K	742220231	Montáž příslušenství pro PTZS kombinovaný kloubový dráček pro pohybový detektor na strop nebo na stěnu	kus	-6,000		101,50	-609,02	CS ÚRS 2017 01
96	M	M017	Univerzální dráček projekční stropní	kus	-6,000	1 145,00		-6 870,00	
98	M	M026	IP Dvorní komunikátor, (včetně), 3x2 tlačítka	sd	-1,000	12 778,56		-12 778,56	
99	K	742310004	Montáž domovního telefonu elektroinstalacíh krabice pod tablo	kus	-1,000		2 283,81	-2 283,81	CS ÚRS 2017 01
144	K	998742202	Presun hmot pro slaboproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodovorná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	2,650		-519,75	-1 377,34	CS ÚRS 2017 01

145	K	998742393	Presun hmoti pro slaboproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	%	1,200	-519,75	-623,70	CS ÚRS 2017 01
146	K	998742300	Podružný materiál	%	5,000	-519,75	-2 598,75	
<b>D 748</b>			<b>Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla</b>				<b>-65 593,10</b>	
147	K	741372062	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností přisazených stropních panelových, obsahu přes 0,09 do 0,36 m2	kus	-31,000	366,59	-11 364,27	CS ÚRS 2017 01
151	M	Svítidlo D	LED svítidlo přisazené/zobědné, IP66, IK08, tělo i difuzor svítidla z polycarbonátu, 48W - 6 650 lm, certifikace CE - ENEC	ks	-10,000	1 707,82	-17 078,17	
152	M	Svítidlo D1	LED svítidlo přisazené/zobědné, IP66, IK08, tělo i difuzor svítidla z polycarbonátu, 31W - 5 020 lm, certifikace CE - ENEC	ks	-14,000	1 360,67	-19 049,23	
153	M	Svítidlo F	LED svítidlo přisazené/zobědné doobrámkové, IP43, IK08, tělo svítidla z bílého průhledné lakovaného isocelového přemění, pyramidický difuzor PMMA, 31W 4 360lm, 4000K, Ro-80, LED910 při 80 000 hod., certifikace CE - ENEC	ks	-7,000	2 585,90	-18 101,23	

**KRYCÍ LIST SOUPISU**

Stavba: Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 - ELEKTRONINSTALACE  
 Objekt: 002 - Realizace r. 2018  
 Soupis: 06 - Budova F

KSO:   
 Místo: Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9

Zadavatel:   
 Olomoucký kraj

Uchazeč:   
 Elektropřece Spáčil s.r.o.

Projektant:   
 Antonín Žbírta

Poznámka:

CC-CZ:   
 Datum: 27.09.2018  
 IČ: 60609460  
 DIČ: CZ60609460  
 IČ: 26852639  
 DIČ: CZ.26852639  
 IČ: 48777641

Materiál  
 Montáž

76 096,53  
 185 344,33  
**261 440,86**

Cena bez DPH

DPH	základní sazba	základ části	Sazba daně	Vše daně
snížená	0,00	261 440,86	21,00%	54 902,58
zákl. přenesená	0,00	0,00	15,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	0,00	21,00%	0,00
nulová	0,00	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH

V CZK

**316 333,44**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 - ELEKTROINSTALACE  
Objekt: 002 - Realizace r. 2018  
Soupis: **06 - Budova F**

Místo: Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9  
Zadavatel: Olomoucký kraj  
Uchazeč: Elektropráce Spáčil s.r.o.

Datum: 27.09.2018

Projektant: Antonín Žbřita

## Podrobný popis

Materiál [CZK]

Montáž [CZK]

Cena celkem [CZK]

	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>	<b>76 096,53</b>	<b>185 344,33</b>	<b>261 440,86</b>
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00	27 651,84	27 651,84
741 - Elektroinstalace - silnoproud	15 951,58	15 571,91	31 523,49
742 - Elektroinstalace - slaboproud	60 144,95	88 290,98	148 435,93
784 - Elektronové práce - malby a tapety	0,00	8 229,60	8 229,60
VR89 - Ostatní náklady	0,00	45 600,00	45 600,00

# SOUPIS PRÁČÍ

Stavba: Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 – ELEKTROINSTALACE

Objekt: 002 - Realizace r. 2018

Soupis: 06 - Budova F

Místo: Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9

Datum: 27.09.2018

Zodávatel: Olomoucký kraj  
 Uchazeč: Elektropráce Spáčil s.r.o.

Projektant: Antonín Žbřita

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. jednot. (CZK)	Cena celkem (CZK)	Cena soustav
<b>Nklady soupisu celkem</b>								
<b>D 6</b>							<b>261 440,86</b>	
<b>6</b>							<b>27 651,84</b>	
1	K	62991011	Upravy povrchů, podlahy a osazování výplní Zakrytí výstředních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odčerpání výplní otvorů a svájech ploch (tříř. přilepená tepicí papíru)	m <sup>2</sup>	150,000	33,53	5 030,07	
4	K	61221141	Omlítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstev. Lícovitý jádrové omlítby do 10 mm a lícovitý štuk do 3 mm štuková výstřední konstrukci stěn	m <sup>2</sup>	80,000	236,44	11 851,77	
Vysokelní dílaždic ve stávajícím obkladu, očištění povrchu, D-ml nového obkladu, splávaní				kpč	1,000	10 800,00	10 800,00	
<b>D 741</b>							<b>31 523,49</b>	
<b>741</b>							<b>1 030,94</b>	<b>CS ÚRS 2017 01</b>
16	K	74112841	Montáž kabelů měděných bez úskloněných úložných prvků jiných kladných nebo bezkabelových (CZKX) počtu a průřezu 3x1,5 až 6 mm <sup>2</sup>	m	30,000	35,03	1 050,94	CS ÚRS 2017 01
19	M	9990100195	Isolací CZKX / 3x2,5	m	30,000	19,84	595,33	
56	K	741313004	Montáž závěsek domovních ve zapojeních vodičů bezúskloněné připojení potažových nebo zapuštěných 10/16 A, proudění Zr (ZP + PE) dvojnásobná šňůra	kus	5,000	84,99	424,94	CS ÚRS 2017 01
57	M	9995012251	Závěsok domj. 3513A-C0337 B proud. Tempo 8/16	ks	5,000	134,25	671,25	
712	K	K0712	Montáž svodiče přepětí	kus	1,000	975,00	975,00	
713	K	M0713	svodič přepětí	kus	1,000	10 665,00	10 665,00	
714	K	K0714	Montáž elektromotru	kus	1,000	1 680,00	1 680,00	
715	K	M0715	elektromotr	kus	1,000	2 400,00	2 400,00	
750	K	K0750	Montáž svídníků na závěs (kolice + VCT)	ks	12,000	273,00	3 276,00	
752	K	M0752	závěs svídníků	kus	12,000	135,00	1 620,00	
751	K	K0751	Odpojení a zapnutí připojení spotřebičů (kuchyní)	ks	1,000	5 000,00	5 000,00	
78	K	998741502	Přesun limitu pro sítě instalované stanovený procentní sazbu (S) z ceny vodorovné dopravní vzdálenost do 20 m v vertikálních výšcích přes 6 do 12 m	%	2,650	357,63	947,72	CS ÚRS 2017 01
79	K	998741503	Přesun limitu pro sítě instalované stanovený procentní sazbu (S) z ceny příplatek k cenám za světlý přetun přes vyznačenou nejvyšší dopravní vzdálenost do 200 m	%	1,200	357,63	429,16	CS ÚRS 2017 01
80	K	998741500	Podrobný materiál	%	5,000	357,63	1 788,15	

D 742		Elektrinstalace - slaboproud		148 435,93				
93	K	74210131	Montáž souky háčkové nebo patice	kus	3,000	348,92	1 046,75	CS ÚRS 2017 01
700	M	M0701	Diferenční zbrojovací pásy pro EDU WiFi 3D tisk	kus	7,000	1 289,00	9 023,00	
70	M	M072	WiFi Access Point Unifi EDU	kus	7,000	7 200,00	50 400,00	
109	K	742330011	Montáž strukturované kabeláže zařízení do rozváděče switche, UPS, DVR, server bez nastavení	kus	2,000	1 459,10	2 918,20	CS ÚRS 2017 01
110	K	742330102	Montáž strukturované kabeláže měření segmentu optického, měření útlumu, 2 okna	kus	12,000	456,76	5 481,15	CS ÚRS 2017 01
120	K	742330028	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozváděčům konektoru MM5M	kus	2,000	824,71	1 649,42	CS ÚRS 2017 01
123	K	742330041	Montáž strukturované kabeláže zásuvek dítových pod omítkou, do nábytku, do parapetního žlabu nebo posávané tradiční jízdovaziny	kus	5,000	158,40	792,99	CS ÚRS 2017 01
128	K	742330042	Montáž strukturované kabeláže zásuvek dítových pod omítkou, do nábytku, do parapetního žlabu nebo posávané tradiční jízdovaziny	kus	5,000	190,32	951,59	CS ÚRS 2017 01
129	M	M078	Miska rosné 2 l ztvorem	ks	17,000	382,36		
130	M	M072	Kryt zásuvky komunikací s poplavinovým polem	ks	5,000	22,55	338,59	
135	K	742330051	Montáž strukturované kabeláže zásuvek dítových popis portu zásuvky	kus	27,000	11,42	308,31	CS ÚRS 2017 01
136	K	742330052	Montáž strukturované kabeláže zásuvek dítových popis portů patchpanelu	kus	8,000	107,85	862,77	CS ÚRS 2017 01
702	K	K702	Ostatní náklady související s provozem, náklady na školení, přípravu a nastavení zařízení pro potřeby klienta	hod	25,000	550,00	14 000,00	CS ÚRS 2017 01
704	K	K704	Úprava projektové dokumentace dle normy ČSN.....	kol	1,000	22 000,00	22 000,00	
705	K	K705	IP telefonní ústředna - rozlišení o vnitřní telefonní linky - dodávka (přít 34 linek)	kus	2,000	8 900,00	17 800,00	
144	K	998742702	IP telefonní ústředna - rozlišení o vnitřní telefonní linky - montáž a programování	kus	1,000	10 200,00	10 200,00	
145	K	998742703	Přesun hmot pro slaboproud stavebního pracovního sadou (S) z ceny příplatek k cenám za zveřejnění	%	2,650	1 161,56	3 078,13	CS ÚRS 2017 01
146	K	998742700	Přesun hmot pro slaboproud stavebního pracovního sadou (S) z ceny příplatek k cenám za zveřejnění přes výměru výšky přes 6 do 14 m	%	1,200	1 161,56	1 393,87	CS ÚRS 2017 01
			Podrobný materiál	%	5,000	1 161,56	5 807,80	
			<b>Dokončovací práce - malby a tapety</b>				<b>8 229,60</b>	
140	K	794211101	Malby z malých směsí otěrových směsí za mokra dvojitá, bílé za mokra odtěrové vřepné v mikrotech výšky do 3,80 m	m2	120,000	46,58	8 229,60	
			<b>Ostatní náklady</b>				<b>45 600,00</b>	
145	K	091003002	Ostatní náklady související s objektem bez rozlišení - stavební příjmovci	hod	64,000	400,00	25 600,00	
149	K	091003006	Ostatní náklady související s objektem bez rozlišení - práce respektifikované ceníkem (čtyř lůžků)	hod	50,000	400,00	20 000,00	