



Dodatek č.2

ke

SMLOUVĚ O DÍLO

**na zhotovení projektové dokumentace
(pro zakázky malého rozsahu)**

**ke stavbě č. 42976 „Výstavba has. zbrojnice Suchdol“ - zhotovení projektové
dokumentace**

číslo smlouvy objednatele: DIL/20/06/000496/2017

číslo smlouvy zhotovitele: _____

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

I.

SMLUVNÍ STRANY

Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1
IČO: 00064581,
DIČ: CZ00064581
bankovní spojení: _____
číslo účtu: _____
jednající: Ing. Martin Vlček, ředitel odboru technické vybavenosti
Magistrátu hlavního města Prahy

(dále jen „objednatel“)

a

BOMART spol. s r.o.

se sídlem: Ohradní 1159/65, Praha 4
IČO: 25091905
DIČ: CZ25091905
zapsána: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C,
vložka 48981
bankovní spojení: _____
číslo účtu: _____
jednající: Ing. Martin Závodný

(dále jen „zhotovitel“)

t a k t o :

II. ÚVOD

Z důvodů, že dotčené orgány státní správy nedodrží 30 denní lhůtu na vyjádření dle správního řádu žádá zhotovitel o úpravu doby plnění.

Strany se dohodly, že se mění čl. IV – Doba plnění, a to tak, že stávající tabulka bude nahrazena novou tabulkou v následujícím znění:

III. PŘEDMĚT DODATKU

1. Třetí až šestý řádek tabulky v odstavci IV. Doba plnění se mění takto:

Podání žádosti o ÚR	do 14 dnů od získání všech stanovisek DOSS
Zhotovení DSP (návrh DSP)	do 90 dnů od právní moci ÚR nebo od předání výzvy objednatele
DOSS SP	60 dnů po předání DSP
SP	60 dnů od předání žádosti na Stavební úřad

Ostatní články předmětné smlouvy zůstávají beze změny.

IV. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Tento dodatek č.2 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti.
2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu §504 zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany/strany dohody výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy/dohody/dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí hl. m. Praha.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je podle zákona č. 106/1999 Sb., o poskytování informací, povinen poskytnout třetí osobě informace a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v této smlouvě byly bez výjimky poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají.
5. Tento dodatek č.2 je vyhotoven v sedmi stejnopisech s platností originálu, z nichž šest obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
6. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah Smlouvy o dílo, dodatku č. 1 a obsah tohoto dodatku č.2 Smlouvy o dílo, že s jeho obsahem souhlasí, a že dodatek uzavírají svobodně, nikoliv v tísní či za nevýhodných podmínek, dále že neodporuje zákonu a nepřičí se dobrým mravům. Na důkaz připojují své podpisy.

8. Na základě usnesení Rady hl. m. Prahy č. 1720 ze dne 26.6.2018 uzavření tohoto dodatku nepodléhá schválení Rady hl. m. Prahy a je zcela v kompetenci ředitele odboru.

OBJEDNATEL

Hlavní město Praha



Podpis: _____

Ing. Martin Vlk


ředitel odboru technické vybavenosti
Magistrátu hl. m. Prahy

Datum: 14.10.2018



ZHOTOVITEL

BOMART spol. s r.o.



Podpis: _____

Jméno: Ing. Martin Závodný

Funkce: jednatel společnosti

Datum: _____

