

S M L O U V A

Dodatek 1

číslo: Z_S24_12_8120058161

o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie, uzavřené na základě § 47 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), v platném znění (dále jen „energetický zákon“) a v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „OZ“).

I. SMLUVNÍ STRANY

PROVOZOVATEL:

ČEZ Distribuce, a. s., IČ 24729035, DIČ CZ24729035

se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145

s předmětem podnikání – distribuce elektřiny na základě licence č. 121015583

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., číslo účtu/kód banky:

zastoupena na základě pověření č.

7 ze dne 10.2.2017

, vedoucím

odd. Inženýring vn,nn

Kontaktní údaje:

Adresa pro písemný styk: ČEZ Distribuce, a.s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00

Kontaktní bezplatná linka ČEZ Distribuce : 800 850 860 ; www. cez.cz; E-mail: info@cezdistribuce.cz

(dále jen „Provozovatel“)

ŽADATEL:

Statutární město Frýdek-Místek, Číslo zákazníka: 10067785

IČ: 296643, DIČ: CZ00296643

Ulice: Radniční 1148

Obec: Frýdek-Místek, Dodací pošta: Frýdek-Místek 1, PSČ: 738 01

Zástupce: Mgr. Michal Pobucký, DiS., primátor

(dále jen "Žadatel")

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem této smlouvy je realizace přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie, ve smyslu stanoviska Provozovatele ze dne 2.02.2017 ev. č. 8120058161 v rozsahu dle projektové dokumentace vypracované firmou **na stavbu Frýdek-Místek, Slezská**

přeložka NNv, č. IZ-12-8001028 (původní č. projektu EP-12-8003810) a úhrada nákladů spojených s přeložkou v souladu s ustanovením § 47 energetického zákona (dále jen „**přeložka**“).

Provozovatel je vlastníkem zařízení distribuční soustavy NN, které se nachází v lokalitě Frýdek Místek.

III. PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem tohoto Dodatku 1 ke smlouvě je změna termínu plnění z důvodu **stavební nepřipravenosti žadatele o přeložku**.
2. Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku 1 ke smlouvě č. Z_S24_12_8120058161 ze dne 12.3.2018, jímž se smlouva mění v čl. IV odstavec 1. v části PROVOZOVATEL tak, že stávající znění se ruší a nahrazuje tímto zněním:

PROVOZOVATEL:

1. Provozovatel se zavazuje, s předpokladem předchozího uzavření této smlouvy a splnění úhrad způsobem sjednaným v článku III. této smlouvy, zajistit realizaci přeložky v termínu do **4 měsíců** od úspěšného předání a převzetí staveniště, tedy **do 30.9.2019**. Termíny zprovoznění energetického díla jsou podmíněny stavební připraveností Žadatele dle odstavce 2. článku IV. této smlouvy, příznivými klimatickými podmínkami, které umožní provádění prací v souladu s technologickými předpisy Provozovatele a nabytím právní moci příslušného povolení podle stavebního zákona za předpokladu, že takového povolení bude k uskutečnění přeložky zapotřebí. Stavbu bude provádět firma

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek 1 nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zpětného doručení provozovateli žadatelem..
2. Pokud Dodatek 1 nebude podepsán a doručen provozovateli do 30 dnů ode dne, kdy byl návrh dodatku doručen Žadateli a neproběhnou-li další upřesňující jednání, má se za to, že Žadatel od svého záměru ustoupil.
3. Dodatek 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po jednom stejnopisu
4. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto Dodatku 1 řádně seznámily a jejím jednotlivým ustanovením rozumí. Dále prohlašují, že tento Dodatek 1 je projevem jejich svobodné, vážné, určité a srozumitelné vůle; že ji uzavírají dobrovolně, nikoliv v tísní, pod nátlakem nebo za nápadně jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své podpisy.
5. Tato smlouva byla projednána příslušnými orgány města a to radou města Frýdku-Místku dne.....11.09.2018....., usnesení č.44/119/2018.....

V Ostravě dne 24.7.2018

Ve Frýdku-Místku dne. 11. 10. 2018

Provozovatel
ČEZ Distribuce, a.s.

Vedoucí oddělení Inženýring vn, nn

Žadatel
Statutární město Frýdek-Místek
Mgr. Michal Pobucký, DiS.
primátor města