

Dodatek č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 24/2018

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

Objednatel:	Zhotovitel:
Město Valašské Klobouky	TM Stav, spol. s r.o.
Masarykovo náměstí 189	Jasenice 729
76601 Valašské Klobouky	755 01 Vsetín
dále jen „Objednatel“	dále jen „Zhotovitel“

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy
ve věcech smluvních:

Mgr. Eliška Olšáková, starostka

Irena Kratochvílová, prokuristka

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Identifikační číslo

002 84 611

IČ 48399477

Daňové identifikační číslo:

CZ00284611

DIČ CZ48399477

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u
KS v Ostravě
oddíl C vložka č. 10457

Objednatel je právnickou osobou, a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.

Zhotovitel je právnickou, fyzickou osobou. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy.

Název veřejné zakázky: **„Přechod přes silnici I/57 v ulici Cyrilometodějská – Valašské Klobouky“**

Místo stavby: Valašské Klobouky

Projektant: Projekční kancelář A – S, [REDAKCE], Družby 1381, 769 01 Holešov

Stavbyvedoucí zhotovitele: [REDAKCE]

Technický dozor objednatele: [REDAKCE]

Pracovník zhotovitele odpovědný za vedení a zaslání daňových dokladů: Irena Kratochvílová, prokuristka, [REDAKCE]

Osoba oprávněná za objednatele schvalovat zjišťovací protokoly a soupisy provedených st. prací, dodávek a služeb: [REDAKCE]

II. PŘEDMĚT DODATKU

Objednatel a zhotovitel se dohodli na neprovedení části prací v rozsahu dle přiloženého položkového rozpočtu, kdy na základě těchto méněprací se mění následující článek díla:

IV. CENA DÍLA:

1. Za řádně zhotovené dílo v rozsahu podle čl. II této smlouvy a obchodních podmínek se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů dohodly na ceně:

577 945,00 Kč (bez DPH)

121 368,45 Kč DPH 21 %

699 313,45 Kč (cena celkem včetně DPH)

(slovy: šestsetdevadesátdevět tisíc třístatřináct korun českých)

Méněpráce: - 19 500,00 Kč
- 4 095,00 Kč
- 23 595,00 Kč (MNP včetně DPH)

Nová cena díla tedy činí:

558 445,00 Kč (bez DPH)

117 273,45 Kč DPH 21 %

675 718,45 Kč (cena celkem včetně DPH)

(slovy: šestsetšedesát pět tisíc sedm set osm náct korun českých)

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.
2. Dodatek se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží tři.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv. Uveřejnění zajistí objednatel. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním dodatku i potřebných metadat.

Ve Valašských Kloboukách dne 19.10.2018

Ve Vsetíně dne 19.10.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

