

# DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

ZE DNE 20.7.2018

## I. Smluvní strany

### 1. Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace

se sídlem: Masarykova tř. 1313, Orlová-Lutyně, 735 14

zastoupena: Mgr. Pavlem Kubínkem, ředitelem školy

IČ: 623 315 40

DIČ: CZ 623 315 40 – nejsme plátcí

bankovní spojení: ČSOB Orlová

číslo účtu: 160986761/0300

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

Mgr. Pavel Kubínek, tel.: 736 772 431

Miloš Dulava (správce budov), tel.: 733 598 895

(dále jen „objednatel“)

### 2. Obchodní firma MADT a.s.

se sídlem: Slezská 950, 735 14 Orlová - Poruba

zastoupena: Ing. Janem Wachtarczykem, předsedou představenstva

IČ: 25819909

DIČ: CZ25819909

bankovní spojení: ČSOB

číslo účtu: 168591297/0300

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1976

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Lumír Roik, tel.: 602 787 641

(dále jen „zhotovitel“)

Uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo jejíž předmětem jsou „Stavební úpravy střech obchodní akademie“, kterým se mění bod:

## V.

### Cena za dílo

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Objekt D		Objekt E	
Cena bez DPH	<b>2.273.551,47 Kč</b>	Cena bez DPH	<b>1.156.124,8 Kč</b>
DPH 21 %	<b>477.445,81 Kč</b>	DPH 21 %	<b>242.786,21 Kč</b>
Cena včetně DPH	<b>2.750.997,28 Kč</b>	Cena včetně DPH	<b>1.398.911,01 Kč</b>

Celková cena bez DPH	<b>3.429.676,27 Kč</b>
DPH 21 %	<b>720.232,02 Kč</b>
Celková cena včetně DPH	<b>4.149.908,29 Kč</b>

Cena byla snížena z důvodu méněprací, které jsou uvedeny ve změnovém rozpočtu, jež je přílohou tohoto dodatku.

Tato dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

Ostatní body smlouvy zůstávají nedotčeny.

V Orlové, dne

V Orlové, dne 4.10.2018

.....  
za objednatele

.....  
za zhotovitele