

Změnový list č.: 3

Objednatel: STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik
Dodavatel: POZEMSTAV Prostějov a.s.
Akce: SÚ pracoviště ofsetového stroje B1 ve VZ I
Číslo SoD: 54/2018 (evidovaná u objednatele)
Změna: Změna umístění silových zásuvek ve výrobní hale ve 2.NP

Odpočty:

Vícenáklady: Zapojení silových kabelů tiskového stroje do rozvaděče technologií
Úprava vnější fasády - hrubé zahození
Změna výměny nátěru dřevěného okna - okno jednoduché se sdruženými křídly
Doplnění rozvodu stlačeného vzduchu ve 2.NP

Zdůvodnění/příčina: Požadavky vycházející z reálného stavu na stavbě - pracoviště ve 2.NP: požadavky investora a provozu vznesené na KD pro zvýšení standartu interiéru; požadavky dodavatele ofsetového stroje B1

Přílohy: Soupis položek odpočtů

Soubor	pol.	Popis	Jednotka	Množství	jednotková cena	Celková cena
PSV	Elektro silnoproud	Dopojení technologií a drobné úpravy	zvýšení			59 090,00 Kč
			snížení			-25 415,00 Kč
HSV, PSV	Stavební úpravy	Úprava vnější fasády oprava okna - nátěr	zvýšení			36 229,95 Kč
			snížení			-19 393,00 Kč
PSV	VTZ, RTCH, M+R	Rozvod tlakového vzduchu	zvýšení			3 525,60 Kč
Celkem snížení						-44 808,00 Kč
Celkem nárůst						98 845,55 Kč
suma (snížení plus nárůst)					netto Kč	54 037,55 Kč
sleva					netto Kč	0,00 Kč
celkem za ZL č. 3					netto Kč	54 037,55 Kč
celková cena před změnou č. 3					netto Kč	15 298 876,94 Kč
vícenáklady					netto Kč	54 037,55 Kč
celková cena vč.změny č. 3					netto Kč	15 352 914,49 Kč

Vystaveno: XXXX

TDI: XXX

Povoleno: XXX

Dne: 15. 10. 2018

Dne: 17.10.2018