

Položkový rozpočet

S:	1	Stavební úpravy pracoviště ofsetového stroje B1 ve VZ I
O:	02	Vícepráce, méněpráce
R:	025	Elektroinstalace - silnoproud - dopojení technologií a drobné úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 741		Elektroinstalac-silnoproud				27 170,00
1	741001	Zapojení přívodu do rozvaděče technologie Z10 včetně přizpůsobení trasy kabelu	kpl	1,00000	5 830,00	5 830,00
2	741002	Zapojení přívodu do rozvaděče technologie Z27 včetně přizpůsobení trasy kabelu	kpl	1,00000	6 215,00	6 215,00
3	741003	Zapojení přívodu do rozvaděče technologie Z20 včetně přizpůsobení trasy kabelu	kpl	1,00000	5 060,00	5 060,00
4	741004	Zapojení přívodu do rozvaděče technologie Z20.1 včetně přizpůsobení trasy kabelu	kpl	1,00000	4 785,00	4 785,00
5	741005	Přemístění zásuvek a vypínačů	kpl	1,00000	5 280,00	5 280,00
Díl: 741-3		Instalační přístroje				3 377,00
6	KK01	zásuva 400V/63A, na omítku, IP44	ks	1,00000	1 375,00	1 375,00
7	KK02	vidlice 400V/63A, IP44	ks	1,00000	962,50	962,50
8	KK03	konzoly pro ochranu kabelového prostupu	kpl	1,00000	1 039,50	1 039,50
Díl: 741-5		Úložný materiál				3 128,00
9	K048	drátěný kabelový žlab 35x100, včetně spojek včetně nosného materiálu (středový závěs, kotvy) -, knihtisk	m	-65,00000	391,00	-25 415,00
10	K048	drátěný kabelový žlab 35x100, včetně spojek včetně nosného materiálu (středový závěs, kotvy) -, knihtisk	m	73,00000	391,00	28 543,00

dle SoD : 65

65,00000

doplnění : 8

8,00000

Celkem	33 675,00
---------------	------------------