

DODATEK č. 1



ke smlouvě o dílo ze dne 20. 9. 2016 na dílo:

„Zpracování energetického posudku ne plynofikaci areálu Nemocnice Slaný“

číslo objednatele 596/2016/OSM


1.

1.1 OBJEDNATEL :

Obchodní jméno : **Město Slaný**
Adresa : Velvarská 136, 274 53 Slaný
IČ : 002 34 877
DIČ : CZ00234877
Bankovní spojení : 
Číslo účtu/směrný kód : 
Zástupce města : Mgr. Martin Hrabánek, starosta města
Zástupci pro věci technické: Bc. Jindřich Horský, vedoucí technicko hospodářského úseku Nemocnice

Jiří Leopold, pracovník odboru správy majetku


dále jen „objednatel“

1.2 ZHOTOVITEL :

Obchodní jméno : **GREEN ENERGY CONSULTING, s.r.o.**
Adresa : Hradecká 16, 130 00 Praha 3
IČ : 281 66 302
DIČ : CZ28166302
Bankovní spojení : 
Číslo účtu/směrný kód : 
Statutární orgán : Ing. Tomáš Špirek, jednatel společnosti
Telefon : 
E-mail: 

dále jen „zhotovitel“

2.

- 2.1 V souladu s ustanovením odst. 10.1 a odst. 3.3 smlouvy o dílo se obě strany dohodly na lhůtě posunutí termínu dokončení.

3.

- 3.1 Odst. 3.2 smlouvy o dílo se mění takto:

3.2 Termín řádného provedení díla (dokončeného a předaného díla): **do 21. 11. 2016**

4.

- 4.1 Ostatní ustanovení ve smlouvě o dílo zůstávají beze změn.
4.2 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel tři vyhotovení.

Ve Slaném dne 3. 11. 2016

.....
Ing. Tomáš Špirek
jednatel

.....
Mgr. Martin Hrabánek
starosta města Slaný

schváleno: RM č. 72/2016/RM dne 17. 08. 2016, usnesení č. 17/72/2016/RM

zpracoval: Jiří Leopold, pracovník úseku investic a oprav

