

Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě

uzavřené dne 31.8.2018 podle § 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na zakázku s názvem:

Dodávka typového nábytku do novostavby mateřské školy Za Branou v Pacově

I SMLUVNÍ STRANY

I.1 Kupující:

Město Pacov

se sídlem: Náměstí Svobody 320, 395 01 Pacov
jednající: Ing. Lukášem Vlčkem – starostou, Tomášem Kocourem - místostarostou
právní forma: 801 - obec
IČ: 00248789
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Telefon: 565 455 111
Fax: 565 455 155
E-mail:
web: www.mestopacov.cz

dále jen **kupující**

I.2 Prodávající:

MY DVA group, a.s.

se sídlem: Osadní 1053/28, 170 00 Praha 7
spisová značka: oddíl B, vložka 15924 vedená Městským soudem v Praze
IČ: 29030684
DIČ: CZ29030684
zastoupená:
Miroslavem Pszczółkou, statutárním ředitelem společnosti
bankovní spojení:
číslo účtu:
telefon: 220 190 630 (Praha), 541 243 558 (Brno) fax:
e-mail:

Zástupce:
Miroslav Pszczółka ve věcech smluvních (tel.)
ve věcech technických (tel.)

dále jen **prodávající**

II PŘEDMĚT DODATKU

II.1 Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke shora uvedené kupní smlouvě. Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku z výše uvedené kupní smlouvy, která je realizována na základě ustanovení § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných

zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Důvodem nepodstatné změny závazku ze smlouvy jsou dodatečné dodávky (vícepráce), které vznikly v souvislosti s prováděním předmětu smlouvy. Jedná se o změny, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení, změna by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a hodnota dodatečných dodávek nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Důvod vzniku jednotlivých položek víceprací a méněprací je uveden v oceněném rozpočtu, který tvoří přílohu tohoto dodatku. Hodnota změny činí 16,08 % původní hodnoty závazku.

II.2 V souvislosti s nepodstatnou změnou závazku dochází ke změně článku III.1. a to: z původního znění:

Smluvní strany se dohodly na ceně za kompletní dodávku zboží specifikovaného touto smlouvou dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, ve výši:

Celková cena včetně DPH	1 367 030,17 Kč
DPH	237 253,17 Kč
Celková cena bez DPH	1 129 777,00 Kč

na nové znění:

Smluvní strany se dohodly na ceně za kompletní dodávku zboží specifikovaného touto smlouvou dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, ve výši:

Celková cena včetně DPH	1 373 142,39 Kč
DPH	238 313,97 Kč
Celková cena bez DPH po zahrnutí změn	1 134 828,42 Kč
- Méněpráce	88 303,10 Kč
+ vícepráce	93 354,52 Kč
Celková cena bez DPH	1 129 777,00 Kč

III ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- III.1 Dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž prodávající i kupující obdrží každý po dvou vyhotoveních.
- III.2 Prodávající i kupující shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetli, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, tohoto dodatku svým podpisem.

IV PODPISY SMLUVNÍCH STRAN

V Pacově dne 15.10.2018		V Praze dne 15.10.2018
Kupující:		Prodávající MY DVA group a.s.
Ing. Lukáš Vlček		Miroslav Pszczólka
starosta		Statutární ředitel společnosti

INTERIÉR MATEŘSKÉ ŠKOLY "ZA BRANOU" V PACOVĚ - TYPOVÝ NÁBYTEK

ozn. prvku	název prvku	umístění	počet ks	cena/ks	cena celkem	počet ks nově	cena nově	cena celkem	vícepráce	méněpráce	Popis a důvod změny
Ta 1	stůl 120x80cm dřevěný- v.52cm	A.02 - 4x, C.02 - 6x, D.02 - 4x	14	3704	51 856,00 Kč	12	3620,00	43440,00	0,00	8416,00	snížení počtu kusů, neprovedení polepu - polep si provede podle svých potřeb sám uživatel, stůl vel. 2(53)
Tb 1	stůl 120x80cm dřevěný- v.56cm	A.02 - 2x, B.02 - 6x, D.02 - 2x	10	3820	38 200,00 Kč	11	3736,00	41096,00	3736,00	840,00	zvýšení počtu kusů o 1, úprava na aktuální potřeby uživatele, úprava počtu stolů dle aktuálně platných norem pro sedací nábytek do mateřských škol, neprovedení polepu, stůl vel. 3 (59)
Ta 2	stůl 120x80cm dřevěný- v.46cm	E.02	4	3648	14 592,00 Kč	6	3564,00	21384,00	7128,00	336,00	zvýšení počtu kusů o 2, úprava na aktuální potřeby uživatele, úprava počtu stolů dle aktuálně platných norem pro sedací nábytek do mateřských škol, neprovedení polepu, stůl vel. 1 (46)
Tb 2	stůl 120x80cm dřevěný- v.50cm	E.02	5	3703,50	18 517,50 Kč	0		0,00		18517,50	Úprava počtu a velikostí židliček dle aktuálně platných norem pro sedací nábytek do mateřských škol
Ta 3	židlička dětská - v. 30cm	A.02 - 20x, C.02 - 10x, D.02 - 20x	50	1065	53 250,00 Kč	52	1087,80	56565,60	3315,60	0,00	
Tb 3	židlička dětská - v. 32cm	A.02 - 10x, B.02 - 30, C.02 - 22x, D.02 - 10x	72	1035,30	74 541,60 Kč	55	1150,80	63294,00	6352,50	17600,10	
Ta 4	židlička dětská - v.26cm	E.02 - 20x	20	1087,8	21 756,00 Kč	30	1087,80	32634,00	10878,00	0,00	
Tb 4	židlička dětská - v.28cm	E.02 - 10x	10	1087,8	10 878,00 Kč	beze změny	beze změny	10878,00	0,00	0,00	
T 5	piano (přesun stávajících)	A.09, B.02, C.09 D.02, E.09	5	neoceňujte	0,00 Kč	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
T 6	židlička ke klavíru	A.09, B.02, C.09 D.02, E.09	5	1207,50	6 037,50 Kč	0	0,00	0,00	0,00	6037,50	
T 7	židle pro učitelku - pojízdná, polstrovaná	A.02, B.02, C.02, D.02 E.02, ABCDE.05, 2.01	11	3005,50	33 060,50 Kč	beze změny	3125,00	34375,00	1314,50	0,00	kvalitnější potahová látka
T 8	dětská lehátka a matrace stávající	B.02	28		0,00 Kč	beze změny		0,00	0,00	0,00	
		E.09	28		0,00 Kč	beze změny		0,00	0,00	0,00	
T 9	matrace na spaní	A.09, C.09, D.02	68	800	54 400,00 Kč	beze změny		54400,00	0,00	0,00	
T 10	taburety	A.09, B.02, C.09 D.02, E.09	20	1200	24 000,00 Kč	beze změny		24000,00	0,00	0,00	
T 11	sprchová zástěna	A.10	1	3255	3 255,00 Kč	beze změny		3255,00	0,00	0,00	
T 12	regálový systém dl.2,45m	A.08, C.08, E.08	9	14460,60	130 145,40 Kč	beze změny	15300,00	137700,00	7554,60	0,00	změna výšky regálů z 1800 mm na 2700 mm, z důvodu efektivního
T 13	regálový systém dl.2m	B.08, D.08	2	11064,90	22 129,80 Kč	beze změny	13230,00	26460,00	4330,20	0,00	vyplnění volného prostoru v místnostech
T 14	regálový systém dl.3,35m, úzké police	B.08, D.08	2	13385,40	26 770,80 Kč	beze změny	14360,00	28720,00	1949,20	0,00	
T 15	regálový systém dl.3,35m, široké police	B.08, D.08	2	17892	35 784,00 Kč	beze změny	19800,00	39600,00	3816,00	0,00	
T 16	kancelářská židle	1.07, 1.09	2	8610	17 220,00 Kč	beze změny		17220,00	0,00	0,00	
T 17	konferenční stůl	1.08	1	25410	25 410,00 Kč	beze změny	25110,00	25110,00	0,00	300,00	snížená tloušťka desky stolu
T 18	konferenční židle	1.08	9	2809,20	25 282,80 Kč	beze změny	beze změny	25282,80	0,00	0,00	
T 19	sedací souprava	1.09	1	24045	24 045,00 Kč	beze změny	beze změny	24045,00	0,00	0,00	bílá koženka
T 20	ocelový regálový systém d.2,3m	1.10	2	13781,20	27 562,40 Kč	beze změny	beze změny	27562,40	0,00	0,00	
T 21	ocelový regálový systém d.3,85m	1.10	2	19951,10	39 902,20 Kč	beze změny	beze změny	39902,20	0,00	0,00	
T 22	kovová skříň spisová	1.10	1	3074,9	3 074,90 Kč	beze změny	beze změny	3074,90	0,00	0,00	
T 23	šatní skříňky kovové	1.22	3	5869,36	17 608,08 Kč	beze změny	6350,00	19050,00	1441,92	0,00	změna na šířku 600 x 2080 mm, dle rozměrů prostoru
T 24	jídelní stůl	1.22	1	3239	3 239,00 Kč	beze změny	beze změny	3239,00	0,00	0,00	
T 25	jídelní židle	1.22	4	599	2 396,00 Kč	beze změny	beze změny	2396,00	0,00	0,00	
T 26	úložný díl - otevřená police	1.26	4	2490	9 960,00 Kč	beze změny	beze změny	9960,00	0,00	0,00	

T 27	úložný díl - uzavřené police	1.26	1	8990	8 990,00 Kč	beze změny	beze změny	8990,00	0,00	0,00	
T 28	pracovní stůl s výsuvným panelem	1.26	1	2990	2 990,00 Kč	beze změny	beze změny	2990,00	0,00	0,00	
T 29	pracovní židle, otočná, pojízdná	1.26	1	1290	1 290,00 Kč	beze změny	beze změny	1290,00	0,00	0,00	
T 30	stůl dřevěný 120x80cm, v. 56cm	2.01	4	3400	13 600,00 Kč	beze změny	beze změny	13600,00	0,00	0,00	stůl vel. 2
		2.03	4	3400	13 600,00 Kč	beze změny	3820,00	15280,00	1680,00	0,00	změna výšky stolu dle aktuálně platných norem pro sedací nábytek do mateřských škol , stůl vel. 3
T 31	židlička dětská, v. 32cm	2.01 - 16x, 2.03 - 16x	32	850	27 200,00 Kč	beze změny	beze změny	27200,00	0,00	0,00	
T 32	polštářky na sezení	2.02	20	320	6 400,00 Kč	beze změny	beze změny	6400,00	0,00	0,00	
T 33	sedací pytel velký	1.00	1	2280	2 280,00 Kč	beze změny	beze změny	2280,00	0,00	0,00	
T 34	sedací pytel malý	1.00	8	851,20	6 809,60 Kč	beze změny	beze změny	6809,60	0,00	0,00	
T 35	šatní skříňka dvoudílná	1.06	2	4231,38	8 462,76 Kč	beze změny	beze změny	8462,76	0,00	0,00	
T 36	lavice	1.06	1	2800	2 800,00 Kč	beze změny	beze změny	2800,00	0,00	0,00	
T 37	deskové výukové nástěnné hry	A.09 - 3x, C.09 - 1x, E.09 - 1x, spojovací chodba - 10x	15	2350	35 250,00 Kč	beze změny	beze změny	35250,00	0,00	0,00	
T 38	sušák na výkresy	2.03	1	13648	13 648,00 Kč	beze změny	beze změny	13648,00	0,00	0,00	
T 39	magnetická tabule smaltovaná	2.01, 2.02	2	17131,8	34 263,60 Kč	beze změny	beze změny	34263,60	0,00	0,00	
T 40	magnetická tabule smaltovaná	2.03	1	25200	25 200,00 Kč	beze změny	beze změny	25200,00	0,00	0,00	
T 41	nově zpět venkovní stolek v 52					2	1620,00	3240,00	3240,00	0,00	stolek přidán z důvodu aktuálně platných norem pro sedací nábytek do mateřských škol
T 41	venkovní stolek v.52	terasy - 3x A.11, 4x C.11, 6x B.10, 6x D.10	19	1620	30 780,00 Kč	7	1620,00	11340,00		19440,00	změny počtů a velikostí stolků z důvodu aktuálně platných norem pro sedací nábytek do mateřských škol vel. 2 (53)
	venkovní stolek v.46	terasa - 3x E.11	3	1620	4 860,00 Kč	beze změny	beze změny	4860,00	0,00	0,00	vel. 1 (46)
	venkovní stolek v. 59					10	1718,00	17180,00	17180,00	0,00	vel. 3 (59)
T 42	venkovní židlička v. 30cm	terasy - 16x A.11, 20x C.11, 28x B.10, D.10	90	258	23 220,00 Kč	28	beze změny	7224,00	0,00	15996,00	Úprava počtu a velikostí židliček dle aktuálně platných norem pro sedací nábytek do mateřských škol (velikost 2 (31))
	nově venkovní židlička					26	258,00	6708,00	6708,00	0,00	
T 42	venkovní židlička v.26cm	terasa - 16x v E.11	16	205	3 280,00 Kč	12	beze změny	2460,00	0,00	820,00	Úprava počtu a velikostí židliček dle aktuálně platných norem pro sedací nábytek do mateřských škol (velikost 2 (31))
	venkovní židličky v. 35					40	258,00	10320,00	10320,00	0,00	Úprava počtu a velikostí židliček dle aktuálně platných norem pro sedací nábytek do mateřských škol (velikost 3 (351))
T 43	ocelové lanko s koncovkami	1.00	2	260	520,00 Kč	beze změny	beze změny	520,00	0,00	0,00	
T 44	kovová šatní skříň	1.11	1	2277,50	2 277,50 Kč	beze změny	beze změny	2277,50	0,00	0,00	
T 45	pracovní stůl - ponk	1.11	1	21922,06	21 922,06 Kč	beze změny	beze změny	21922,06	0,00	0,00	
T 46	policový kovový regál	1.11	2	6462	12 924,00 Kč	beze změny	beze změny	12924,00	0,00	0,00	
T 47	koberec obdélníkový	A.02, B.02, C.02, D.02 E.02	5	1389	6 945,00 Kč	beze změny	1871,00	9355,00	2410,00	0,00	změna vzoru a kvalitnější materiál
	koberec čtvercový nebo kulatý	A.09, B.02, C.09, D.02 E.09	5	1078	5 390,00 Kč	beze změny	beze změny	5390,00	0,00	0,00	

Základ pro DPH	1 129 777,00 Kč
DPH 15%	
DPH 21%	237 253,17 Kč
Cena celkem s DPH	1 367 030,17 Kč

1134828,42	93354,52	88303,10
Základ pro DPH po změnách	1 134 828,42	
DPH	238 313,97	
Cena celkem s DPH	1 373 142,39	