

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. SML/2018/0228/OSIO ze dne 20. 4. 2018 uzavřený na základě usnesení Rady MČ Praha 4 20R-~~8/2~~2018 ze dne 17. 10. 2018

Smluvní strany

Objednatel: **městská část Praha 4**
se sídlem Antala Staška 2059/80b, Praha 4
zastoupený: Mgr. Petrem Štěpánkem, CSc., starostou MČ Praha 4
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
Ing. Josef Jahoda, vedoucí OSIO a
Milena Samková, referentka OSIO
IČ: 00063584
DIČ: CZ00063584
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]

Zhotovitel: **ITAR s. r. o.**
zapsaný v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 43608
sídlo: Vrchlického 105/50, 150 00 Praha 5
zastoupený: Martinem Passerem, jednatelem společnosti
IČ: 61065765
DIČ: CZ61065765
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu zveřejněné správcem daně: [REDAKCE]

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo č. SML/2018/0228/OSIO ze dne 20. 4. 2018

I.

Článek II. s názvem Předmět díla se mění v odst. 2.3. na toto úplné znění:

2.3. Dílo podle této smlouvy spočívá v : opravě fasády a výměně oken a dveří v bytovém objektu Nuselská 2/1, Praha 4 na pozemku p. č. 289, k. ú. Nusle včetně dalších stavebních prací a řemesel s tím souvisejících v rozsahu projektové dokumentace zpracované ve 12/2017 projekční kanceláří IPD SERVIS, [REDAKCE] IČ: 13501402, Závazného stanoviska MHMP – Odboru památkové péče, cenové nabídky zhotovitele ze dne 2. 4. 2018 a soupisu víceprací zhotovitele ze dne 27. 9. 2018, který je nedílnou součástí dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, jako příloha.

II.

Článek V. s názvem Cena díla se mění v odst. 5.1. na toto úplné znění:

5.1. Cena díla činí: 6.226.873,27 Kč bez DPH
933.940,99 Kč DPH 15%
7.160.214,26 Kč s DPH 15%.

III.

Ostatní části smlouvy o dílo se nemění.

19 -10- 2018

V Praze dne.....

Za objednatele
Mgr. Petr Štěpánek, CSc.
starosta MČ Praha 4



ITAR
VROHLICKÉHO 50/105, 150 00 PRAHA 5
IČ: 61065765
DIČ: CZ61065765

Za zhotovitele
Martin P a s s e r
jednatel společnosti
ITAR s. r. o.

Příloha:

-soupis víceprací zhotovitele ze dne 27. 9. 2018

Níže podepsaní členové Zastupitelstva městské části Praha 4 potvrzují, že jsou v případě tohoto právního úkonu splněny podmínky uvedené v ustanovení § 43 zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze.

V Praze dne 19 -10- 2018
.....

.....
člen Zastupitelstva
městské části Praha 4

.....
člen Zastupitelstva
městské části Praha 4

REKAPITULACE STAVBY - VÍCEPRÁCE

Kód: 21022018

Stavba: Oprava fasády a výměna oken v bytovém objektu Nuselská 2/1, Praha 4, k.ú. Nusle

KSO:
Místo: Nuselská 2/1

CC-CZ:
Datum: 21. 2. 2018

Zadavatel:
Městská část Praha4, Antala Staška 2059/80b, 140 00

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Itar s.r.o.

IČ: 61065765
DIČ: CZ61065765

Projektant:
Ing. arch. Milan Šindler

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Jsou-li ve výkazu výměr uvedeny odkazy na výrobce, obchodní názvy nebo specifické označení výrobku, jsou tyto odkazy informativní a zadavatel umožňuje použití jiných, avšak kvalitativně, technicky a esteticky stejných nebo lepších řešení.

Při realizaci stavby je nutno postupovat dle plánu BOZP.

Výměna stávajících oken musí proběhnout s maximální možnou opatrností, aby nedošlo k poškození fasády.

Před zadáním do výroby dodavatel zaměří veškeré rozměry stávajících oken a dveří a jejich stavebních otvorů. U špaletových oken je optimální zjištění rozměrů stavebních otvorů po demontáži oken a zjištění stavu zděných špalet. Na základě těchto rozměrů a poznatků bude zpracována dodavatelská dokumentace, která bude před zadáním do výroby schválena investorem a AD.

Cena bez DPH

294 986,04

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
DPH snížená	15,00%	294 986,04	44 247,91

Cena s DPH

v CZK

339 233,95

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 21022018

Stavba: Oprava fasády a výměna oken v bytovém objektu Nuselská 2/1, Praha 4, k.ú. Nusle

Místo: Nuselská 2/1

Datum: 21. 2. 2018

Zadavatel: Městská část Praha4, Antala Staška 2059/80b, 140 00

Projektant: Ing. arch. Milan Šindler

Uchazeč: Itar s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		294 986,04	339 233,95	
00	Vedlejší Rozpočtové Náklady (VRN)	0,00	0,00	STA
01	Stavební část	294 986,04	339 233,95	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU - VÍCEPRÁCE

Stavba:

Oprava fasády a výměna oken v bytovém objektu Nuselská 2/1, Praha 4, k.ú. Nusle

Objekt:

00 - Vedlejší Rozpočtové Náklady (VRN)

KSO:

Místo: Nuselská 2/1

Zadavatel:

Městská část Praha4, Antala Staška 2059/80b, 140 00

Uchazeč:

Itar s.r.o.

Projektant:

Ing. arch. Milan Šindler

Poznámka:

Jsou-li ve výkazu výměr uvedeny odkazy na výrobce, obchodní názvy nebo specifické označení výrobku, jsou tyto odkazy informativní a zadavatel umožňuje použití jiných, avšak kvalitativně, technicky a esteticky stejných nebo lepších řešení. Při realizaci stavby je nutno postupovat dle plánu BOZP. Výměna stávajících oken musí proběhnout s maximální možnou opatrností, aby nedošlo k poškození fasády. Před zadáním do výroby dodavatel zaměří veškeré rozměry stávajících oken a dveří a jejich stavebních otvorů. U špaletových oken je optimální zjištění rozměrů stavebních otvorů po demontáži oken a zjištění stavu zděných špalet. Na základě těchto rozměrů a poznatků bude zpracována dodavatelská dokumentace, která bude před zadáním do výroby schválena investorem a AD.

CC-CZ:

Datum: 21. 2. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

61065765

DIČ:

CZ61065765

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava fasády a výměna oken v bytovém objektu Nuselská 2/1, Praha 4, k.ú. Nusle

Objekt:

00 - Vedlejší Rozpočtové Náklady (VRN)

Místo: Nuselská 2/1

Datum: 21. 2. 2018

Zadavatel: Městská část Praha4, Antala Staška 2059/80b, 140 00

Projektant: Ing. arch. Milan Šindler

Uchazeč: Itar s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

0,00

VRN3 - Zařízení staveniště

0,00

VRN9 - Ostatní náklady

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava fasády a výměna oken v bytovém objektu Nuselská 2/1, Praha 4, k.ú. Nusle

Objekt:

00 - Vedlejší Rozpočtové Náklady (VRN)

Místo: Nuselská 2/1

Datum: 21. 2. 2018

Zadavatel: Městská část Praha4, Antala Staška 2059/80b, 140 00

Projektant: Ing. arch. Milan Šindler

Uchazeč: Itar s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				0,00	
1	K	013002000	Projektové práce	ks	1,000		0,00	
P			<i>Poznámka k položce: Dodavatelská dokumentace oken a dveří</i>					
2	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	ks	1,000		0,00	CS ÚRS 2016 02
D	VRN3		Zařízení staveniště				0,00	
3	K	030001000	Zařízení staveniště	ks	1,000		0,00	
4	K	034002000	Zabezpečení staveniště	ks	1,000		0,00	
D	VRN9		Ostatní náklady				0,00	
5	K	09000100014	Ostatní náklady související s provozem	ks	1,000		0,00	
6	K	09000100112.1	Průběžný úklid komunikace a chodníku při dopravě a skládání materiálu	ks	1,000		0,00	
7	K	0900010012	Generální finální úklid prostor včetně mytí podlah, oken, dveří, zárubní, obkladů, zařizovacích předmětů a svítidel	s	1,000		0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU - VÍCEPRÁCE

Stavba:

Oprava fasády a výměna oken v bytovém objektu Nuselská 2/1, Praha 4, k.ú. Nusle

Objekt:

01 - Stavební část

KSO:

Místo: Nuselská 2/1

Zadavatel:

Městská část Praha4, Antala Staška 2059/80b, 140 00

Uchazeč:

Itar s.r.o.

Projektant:

Ing. arch. Milan Šindler

Poznámka:

Jsou-li ve výkazu výměr uvedeny odkazy na výrobce, obchodní názvy nebo specifické označení výrobku, jsou tyto odkazy informativní a zadavatel umožňuje použití jiných, avšak kvalitativně, technicky a esteticky stejných nebo lepších řešení. Při realizaci stavby je nutno postupovat dle plánu BOZP. Výměna stávajících oken musí proběhnout s maximální možnou opatrností, aby nedošlo k poškození fasády. Před zadáním do výroby dodavatel zaměří veškeré rozměry stávajících oken a dveří a jejich stavebních otvorů. U špaletových oken je optimální zjištění rozměrů stavebních otvorů po demontáži oken a zjištění stavu zděných špalet. Na základě těchto rozměrů a poznatků bude zpracována dodavatelská dokumentace, která bude před zadáním do výroby schválena investorem a AD.

CC-CZ:

Datum: 21. 2. 2018

IČ:

DIČ:

IČ: 61065765

DIČ: CZ61065765

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

294 986,04

DPH základní
snižovaná

Základ daně

0,00

294 986,04

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

0,00

44 247,91

Cena s DPH

v CZK

339 233,95

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava fasády a výměna oken v bytovém objektu Nuselská 2/1, Praha 4, k.ú. Nusle

Objekt:

01 - Stavební část

Místo: Nuselská 2/1

Datum: 21. 2. 2018

Zadavatel: Městská část Praha4, Antala Staška 2059/80b, 140 00

Projektant: Ing. arch. Milan Šindler

Uchazeč: Itar s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

294 986,04

HSV - HSV

294 986,04

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

10-1 - Uměleckořemeslné prvky sochařské a štukatérské - určené k řemeslné opravě 0,00

10 - Uměleckořemeslné prvky sochařské a štukatérské - určené k restaurování 0,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 294 986,04

997 - Přesun sutě 0,00

998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

764 - Konstrukce klempířské 0,00

766 - Konstrukce truhlářské 0,00

767 - Konstrukce zámečnické 0,00

783 - Dokončovací práce - nátěry 0,00

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava fasády a výměna oken v bytovém objektu Nuselská 2/1, Praha 4, k.ú. Nusle

Objekt:

01 - Stavební část

Místo: Nuselská 2/1

Datum: 21. 2. 2018

Zadavatel: Městská část Praha4, Antala Staška 2059/80b, 140 00

Projektant: Ing. arch. Milan Šindler

Uchazeč: Itar s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							294 986,04	
D	HSV		HSV				294 986,04	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
2	K	941211211	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m2	64 488,540	0,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
5	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	64 488,540	0,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
8	K	944711211	Příplatek k záchytné stříšce š do 1,5 m za první a ZKD den použití	m	3 661,200	0,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				294 986,04	
112	K	622325601	Oprava vnější vápenné štukové omítky členitosti 5 v rozsahu do 10%	m2	1 068,790	276,00	294 986,04	CS ÚRS 2018 01
D	998		Přesun hmot				0,00	
79	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	0,450	0,00	0,00	CS ÚRS 2018 01