

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „DODATEK“)

uzavřený dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění

Smluvní strany

1. Objednatel:

Obec Loděnice

Sídlem: Loděnice 114, 671 75 Loděnice u Moravského Krumlova
IČO: 00293083
DIČ: Není plátce DPH
Statutární zástupce: Bc. Karel Kampas, starosta obce

dále jen „objednatel“

2. Zhotovitel:

Společnost: JM Demicarr s.r.o.
Sídlem: Bučovická 180, 684 01 Slavkov u Brna
Zastoupená: PaedDr. Miroslav Charvát, jednatel společnosti
IČO: 63489163
DIČ: CZ63489163

dále jen „zhotovitel“

Smluvní strany se dohodly na změně čl. IV odst. 1 Smlouvy o dílo k projektu „Vybudování víceúčelového hřiště při ZŠ v obci Loděnice“ (dále jen „smlouvy“) uzavřené mezi obcí Loděnice a společností JM Demicarr s.r.o. dne 26. 06. 2018 a to:

IV. Doba plnění

1. Termíny plnění předmětu smlouvy podle článku II. jsou následující:

Termín předání a převzetí staveniště:	1. 9. 2018
Termín zahájení stavebních prací:	1. 9. 2018
Termín ukončení stavebních prací:	30. 11. 2018
Termín předání díla:	30. 11. 2018

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Tento dodatek je vyhotoven v písemné podobě ve dvou stejnopisech, přičemž příkazník i příkazce obdrží po jednom exempláři.

Obě smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 1 řádně seznámily, že souhlasí s jeho obsahem a že mají oprávnění k uzavření tohoto dodatku.

Veškerá další ujednání smlouvy o dílo ze dne 26. 6. 2018 zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

V Loděnicích dne: 24. 6. 2018



Bc. Karel Kampas
Objednatel

OBEC LODĚNICE
LODĚNICE 114
okres Brno - venkov
1

Ve Slavkově u Brna dne: 29. 6. 2018



PaedDr. Miroslav Charvát
Zhotovitel

JM Demicon s.r.o.
Bužovická 180 • 684 01 Slavkov u Brna
Tel.: 544 221 476
Tel.: 544 221 035
IČO: 634 89 163 • DIČ: CZ63489163