



TSKRP0093PB3

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo
BESIP BESIP 2970311 Pod Marjánkou - ZŠ, Praha 6

č. smlouvy objednatele: 3/16/6000/068

č. smlouvy zhotovitele: 005/17/AP

I.
Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1

IČO: 03447286

DIČ: CZ 03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s

č. ú.: 2023100003/6000

zastoupena: Ing. Petrem Smolkou, generálním ředitelem a předsedou představenstva

PhDr. Ing. Matějem Fichtnerem, MBA, místopředsedou

představenstva, náměstkem generálního ředitele pro investiční výstavbu a speciální stavby

Bc. Františkem Adámkem, členem představenstva a

Ing. Jiřím Tumpachem, MBA, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva. Při podpisu tohoto typu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků do 2 mil. Kč bez DPH je oprávněn zastupovat Objednatele v souladu s Maticí odpovědnosti na základě zmocnění uděleného představenstvem PhDr. Ing. Matěj Fichtner, MBA, místopředseda představenstva a náměstek generálního ředitele pro investiční výstavbu a speciální stavby. Při podpisu tohoto typu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků do 0,5 mil. Kč bez DPH je oprávněn zastupovat objednatel v souladu s Maticí odpovědnosti na základě zmocnění uděleného představenstvem Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku.

Osoby zmocněné k jednání ve věcech technických:

Ing. Michal Švadlenka, vedoucí oddělení 4020

Peter Urbánek, TDI

a

2. Zhotovitel: Atelier PROMIKA s.r.o.

Muchova 9, 160 00 Praha 6

IČO: 26080273

DIČ: CZ26080273

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 103969

Bankovní spojení: Raiffeisen bank, Praha 6

č. ú.: 4035220001/5500

zastoupena: Ing. Petrem Mackem, jednatelem společnosti

- ve věcech smluvních: Ing. Petr Macek, jednatel společnosti

- ve věcech technických: Ing. Petr Macek, jednatel společnosti

II. Předmět dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě č. 3/16/6000/068 ze dne 28.02.2017 (dále jen „Smlouva“), kterým se smluvní strany dohodly na změně čl. II. Smlouvy (Předmět plnění), čl. III. Smlouvy (Cena díla) a čl. V. Smlouvy (Termín provádění díla) z důvodu rozšíření předmětu díla, a to o DPS, vč. položkového výkazu výměr a kontrolního rozpočtu projektanta. Původní Předmět plnění, který je nezbytný k zahájení výběrového řízení na zhotovitele, výše uvedené neobsahoval.

Dále se smluvní strany dohodly na změně čl. IV. Smlouvy (Platební podmínky) a změně čl. X. Smlouvy (Závěrečná ustanovení), jak dále uvedeno.

Soupis víceprací je přílohou č. 1 tohoto Dodatku.

III. Změna čl. II. Smlouvy (Předmět plnění)

1. Čl. II. Smlouvy se v části „Vypracování projektové dokumentace“ mění takto:

Vypracování projektové dokumentace ve stupni DPS, vč. kontrolního rozpočtu projektanta a položkového výkazu výměr.

IV. Změna čl. III. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. III. odst. 1. Smlouvy se mění takto:

Původní cena bez DPH:	244 250,- Kč
DPH 21 %:	51 293,- Kč
Původní cena vč. DPH:	295 543,- Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 bez DPH:	124 000,- Kč
DPH 21 %:	26 040,- Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 vč. DPH:	150 040,- Kč
Cena celkem vč. dodatku č. 1 bez DPH:	368 250,- Kč
DPH 21 %:	77 333,- Kč
Cena celkem vč. dodatku č. 1 vč. DPH:	445 583,- Kč

2. Ostatní ustanovení čl. III. Smlouvy se nemění.

V. Změna čl. IV. Smlouvy (Platební podmínky)

1. V Čl. IV. odst. 4 Smlouvy se fakturační údaje objednatele mění takto:

TSK hl. m. Prahy, a.s.
Řásnovka 770/8
110 00 Praha 1

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059.

2. Ostatní ustanovení čl. IV. odst. 4 Smlouvy se nemění.

VI.

Změna čl. V. Smlouvy (Termín provádění díla)

1. Čl. V. odst. 3 Smlouvy se mění takto:

3. Dokončení díla, tj. předání celého předmětu díla – do 15.12.2018.

VII.

Změna čl. X. Smlouvy (Závěrečná ustanovení)

1. Čl. X. Smlouvy se doplňuje o nový odstavec č. 11, který zní:

11. Každá ze smluvních stran potvrzuje, že při sjednávání této smlouvy postupovala čestně a transparentně a současně se zavazuje, že takto bude postupovat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících. Smluvní strany potvrzují, že se seznámily se zásadami Criminal compliance programu TSK (dále jen „CCP“), které jsou zveřejněny na webových stránkách objednatele, zejména s Kodexem CCP a zavazují se tyto zásady po dobu trvání smluvního vztahu dodržovat. Každá ze smluvních stran se zavazuje, že bude jednat a přijme opatření tak, aby nevzniklo důvodné podezření na spáchání trestného činu či k jeho spáchání, tj. tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zák. č. 418/2011 Sb., nebo nevznikla trestní odpovědnost jednajících osob podle zák. č. 40/2009 Sb.

VIII.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění smlouvy v registru smluv.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po 1 vyhotovení.
5. Příloha:


- a) Příloha č. 1 – Soupis víceprací
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne:

19/10/12

Objednatel:

Technická správa komunikací
hl. m. Prahy, a.s.




Ing. Jiří Mayer
ředitel investičního

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl. m. PRAHY, a.s.
Řásnovka 770/8, 110 00 PRAHA 1
118

Zhotovitel:

Atelier



atelierpromika s.r.o.
Praha 9 / 223, 160 00 Praha 6
0273 DIČ: CZ26080273

ek