

### DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo ze dne 21.12.2015 na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Gruna (dále „KoPÚ“) včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu, vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a vytyčení hranic nových pozemků dle zapsané digitální katastrální mapy, **uzavřené** podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

#### mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Pobočka Svitavy
Fakturační adresa:	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
zastoupený:	Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Pardubický kraj
adresa:	Boženy Němcové 231, 53002 Pardubice
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Miroslav Kučera, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Pardubický kraj +420 727 966 758
Tel.:	
e-mail:	<a href="mailto:m.kucera1@spucr.cz">m.kucera1@spucr.cz</a>
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Dita Kovářová Dedeciusová, Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Pobočka Svitavy
Tel.:	XXXXXXXX
e-mail:	<a href="mailto:d.dedeciusova@spucr.cz">d.dedeciusova@spucr.cz</a>
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:	Ing. Michal Pochop
sídlo:	Na Královkách 900, 66434 Kuřim
zastoupený:	Ing. Michal Pochop
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Michal Pochop
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Michal Pochop
Tel.:	XXXXXXXXXX
E-mail:	XXXXXXXXXX
ID DS:	m3v9772
Bankovní spojení:	KB
Číslo účtu:	27-5828180227/0100
IČ:	65784031
DIČ:	CZ7501153825

Fyzická osoba je zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném: Městský úřad Kuřim  
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: XXXXXXXXXXXX

dále jen „zhotovitel“.

#### Čl. I.

#### Předmět dodatku č. 3

Zhotovitel se smlouvou o dílo ze dne 21.12.2015 č. 1381-2015-544101 zavázal provést pro objednatele dílo spočívající ve vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním

území Gruna včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu, vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a vytyčení hranic nových pozemků dle zapsané digitální katastrální mapy.

Dle přílohy č. 1 ke smlouvě o dílo – Položkový výkaz činností měl zhotovitel:

- do 30.9.2018 odevzdat dílčí část 3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků a 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení
- do 30.1.2019 odevzdat dílčí část 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
- nejpozději do 30.9.2019 odevzdat dílčí část 3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM.

V průběhu zpracování pozemkových úprav byla zjištěna složitost území z pohledu protierozních opatření, vodohospodářských opatření i řešení přístupových cest. Je zde nutné vyhotovení geologického průzkumu.

Z uvedených důvodů se obě smluvní strany dohodly na:

**prodloužení termínu ukončení dílčí části**

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků **do 30.6.2019**,

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení **do 31.3.2019**,

3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona **do 31.08.2019**,

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM **do 30.9.2020**.

Nové termíny ukončení uvedené dílčí části jsou uvedeny v příloze č. 1 ke Smlouvě o dílo – aktualizace dle Dodatku č. 3, která tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

Ostatní části smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

**Čl. II.**  
**Závěrečná ustanovení**

Tento Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 1381-2015-544101 ze dne 21.12.2015, který nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv, se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva stejnopisy tohoto dodatku si ponechá objednatel, dva zhotovitel.

Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí, že tento dodatek je shodným projevem jejich vážné a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Pardubicích dne 17. 10. 2018

Ve Svitavách dne 18. 10. 2018

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Ing. Miroslav Kučera  
Ředitel Krajského pozemkového  
úřadu pro Pardubický kraj

.....  
Ing. Michal Pochop

Příloha: Položkový výkaz činností