



DODATEK ČÍSLO 2. SMLOUVY O DÍLO ze dne 02. 11. 2016

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „OZ“)

I.

Smluvní strany

1) **Objednatel**

Název: Masarykova univerzita
Sídlo: Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno
IČ: 00216224
DIČ: CZ00216224
Zastoupen: Mgr. Marta Valešová, MBA, kvestorka
Kontaktní osoba: xxxxxxxxxxxxxxxxx,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tel xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „objednatel“)

2) **Zhotovitel**

Obchodní firma/název/jméno: life & furniture s.r.o.
Sídlo/místo podnikání: Plzeň, Břeňkova 2111/7, PSČ 30100
IČ: 29159547
DIČ/VAT: CZ29159547
Zastoupen: Petrem Mudrou
Zápis v obchodním rejstříku: vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 27703
Korespondenční adresa: Břeňkova 2111/7, 301 00, Plzeň – Jižní Předměstí
Kontaktní osoby: Petr Mudra, tel. č.:xxxxxxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“; zhotovitel společně s objednatel také jen „smluvní strany“)

II.

Preambule

Z objektivních důvodů na straně objednatele – neprovedené stavební připravenosti k montáži a instalaci mobiliáře v původně předpokládaném termínu v říjnu 2015, ani v dodatku č. 1 stanoveném termínu v červnu 2016, a vzhledem objektivní nemožnosti zajistit stavební připravenost, uzavírají smluvní strany tento dodatek. Objednatel předá zhotoviteli staveniště až po dokončení stavební připravenosti.

Instalací a montáží díla bude dokončeno dílo v původně sjednaném rozsahu a zhotoviteli bude moci vzniknout nárok na vyplacení zbývajících částí ceny díla, odpovídající 20% původně sjednané částky.

III.

Sjednané změny smlouvy

Smluvní strany se dohodly:

- Zhotovitel souhlasí se zahájením dokončení díla, tedy instalací a montáží stínících prvků a mobiliáře, až po provedení stavební připravenosti místa provedení díla do stupně umožňujícího dokončení díla zhotovitelem. Zhotovitel bere na vědomí, že zároveň s dokončením díla dle této smlouvy mohou probíhat i dokončovací práce prováděné společností Quba s.r.o., Brno-Kohoutovice, Kohoutovice, Potocká 165, IČ 29352371 na základě veřejné zakázky „Terasy a chodníky pavilonu A29 – 2. opakované řízení“ a bude nutné v takovém případě zajistit součinnost s tímto jiným dodavatelem objednatele. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v takto určené lhůtě, **nejpozději však do 14. 12. 2016**.
- Po dokončení díla a následném předání a převzetí díla objednatelem vzniká zhotoviteli právo na zaplacení zbylých 20% ceny díla původně sjednané ve smlouvě. Faktura bude rozdělena dle charakteru položek na investiční a neinvestiční položky.
- Smluvní strany souhlasí s dokončením díla až ve výše uvedeném termínu a nemají vůči sobě navzájem žádné nároky v souvislosti s nedodržením lhůt původně určených pro dokončení díla ve smlouvě a v dodatku č. 1.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.

IV.

Ostatní ustanovení

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží po dvou z nich.

V Brně dne 4.11.2016

V Brně dne 18.11.2016

.....
Mgr. Marta Valešová, MBA

kvestorka

za objednatele

.....
Petr Mudra,

jednatel,

za zhotovitele