

DODATEK č. 9

ke smlouvě o dílo č. 1110-2014-544101 ze dne 2.12.2014

kteřou uzavřely níže uvedené strany podle § 2586 a následujících
zákonů č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj,

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený: Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ
adresa: B.Němcové 231, 530 02 Pardubice
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miroslav Kučera
Tel.: XXXXXXXX
e-mail: m.kucera1@spucr.cz

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miloš Šimek, vedoucí Pobočky Svitavy
Tel.: XXXXXXXX
e-mail: m.simek1@spucr.cz

ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 19-3723001/0710
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: Ing. Michal Pochop
sídlo: Na Královkách 900, 664 34 Kuřim
zastoupený: Ing. Michal Pochop
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Michal Pochop
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Michal Pochop
Tel.: XXXXXXXX
e-mail: XXXXXXXX
ID DS: m3v9772
Bankovní spojení: KB
Číslo účtu: 27-5828180227/0100
IČ: 65784031
DIČ: CZ750115825

Fyzická osoba (OSVČ) je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městský úřad Kuřim
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu JPÚ: XXXXXXXX
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování
návrhu JPÚ a vytýčení pozemků: Ing. Jaroslav Slabý

dále jen „zhotovitel“.

Zhotovitel se smlouvou zavázal provést pro objednatele dílo spočívající ve vypracování návrhu **jednoduchých pozemkových úprav pro upřesnění případně rekonstrukci přídělů v katastrálních územích dle odstavce 1.2. Smlouvy o dílo** (dále jen „JPÚ“) včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu.

ČI. I. PŘEDMĚT DODATKU

Zhotovitel písemně požádal dne 17. 9. 2018 o změnu termínů plnění dílčích částí JPÚ v katastrálním území Kunčina. Objednatel tuto žádost posoudil kladně. Důvodem prodloužení termínů jednotlivých etap zpracování JPÚ je složité řešení obvodů JPÚ, kde dochází jak k upřesnění, tak i rekonstrukci grafického přídělů v návaznosti na dokončenou obnovu katastrálního operátu ze strany katastrálního úřadu.

Z tohoto důvodu se tímto dodatkem č. 9 mění termíny ukončení hlavních celků a dílčích částí dle přílohy č. 1d ke smlouvě o dílo ve znění dodatku č. 9

ČI. II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tento dodatek č. 9 ke smlouvě o dílo ze dne 2. 12. 2014, který nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv, se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, u nichž každý má platnost originálu. Dva stejnopisy tohoto dodatku si ponechá objednatel.

Smluvní strany po přečtení prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Pardubicích dne: 17. 10. 2018

V Kuřimi dne: 18. 10. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Miroslav Kučera
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Pardubický kraj

.....
Ing. Michal Pochop

Příloha č. 1d ke Smlouvě o dílo– k.ú. Kunčina ve znění dodatku č. 9

Hlavní celek/dílní část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Zaměření skutečného stavu terénu v obvodu JPÚ a analýza podkladů	ha	4	8 000	32 000	30. 4. 2015
3.1.2.	Upřesnění obvodu JPÚ – zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu JPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod JPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	32	1 600	51 200	30. 11. 2018
3.1.3.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	4	4 300	17 200	30. 4. 2019
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.3.) bez DPH v Kč					100 400	30. 4. 2019
3.2.	Nový soupis nároků					
Nový soupis nároků celkem bez DPH v Kč					17 200	30. 4. 2019
3.3.	Mapové dílo					
Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					20 000	30.6 2019
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s § 87 až § 92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	6	700	4 200	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu JPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					4 200	

Rekapitulace hlavních celků		
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.3.) bez DPH v Kč	100 400 Kč	
Nový soupis nároků bez DPH v Kč	17 200 Kč	
Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	20 000 Kč	
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	4 200 Kč	
Celková cena díla bez DPH v Kč	141 800 Kč	
DPH 21 %	29 778 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč	171 578 Kč	

V Pardubicích dne: 17. 10. 2018

V Kuřimi dne: 18. 10. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Miroslav Kučera
Ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Pardubický kraj

.....
Ing. Michal Pochop