



DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. 567/OIRM/2018 ze dne 25.04.2018

č. 567/OIRM/2018

(smlouva o dílo schválena RM dne 16.04.2018, usn. č. 369/2018
tento dodatek schválen RM dne 08.10.2018 usn. č.1045/2018)

podle § 2586 a násl. zákona číslo 89/20012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen OZ)

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. objednatel: **město Příbram**
sídlo : Tyršova 108, 261 01 Příbram
zastoupené: Ing. Jindřichem Vařekou, starostou
IČO : 00243132
DIČ : CZ00243132
bankovní spojení: XXXXXXXXXX
č. účtu: XXXXXXXXXX

a

1.2. zhotovitel: **STRABAG a.s.**
sídlo : Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
zastoupený : Ing. Vlastimilem Ptáčkem a Davidem Müllerem, oba na základě plné moci ze dne 4.1.2018
IČO : 60838744
DIČ : CZ60838744
bankovní spojení: XXXXXXXXXX
č. účtu: XXXXXXXXXX
Zapsaný u Městského soudu v Praze, spisová značka B7634

PREAMBULE

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 25.04.2018 smlouvu o dílo k provedení stavebních prací na akci „Inline dráha Nový rybník – Fialův rybník“. V průběhu provádění stavebních prací byla zjištěna nutnost provedení změn (změny přípustné ve smyslu ust. § 222 odst. 4) zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění). Na základě uvedených změn oproti projektové dokumentaci je uzavřen tento dodatek ke smlouvě o dílo.

II. ZMĚNY

Článek II. Předmět díla odst. 2.1. se mění takto:

2.1. Stavební práce na akci „Inline dráha Nový rybník – Fialův rybník“, vše v podobě a kvalitě blíže specifikovaných v projektové dokumentaci (dále jen PD) a v rozsahu daném dle příloh smlouvy s modifikacemi, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

Příloha č. 1: Zadávací list č. 2

Článek IV. CENA ZA DÍLO odst. 4.2. se mění takto:

4.2. Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že cena za zhotovení díla činí:

cena celkem 9 613 831,72 Kč bez DPH

DPH bude účtováno dle platné právní úpravy ke dni vystavení daňového dokladu.

III: OBECNÁ USTANOVENÍ

Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny.

Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích dodatku.

Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 2 uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by jeho uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Nedílnou součástí uzavřeného Dodatku č. 2 smlouvy o dílo je příloha:
Zadávací list č. 2 s přílohami

Přezkoumal:

V Příbrami dne:

V Příbrami dne: 11.10.2018

za objednatele:

17-10-2018

za zhotovitele:

.....
město Příbram

Ing. Jindřich Vařeka, starosta

.....
STRABAG a.s.







Ing. Vlastimil Ptáček

Na základě plné moci ze 04.01.2018

.....
STRABAG a.s.

David Müller

Na základě plné moci ze 04.01.2018

AKCE: INLINE DRÁHA NOVÝ RYBNÍK - FIALŮV RYBNÍK	
Zadávací list č. 2	SoD č. 567/OIRM/2018
Zhotovitel:	STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
Zadávací list vystavil:	Bc. Josef Pouzar, Ing. Pavel Bureš
Datum: 08.10.2018	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:	
Předmět změny: bezpečnostní zábradlí, silniční svodidla, ložní vrstvy a terénní úpravy	
Popis a zdůvodnění změny:	
V rámci povolení zkušebního provozu dotčený orgán - Policie ČR vznesl připomínky ohledně bezpečnosti dráhy a doporučil stavebníkovi realizovat bezpečnostní opatření spočívající v doplnění zábradlí na větví č.2 v délce cca 85 m a na větví č.8 v délce cca 70 m. Vysoutěžená cena zábradlí činí 3.983,16 Kč bez DPH za 1 metr délky. Vícepráce za dodatečně osazené zábradlí by tak činily 617.389,80 Kč bez DPH. OIRM ve spolupráci se zhotovitelem stavby navrhl instalovat na větví č.8 silničním svodidlo v délce 60 m, kde náklady činí 1.773,60 Kč bez DPH za 1 metr délky. Na větví č.2 a č.8 pak realizovat zábradlí s tenčí stěnou trubek v délce cca 95 m (pohledově totožné s větvemi č.1 a č.7) v ceně 2.640,10 Kč bez DPH za 1 metr délky. Těmito úpravami dojde k navýšení ceny díla o 357.225,50 Kč bez DPH. Zástupce Policie ČR na jednání dne 03.10.2018 výše uvedený návrh odsouhlasil.	
Po odfrézování původního asfaltového povrchu na části větve č.6 a v křižovatce styku větví č.1 a č.8 bylo zjištěno, že podkladní vrstvy jsou neúnosné a je třeba zesílit konstrukci komunikace. Bylo tedy třeba provést ložní asfaltovou vrstvu ACP v tl. 70 mm. Z důvodu ponechání stávajících konstrukční vrstvy a výškovému uspořádání byla tato ložní vrstva provedena i v místě napojení na skatepark. V části větve č.6 byly navíc provedeny terénní úpravy v blízkosti komunikace v nezbytně nutném rozsahu. Vícepráce s tímto spojené činí 85.516,89 Kč bez DPH.	
Počet připojených příloh: 1	Počet výkresů: 1
Cena méněprací bez DPH: 0,00 Kč	Cena víceprací bez DPH: 442.742,39 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: +442.742,39 Kč	
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele:  Ing. Milan Stufka Datum: 08.10.2018  Ing. Pavel Bureš zástupce ve věcech odborných Datum: 08.10.2018  Martin Vácha technický dozor stavebníka Datum: 08.10.2018	Podpis zmocněnce zhotovitele:  Ing. Vlastimil Ptáček Datum: 08.10.2018  pověřen řízením stavebních prací Datum: 08.10.2018 

Nabídkový rozpočet - soupis prací


Název projektu: 841-DBHU - Inline dráha Nový rybník - Fialův rybník

STRABAG

Objednatel: Město Příbram Zhotovitel: STRABAG a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
1.		Podkladní vrstvy vjezdy a krajnice větev 6				
1.1.		Ložní vrstva ACP tl. 70mm - podél kanalizace	m2	96,000	300,63	28 860,48
1.2.		Ložní vrstva ACP tl. 70mm - skatepark	m2	93,000	300,63	27 958,59
1.3.		Ložní vrstva ACP tl. 70mm - křižovatka větví 1 a 8	m2	60,000	300,63	18 037,80
1.4.	122100010RAB	Odkopávky nezapažené v hornině 1-4	m3	21,000	275,45	5 784,45
1.5.	171102111R00	Uložení sypaniny do násypů v aktivní zóně	m3	21,000	232,17	4 875,57
1.	Celkem	Podkladní vrstvy vjezdy a krajnice větev 6				85 516,89
2.		Rozšíření zábradlí				
2.1.		úsek 8 - doplnění svodidla a zábradlí				
2.1.1.		dodávka a montáž silničního svodidla jednostranného, zádržnost N2, délka svodnice 4 m	m	48,000	1 773,60	85 132,80
2.1.2.		dodávka a montáž silničního svodidla jednostranného, zádržnost N2, délka svodnice 4 m	m	12,000	1 773,60	21 283,20
2.1.3.		dodávka a montáž ocelového zábradlí, v. 1,3 m	m	10,000	2 640,10	26 401,00
2.1.	Celkem	úsek 8 - doplnění svodidla a zábradlí				132 817,00
2.2.		úsek 2				
2.2.1.		dodávka a montáž ocelového zábradlí, v. 1,3 m	m	85,000	2 640,10	224 408,50
2.2.	Celkem	úsek 2				224 408,50
2.	Celkem	Rozšíření zábradlí				357 225,50
Projekt: 841-DBHU	Celkem	Inline dráha Nový rybník - Fialův rybník				442 742,39

IN-LINE DRÁHA



PLNÁ MOC

Obchodní firma: **STRABAG a.s., IČ 608 38 744**
se sídlem: Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00
registrace: obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634
jejímž jménem jednájí: Ing. Ondřej Novák, předseda představenstva
Ing. Jiří Dynka, člen představenstva

z m o c ň u j e
své zaměstnance

Ing. Vladimír KRÁL, [redacted]

Eva KLUFOVA [redacted]

David MÜLLER, [redacted]

Petr JUNA, [redacted]

Ing. Vlastimil PTÁČEK, [redacted]

Ing. Richard ROMOLINI, [redacted]

Ing. Milan PLACHÝ [redacted]

k zastupování obchodní firmy z titulu výkonu své funkce

- ve všech úkonech při zadávání veřejných zakázek s předpokládanou cenou do 12,5 mil. Kč (slovy: dvanáct a půl miliónu korun českých) bez DPH.

Zmocněnci jsou zejména oprávněni podávat a podepisovat nabídky, podávat námítky proti úkonům zadavatele, podávat návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele, uzavírat smlouvy, uplatňovat nároky z uzavřených smluv a potvrzovat plnění.

- Dále jsou zmocněnci na základě této plné moci zmocněni k zastupování obchodní firmy STRABAG a.s. při všech jednáních s obchodními partnery, fyzickými a právnickými osobami a případně s dalšími orgány a organizacemi státní správy, pokud to vyžaduje bezprostředně výkon jejich činnosti včetně projednání a podepisování příslušných smluv a dohod, popř. dalších úkonů v obchodních věcech, pokud hodnota jednotlivého úkonu nepřesáhne 12,5 mil. Kč (slovy: dvanáct a půl miliónu korun českých) bez DPH.

Zmocněnci jednájí a podepisují vždy dva společně.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou do 31.12.2018.

V Praze dne **4-01-2018**

[redacted]
Ing. Ondřej Novák
předseda představenstva
STRABAG a.s.

[redacted]
Ing. Jiří Dynka
člen představenstva
STRABAG a.s.

Zmocnění přijímám:

[redacted]
jméno, příjmení, funkce, podpis

[redacted]
jméno, příjmení, funkce, podpis

