

**Souhrnný soupis prací
včetně více a méně prací**

Název a místo stavby :	Měřín, lokalita Balinka III. etapa-inženýrské sítě a komunikace pro výstavbu RD
Název investora :	Městys Měřín, Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko
Název kraje :	Vysočina
Název a kód odvětv.stavby :	Vodárenská výroba
Charakter stavby :	Nová
Projektant :	AQA CLEAN-Ing. Josef Novotný, U Dvora 11, Jihlava
Vypracoval :	St.Pánková, červenec 2016
Číslo zakázky:	2353

Řádek	Položka	Cena Kč
SOUHRNNÁ CENOVÁ REKAPITULACE		
1	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	47 560,00
2	STAVEBNÍ OBJEKTY včetně více a méně prací	743 674,44
3	Nabídková cena bez DPH	791 234,44
4	DPH (21% z nabídkové ceny)	
5	Nabídková cena včetně DPH	

Pol.	Popis položky	m.j.	Cena Kč
------	---------------	------	------------

VEDLEJŠÍ NÁKLADY

1	Zařízení staveniště	p.s.	10 000,00
OSTATNÍ NÁKLADY			
2	Dodavatelská dokumentace	p.s.	60,00
3	Vytýčení stavby	p.s.	8 500,00
4	Geodetické zaměření	p.s.	12 000,00
5	Dokumentace skutečného provedení	p.s.	6 000,00
6	Kompletační činnost	p.s.	11 000,00

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY CELKEM :**47 560,00**

Položka		Cena Kč
REKAPITULACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ		
S0 01 Hrubé terénní úpravy	(JKSO 8321611)	-
S0 02 Vodovod	(JKSO 8271111)	603 491,37
S0 02 Vodovod méněpráce		- 53 466,48
S0 02 Vodovod vícepráce		122 843,35
S0 03 Dešťová kanalizace	(JKSO 8272111)	-
S0 05 Jednotná (splašková) kanalizace	(JKSO 8272153)	70 806,20
S0 06 STL plynovod	(JKSO 8275111)	-
S0 07 Komunikace a chodníky	(JKSO 8222371)	-
S0 08 Veřejné osvětlení		-
S0 102 Vodovodní přípojky pro soubor RD	(JKSO 8271111)	-
S0 103 Přípojky dešťové kanalizace pro RD	(JKSO 8272111)	-
S0 105 Přípojky splaškové kanalizace pro RD	(JKSO 8272151)	-
CELKEM :		743 674,44