

191800038/3

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo
Oprava spočívající v obnově elektroinstalace bytových domů
Mikulovská 4 a Mikulovská 6

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Statutární město Brno, Městská část Brno-Vinohrady

Sídlo: Velkopavlovická 25, 628 00 Brno

IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

Bankovní spojení: [redacted]

Zastupuje: PhDr. Jiří Čejka, starosta

v technických věcech: Ing. Eva Králíčková, vedoucí bytového a všeobecného odboru

tel: 511 189 010

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

PERFECTED s.r.o., Hybešova 42, 602 00 Brno

IČO: 27683028

DIČ: CZ27683028

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Roman Stuchlík – jednatel společnosti

Zastoupený ve věcech technických: Jan Hřebíček [redacted] jan.hrebicek@perfected.cz

Bankovní spojení: [redacted]

Č.ú: [redacted]

Vedený u rejstříkového soudu: u KS v Brně, oddíl C, vložka 51799

Číslo smlouvy: 70031-18034-S18015

(dále jen „zhotovitel“)

PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem dodatku smlouvy o dílo „Oprava spočívající v obnově elektroinstalace bytových domů Mikulovská 4 a Mikulovská 6“ ze dne 18.5.2018, je změna v bodu IV. Lhůty plnění, kde dochází k prodloužení termínu dokončení a předání stavby do 20.10.2018.



[redacted signature area]

Ing. Roman Stuchlík, jednatel

[redacted signature area]

PhDr. [redacted]

V Brně dne

11. 10. 2018

V Brně dne 8. 10. 2018

Doložka dle ust. § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo „Oprava spočívající v obnově elektroinstalace bytových domů Mikulovská 4 a Mikulovská 6“ byla schválena na mimořádné schůzi Rady městské části Brno – Vinohrady konané dne 3.10.2018.

