

## Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo ev.č. 801/OSR/2018 uzavřené dne 22.5.2018, vyhotovený dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, týkající se stavební akce:

### Útulek pro opuštěná a nalezená zvířata Pístov Oprava skladového objektu

---

#### I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel: **Statutární město Jihlava**, Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava  
Zastoupený Radkem Popelkou, MBA náměstkem primátora  
IČO: 002 86 010  
DIČ: CZ 00286010  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Jihlava  
Číslo účtu: 27-1466072369/0800

I.2. Zhotovitel: **FORTIS spol. s r.o.**, Husova 46, 586 01 Jihlava  
Zastoupený Ing. Ludkem Hanákem - jednatelem  
Zápis ve veřejném rejstříku: Krajský soud v Brně  
Oddíl: C Vložka:1761  
IČO: 181 98 414  
DIČ: CZ 18198414  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Jihlava  
Číslo účtu: 324 645 681/0100

I.3. Kontaktní osoba ve věcech technických za objednatele:



Bytservis spol. s.r.o.



za zhotovitele:



Smluvní strany dohodly na této změně smlouvy o dílo:

#### II. PŘEDMĚT DODATKU

Důvodem uzavření tohoto dodatku jsou změny v předmětu díla dle smlouvy o dílo ev. číslo 999/OSR/20187.

**V článku II. 2. se doplňuje odstavec h) v tomto znění:**

h) Smluvní strany se dohodly na změnách předmětu díla oproti původní zadávací dokumentaci veřejné zakázky, které vznikly na základě zjištěných skutečností v průběhu realizace stavby. Jedná se o následující změny:

- Oprava atiky, oprava vnějších omítek (navýšení rozsahu oprav vnějších omítek

oproti PD – vyrovnání podkladu, odstranění nesoudržné štukové vrstvy, montáž omítkových profilů), sokl – obroušení stávajícího nátěru

- Vnitřní úpravy – podlahy (vyrovnání podlahy podsypem a betonovou mazaninou), vyrovnání podkladu stěn pod keramické obklady
- Změna úpravy rampy (neprovádí se vybourání celé plochy, nově se provádí římsa u rampy s výztuží sítí KARI)
- Dodávka a montáž ocelových profilů včetně nátěru pro přístřešek (stávající ocelové profily nelze použít)

Provedení víceprací v celkové hodnotě: 137 094,52 Kč

Provedení méněprací v celkové hodnotě: 60 844,02 Kč

Veškeré tyto změny jsou oceněny položkovým rozpočtem v souladu se smlouvou o dílo a odsouhlaseny projektantem a objednatelem.

Veškeré související změny jsou oceněny položkovým rozpočtem v souladu se smlouvou o dílo a odsouhlaseny projektantem a objednatelem.

### III. V článku IV. CENA ZA DÍLO se mění odstavec IV.1. následovně:

- IV.1. Cena díla je sjednaná na rozsah daný předanou zadávací dokumentací a touto smlouvou jako cena maximální, platná po celou dobu výstavby + DPH s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami (v rozsahu členění směrných cen ÚRS Praha) a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby a výkony ve smyslu této smlouvy. Vyčíslení ceny (rozpočet) předloží zhotovitel spolu s nabídkou.

Cena díla dle SOD bez DPH: 1 448 378,52 Kč

Vícepráce + 137 094,52 Kč

Méněpráce - 60 844,02 Kč

Cena díla dle Dodatku č.1 k SOD bez DPH + 76 250,50 Kč

**Celkem cena díla bez DPH dle SOD a dodatku č. 1 1 524 629,02 Kč**

**Statutární město Jihlava jako objednatel prohlašuje, že v případě realizace stavebních prací dle této smlouvy o dílo se dle § 5) odst. 3) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen zákon o DPH) nepovažuje za osobu povinnou k dani. V případě poskytnutí plnění dle § 92e zákona o DPH se neuplatní režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH.**

- IV. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

- V. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ev. č. 801/OSR/2018 uzavřené dne 22.5.2018 a je vyhotoven ve třech stejnopisech. Dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden stejnopis je určen pro zhotovitele.

Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Statutární město Jihlava zajistí uveřejnění této smlouvy v registru smluv v souladu s právními předpisy.

V Jihlavě dne:

V Jihlavě dne:

.....  
Radek Popelka, MBA  
náměstek primátora  
Statutární město Jihlava

.....  
Ing. Luděk Hanák  
jednatel společnosti  
FORTIS spol. s r.o.