

1918 1000 52/1

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO výměna přípojky SV Valtická 15,17

\*\*\*\*\*

I.

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

**Statutární město Brno, Městská část Brno-Vinohrady**

Sídlo: Velkopavlovická 25, 628 00 Brno

IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

Bankovní spojení: [REDACTED]

Zastupuje: PhDr. Jiří Čejka, starosta

v technických věcech: Ing. Eva Králíčková, vedoucí bytového a všeobecného odboru  
tel: 511 189 010

Zhotovitel:

●● REKOSTAV-ZTI s.r.o.®

REKOSTAV - ZTI, s.r.o.®, Střední 50 Moravany 664 48

kancelář: Ukrajinská 2d, Brno 62500

Firma zapsaná v OR:KOS v Brně, C.26600

Oprávněný k podpisu smlouvy i k jednání pan: Ing. Rostislav Horejsek jednatel  
v technických věcech: Ing. Rostislav Horejsek

TEL: 547353413

IČO: 25342720

DIČ: CZ25342720

Bankovní spojení: [REDACTED]

II.

PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem dodatku smlouvy je změna bodu IV. Cena, fakturování a placení, smlouvy o dílo uzavřené dne 5.9. 2018.

Původní znění:

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| Materiál, montáž                  | 307 748,00 Kč        |
| DPH 15 %                          | 46 162,00 Kč         |
| <b>CELKOVÁ SMLUVNÍ CENA s DPH</b> | <b>353 910,00 Kč</b> |

Ke smluvní ceně bez DPH bude účtováno DPH v zákonem stanovené výši. Zhotovitel vystaví celkovou fakturu po vzájemném předání a převzetí prací. Přípojka vody je společná pro domy Valtická 15, Valtická 17 a Valtická 19. Objednatel bude hradit 2/3 ze smluvní ceny.

SoD výměna přípojky SV Valtická 15,17

|  |                      |
|--|----------------------|
| Materiál, montáž - část Valtická 15,17 | 205 166,00 Kč        |
| DPH 15 %                               | 30 775,00 Kč         |
| Materiál, montáž celkem včetně DPH     | <b>235 941,00 Kč</b> |

**Bude změněno za nové znění:**

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Materiál, montáž bez DPH | 233 817,- Kč |
| DPH 15%                  | 35 073,- Kč  |
| Celková cena vč. DPH     | 268 890,- Kč |

Ke smluvní ceně bez DPH bude účtováno DPH v zákonem stanovené výši. Zhotovitel vystaví celkovou fakturu po vzájemném předání a převzetí prací. Přípojka vody je společná pro domy Valtická 15, Valtická 17 a Valtická 19. Objednatel bude hradit dílčí část ze smluvní ceny a to:

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Materiál a montáž bez DPH | 103 839,- Kč        |
| DPH 15%                   | 15 576,- Kč         |
| Celková cena vč. DPH      | <b>119 415,- Kč</b> |

Daň podléhá přenesené daňové povinnosti dle §92 bod e, zákona o DPH.

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., zákona o obcích:

Tímto se potvrzuje, že tato smlouva byla řádně schválena na 62. schůzi Rady m.č. Brno-Vinohrady dne 03.10.2018 ve smyslu a v souladu s § 102 zákona o obcích.

PhD

Ing. Rostislav Horejšek,  
REKOSTAV – ZTI, s.r.o.

V Brně dne

8. 10. 2018

V Brně dne

8. 10. 2018