

## **Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo**

uzavřené níže uvedeného dne, měsíce a roku dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,  
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

### **Akce: „Rozšíření městského hřbitova“**

#### **1. Smluvní strany**

##### **Objednatel:**

Název: Město Břeclav  
Sídlo: náměstí T. G. Masaryka 42/3, 690 81, Břeclav  
IČ: 00283061  
DIČ: CZ00283061  
Zastoupeno: Ing. Pavlem Dominikem, starostou města

##### **Zhotovitel:**

Název: STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.  
Sídlo: Měšťanská 3992/109, 695 01 Hodonín  
IČ: 26285363  
DIČ: CZ26285363  
Zastoupen: Jozefem Anovčínem, jednatelem

Zapsán v OR: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 41915

#### **2. Předmět dodatku**

Smluvní strany shora uvedené se dohodly na tomto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. SOD18 – 101 uzavřené dne 22. 5. 2018 ve znění dodatku č. 1. Součástí díla jsou tyto dodatečné práce:

##### **01 Vícepráce**

101-01-01 Zemní práce

101-01-02 Výšková úprava stávajících ploch

101-01-03 Vsakovací jáma

101-01-04 Úprava asfaltobetonu vozovky ul. Lanžhotská

101-01-05 Stavební práce

##### **02 Méněpráce**

101-02-01 Bourací práce

101-02-02 Stavební práce

**2.1 V Článku 4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny se mění odstavec číslo 4.1.1., který bude mít následující znění:**

4.1.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši:

Cena díla byla dohodnuta takto:

Cena díla dle SOD vč. dodatku č. 1

12.730.000 Kč bez DPH

DPH 21%

2.673.300,- Kč

**CELKOVÁ CENA DÍLA vč. dodatku č. 1**

**15.403.300,- Kč vč. DPH**

Cena Dodatku č. 2: ZL 02

417.251,47 Kč bez DPH

Celkem Dodatek č. 2

504.874,28,- Kč vč. DPH

DPH 21%

87.622,81 Kč

**CELKOVÁ CENA DÍLA vč. dodatku č.2**

**15.908.174,28 Kč vč. DPH**

**3. Ostatní ujednání**

3.1 Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ujednání smlouvy o dílo č. SOD18 – 101 uzavřené dne 22. 5. 2018 ve znění dodatku č. 1, ani práva a povinnosti smluvních stran z této smlouvy a dodatku č. 1 vyplývající.

3.2 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

3.3 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu dodatku oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění dodatku vč. příloh v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku smlouvy dle zákona o registru smluv zajistí zasláním správcí registru smluv Objednatel.

3.4 Obě strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly před jeho podpisem a že souhlasí s jeho obsahem. Toto stvrzují svými podpisy.

Přílohy dodatku č. 2: ZL 02 - položkový rozpočet změn.

Za objednatele:

Jméno a funkce: Ing. Pavel Dominik, starosta města

Podpis: \_\_\_\_\_

Datum: 17.10.18



Za zhotovitele:

Jméno a funkce: Jozef Anovčín, jednatel



Podpis: \_\_\_\_\_

Datum: 17.10.18

**Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů**

Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo bylo schváleno Radou města Břeclavi na schůzi č. 96. dne 10. 10. 2018 usnesením č. R/96/24/18.

V Břeclavi dne 17.10.18



Ing. Pavel Dominik  
starosta města