

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 5/2016/PO
uzavřené dne 7. 5. 2015 mezi smluvními stranami

I. Smluvní strany

1. **Objednatel:** **Sdružení majitelů skupinového vodovodu Poličsko**
Adresa: Palackého nám. 160, 572 01 Polička
Statutární zástupce: Mgr. Aleš Mlynář, ředitel
Kontaktní osoba: Jiří Mach
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. účtu 1280790389/0800
IČ: 60125748
DIČ: CZ60125748
Telefon: 461 723 833, 468 001 718
E-mail: smsv@posta.policka.org
(dále jen objednatel)
2. **Zhotovitel:** **VHOS, a. s.**
Sídlo: Moravská Třebová, Předměstí, Nádražní 1430/6, PSČ 571 01
Statutární zástupce: Ing. Zdeněk Šunka, předseda představenstva
Kontaktní osoba: Otakar Pospíšil, vedoucí PR PO
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a. s., č. ú. 1142004482/5500
IČ: 48172901
DIČ: CZ48172901
Telefon: 461 357 111, 602 356 476
E-mail: vhos@vhos.cz
Společnost je zapsána do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 965
(dále jen zhotovitel)

II. Úvodní ustanovení

- Smluvní strany uzavřely dne 14.10.2016 Smlouvu o dílo č.5/2016/PO k provedení díla:
Název akce: Polička, výměna části vodovodu na ul. Obránců míru – II.etapa
- S ohledem na nové skutečnosti se smluvní strany dohodly na uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č. 5/2016/PO (dále jen „dodatek“ a „smlouva“).

III. Předmět dodatku

- Smluvní strany se tímto dohodly na změně smlouvy uvedené v článku II tohoto dodatku, a to tak, že ustanovení bodu 1, článku IV. původní smlouvy se ruší a nově zní:
- Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla:

Cena díla bez DPH	241 299,35,-Kč
DPH bude stanoveno dle platných daňových předpisů	50 672,86,-Kč
Cena celkem (s DPH)	291 972,21,- Kč

Cena díla je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, je zpracována dle PD a obsahuje veškeré náklady, podmínky a požadavky obsažené ve výzvě k předložení nabídek.

3. Smluvní strany se dále dohodly na změně termínu dokončení díla ve znění tohoto dodatku, a to tak, že ustanovení bodu 1, článku V. původní smlouvy se ruší a nově zní:
4. Dílo je zhotovitel povinen provést nejpozději do 30.11.2016. Ocitne-li se objednatel v prodlení s úhradou ceny díla dle čl. III, prodlužuje se o dobu prodlení doba k provedení díla.

IV. Závěrečná ustanovení


1. Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy dodatku. Každý stejnopis dodatku má platnost originálu.
2. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 5/2016/PO zůstávají nezměněna.
3. Tento dodatek je uzavřen v souladu s ustanoveními § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.



V Poličce dne

11.11.2016

V Moravské Třebové

dne 11.11.2016


.....
Objednatel
skupinového vodovodu
Poličko
Palackého nám. 160
572 11 POLIČKA


.....
zhotovitel
 **VHOS a.s.**
VHOS, a.s., Nádražní 1430/6,
571 01 Moravská Třebová
T + 420 461 357 111
IČO: 48172901 : 4/16 DIČ: CZ48172901