

DODATEK č.1 PŘÍKAZNÍ SMLOUVY

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník, v platném znění

I. Smluvní strany:

Příkazce: Statutární město Brno
Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
zastoupené: primátorem Ing. Petrem Vokřálem
IČ: 449 92 785
DIČ: CZ449 92 785
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Olbrachtova 1929/62
140 00 Praha 4
Č. účtu: 111246222/0800
K podpisu této smlouvy pověřen: Ing. Aleš Doležel, vedoucí Bytového odboru
Ve věcech smluvních oprávněn jednat: Ing. Aleš Doležel, vedoucí Bytového odboru MMB,
Malinovského nám. 3, 601 67 Brno.
Ve věcech technických oprávněn jednat: ■■■■■■■■■■ vedoucí oddělení Bytového odboru
MMB, Malinovského nám. 3, 601 67 Brno.

(dále jen příkazce)

Příkazník: **IN AD, spol. s r.o.**
Zastoupený: Ing. arch. Martinem Mikšíkem
Sídlo: Postranní 2a, 616 00 Brno
IČ: 440 12 888
Daňový režim: CZ44012888
Bankovní spojení: ■■■■■■■■■■
Č. účtu: ■■■■■■■■■■
Kontakty: ■■■■■■■■■■
e-mail: ■■■■■■■■■■

(dále jen příkazník)

V souvislosti s požadavkem na provedení rekonstrukce obchodních prostor v 1. NP se smluvní strany dohodly na následujícím rozšíření příkazní smlouvy na výkon autorského dozoru nad dílem – „**Objekt Kobližná 10, Brno - stavební úpravy 3. NP a. 4. NP**“:

I.

Článek II. Předmět smlouvy se doplňuje takto:

1. Rozsah předmětu smlouvy se dodatečně doplňuje o projekt rekonstrukce obchodních prostor v 1.NP objektu. Jedná se o rekonstrukci obkladů, podlah, vnitřních dveří včetně zárubní. Ve střední zdi bude probourán otvor pro vedení VZT, ve stropě bude upraven otvor pro výlez do světlíku. Dále budou provedeny sanační práce. Rozsah prací je vymezen samostatnou projektovou dokumentací pro provedení stavby a soupisem prací, které zpracoval IN AD, spol. s r. o., Postranní 2a, 616 00 Brno, IČ 44012888 v lednu 2018.

3. Smluvní strany se dohodly na prodloužení předpokládané doby výstavby na 275 dní od zahájení stavby a počítá se ode dne protokolárního předání staveniště.
4. Z důvodu prodloužení termínu výstavby dle dodatku smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby se navyšuje maximální doba výkonu autorského dozoru na 100 hodin. Maximální cena je tedy sjednána ve výši 45 000,-Kč bez DPH.

II.

Ostatní ujednání příkazní smlouvy zůstávají beze změny.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Příkazce se zavazuje, že tento dodatek včetně Příkazní smlouvy zašle správci smluv do 30 dnů od jeho uzavření.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží příkazce a jeden příkazník.

V Brně dne :

V Brně dne :

Za příkazce:

Za příkazníka:

Ing. Aleš Doležel
vedoucí Bytového odboru MMB

Ing. arch. Martin Mikšík