

**Dodatek č.1
PŘÍKAZNÍ SMLOUVY**

Číslo Příkazníka: 10955_01

uzavřené dle Hlavy II, Díl 5, Oddíl 1§ 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění**I. Smluvní strany****1.1 Příkazce:****Severočeská vodárenská společnost a.s.**

Přítkovská 1689, 41550

zapsaná u Krajského soudu v Ústí n.L., oddíl B, vložka 466

Zastoupená ve věcech smluvních: Ing. David Votava, ředitel ORI

Zástupce pro věci technické: [REDACTED]

IČ: 49099469

DIČ: CZ49099469

Bankovní spojení: [REDACTED]

1.2 Příkazník:**Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.**

Přítkovská 1689, 41550 Teplice

zapsaná u Krajského soudu v Ústí n.L., oddíl B, vložka 465

Zastoupená ve věcech smluvních: Ing. Milan Hruša, ředitel rozvoje a investic

Zástupce pro věci technické: [REDACTED]

IČ: 49099451

DIČ: CZ49099451

Bankovní spojení: [REDACTED]

Předmětem dodatku smlouvy je její ukončení.**II. Předmět plnění: Mění se****2.1. Příkazce a příkazník se domluvili na zastavení prací a ukončení smlouvy z následujících důvodů:**

- a) Provozovatelem bylo zjištěno, že je již v celém úseku až k mlýnu nové potrubí PE 32.
- b) Je navržen profil PE 110, jako budoucí přívod pro Václavice. Bylo zjištěno, že kvůli zamítavému stanovisku KSS LK k trase podél silnice III/2712, došlo ke změně hlavního přívodu pro Václavice – platné územní rozhodnutí již uvádí zkapacitnění stávajícího řadu PE 63 okolo pískovny.

LI 020 134, Hrádek n.N., Václavice, Uhelná - rekonstrukce vodovodu**III. Čas plnění: Mění se**

3.2 Zajištění IČ a PČ pro územní řízení

3.3 Zajištění IČ a PČ pro stavební řízení(v
podrobnostech DPS)

3.4 Plnění nad rámec sazebníku Unika

Výk. fáze	PČ Termín	Výk. fáze	IČ Termín
[REDACTED]		[REDACTED]	
[REDACTED]	[REDACTED] [REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED] [REDACTED]

IV. Odměna Příkazníka: *Mění se*

4.2 [REDACTED]
4.3 [REDACTED]

V. Financování a placení: *Mění se*

	Výk. fáze	PČ - cena	Výk. fáze	IČ - cena
5.1 Úplata dle bodu 3.2	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]	[REDACTED]		
	[REDACTED]	[REDACTED]		
5.2 Úplata dle bodu 3.3	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]	[REDACTED]		
	[REDACTED]	[REDACTED]		
5.2 Úplata dle bodu 3.4				
Celkem:		[REDACTED]		[REDACTED]

Body VI. – X. *Beze změny*

XI. Závěrečná ustanovení: *Doplňuje se*

11.7 Tato smlouva se ruší bez nároku na odměnu za provedené práce.

11.8 Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž všechna mají stejnou platnost.
Každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.

Ostatní body beze změny.

V Teplicích dne : 2.10. 2018

V Teplicích dne : 26-09-2018

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

[REDACTED]

Ing. David Votava, ředitel ORI
Severočeská vodárenská společnost a.s.
Příkazce

Ing. Milan Hruša, ředitel rozvoje a investic
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Příkazník