



Kalora a. s.

Nám. B. Neumanna 6, 350 02 Cheb
Spis. značka: Krajský soud Plzeň, oddíl B, vložka 85
E-mail: info@kalora.cz

YMKU-145427/16

MAGISTRÁT MĚSTA KARLOVY VARY		Č. dep.
Č. j. 1509/021/16		
Doručeno osobně		Zprac.
Došlo: 11-10-2016		KOPE
Počet listů	Počet příloh	
Spis. znak 999	Skart. znak	Skart. lhůta 4/10

Statutární město Karlovy Vary
Moskevská 21
361 20 Karlovy Vary

Vyřizuje: J. Starý
V Chebu dne: 11.10.2016

Přec: Žádost o prodloužení termínu

V souvislosti s prováděnými pracemi na výše uvedené akci zhotovitel Kalora a.s. provedl dle projektové dokumentace přepojení ocelového potrubí termominerální vody DN 200 na provizorní rozvod mimo objekt armaturní šachty. Při této příležitosti bylo zjištěno, že stávající potrubí TMV, které je ve vlastnictví společnosti Alžbětiny lázně a.s. je ve špatném stavu viz předaný dopis z 14.9.2016 a na základě této skutečnosti naše společnost není schopna a nemůže nést záruky za provedené spoje na tomto potrubí. Ze strany objednatele bylo sděleno, že se tento stav bude řešit. Firma Kalora byla požádána o předložení cenových nabídek na částečnou výměnu potrubí TMV pod komunikací a to vytažením potrubí z chráničky, kdy tento způsob se ukázal po kamerové zkoušce jako neproveditelný a dále na úplnou výměnu potrubí až do strojovny Alžbětinných lázní. Obě tyto varianty objednatel zamítl a následně požádal o předložení cenové nabídky na obnažení potrubí TMV v části pod komunikací, kdy tato varianta byla objednatelem přijata a byl stanoven termín na provedení prací s nutnými uzavírkami komunikace na 15-17.10.2016. Jelikož výměna potrubí TMV má zásadní vliv na montáž technologie v armaturní šachtě a na montáž šachty samotné a tyto práce nemohly pokračovat, z výše uvedeného důvodu žádám o prodloužení termínu ukončení výše uvedené akce do 30. listopadu 2016.

Za a.s. KALORA
Ing. Řezníček Josef
předseda představenstva



Usnesení č. RM/1618/10/16

z 28. jednání Rady města Karlovy Vary, které se konalo dne 18.10.2016

Věc: Veřejná zakázka „Úprava čerpacího stanoviště pro odběr vřídelní vody včetně využití GTE pro Alžbětiny lázně“ - Dodatek č.1

Rada města Karlovy Vary

schválila uzavření Dodatku č.1 Smlouvy o dílo uzavřené dne 30.6.2016 mezi Statutárním městem Karlovy Vary a společností Kalora a.s., IČ: 18233058, Cheb, jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky „Úprava čerpacího stanoviště pro odběr vřídelní vody včetně využití GTE pro Alžbětiny lázně“, na základě kterého se, z důvodu nutné výměny části potrubí termominerální vody – havarijní stav (majetek Alžbětiných lázní a.s.), prodlužuje termín dokončení z 31.10.2016 do 30.11.2016, v předloženém znění.



.....
Ing. Daniel Riedl
vedoucí odboru rozvoje a investic