

DODATEK č. 1 – D001 SMLOUVY O DÍLO

k provedení stavby – „ZŠ Veronské náměstí-rekonstrukce školní kuchyně“

číslo smlouvy objednatele SML-2018-10254

číslo smlouvy zhotovitele: 18 OBp - 0018

uzavřena níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., mezi smluvními stranami:

Městská část Praha 15,

Se sdílem Boloňská 478/1, 109 00 Praha 10

IČ: 00231355, DIČ: CZ 00231355 registrovaný dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění

bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

zastoupené: Milanem Wenzlem, starostou MČ Prahy 15

(dále jen „objednatel“)

a

SAMSON PRAHA, spol. s r.o.

se sídlem Týnská 622/17, Staré Město, 110 00 Praha 1

IČ: 48539589, DIČ: CZ48539589, registrována dle §94 z.č. 235/2004 Sb. o DPH

zapsána v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, číslo vložky 19476

bankovní spojení: [REDAKCE]

číslo účtu: [REDAKCE]

zastoupená: [REDAKCE]

Článek 1

Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly o změně rozsahu a doby předmětu plnění na základě skutečností zjištěných v průběhu realizace díla, takto:

IV.

CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Mění se čl. 1 takto:

1 .Celková cena za kompletní zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena na základě rozhodnutí objednatele o výběru nejvhodnější nabídky na dílo ze dne 15.5.2018 č.j. ÚMČ P15 23512/2018/OM/PČe, jako cena nejvýše přípustná a činí:

Základní cena bez DPH	34 954 650,- Kč
DPH	7 340 477,- Kč
Cena celkem včetně DPH	42 295 127,- Kč

Cena dodatku č. 1 – změna rozsahu předmětu plnění:

Základní cena bez DPH	3 954 417,00 Kč
21% DPH	830 427,57 Kč
Cena celkem včetně DPH	4 784 844,57 Kč

Cena dle základní smlouvy a dodatků č.1:

Základní cena bez DPH	38 909 067,00 Kč
21% DPH	8 170 904,07 Kč
Cena celkem včetně DPH	47 079 971,24 Kč

Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany se dohodly na tom, že část úhrady víceprací díla se uskuteční po podpisu Dodatku č. 1 a zbylá část bude doplacena do konce roku 2018.

III. DOBA PLNĚNÍ

3. Zadavatel stanovuje nejzazší termín pro dokončení a předání díla dle Dodatku č. 1 do 30.11.2018.


Článek 2 Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek důkladně přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a že jej uzavírají svobodně a vážně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.
2. Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech s platností originálu, z nichž čtyři obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3. Ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu osobami oprávněnými tuto smlouvu uzavřít.
5. V souladu s ustanovením § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů se tímto stvrzuje, že předmětný dodatek byl schválena usnesením Rady městské části Praha 15 č. R-2318 ze dne 10.10.2018
6. Smluvní strany berou na vědomí, že Městská část Praha 15 je subjektem, na něhož se vztahuje uveřejňovací povinnost podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění v registru smluv provede Městská část Praha 15
7. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené MČ Praha 15, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, číselné označení, datum podpisu a text smlouvy.


8. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
9. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním této smlouvy v souladu se zákonem č.106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
10. V případě sporu smluvní strany sjednávají je věcně příslušným soud ČR.

Přílohy: č.1 – Změnový list a soupis prací a dodávek


V Praze dne 11.10.2018



.....
za objednatele
Mgr. Aleš Cejnar
na základě pověření usnesení Rady
MČ Praha 15 č.R-2318 ze dne 10.10.2018



V Praze dne 16.10.2018



zhotovitel
za SAMSON PRAHA, spol. s r.o.

