

Smlouva o dílo č. RISM/DILO – 2018/0725-D1, Dodatek č. 1

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel	Město Dvůr Králové nad Labem
se sídlem:	náměstí T. G. Masaryka, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
IČO	002 77 819
DIČ	CZ00277819
zástupce	Ing. Jan Jarolím – starosta města
bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
č. účtu:	XXXXXXXXXXXXXX

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel	SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Východ
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [doplní dodavatel] pod spisovou značkou B1561	
se sídlem	K Silu 1143, 393 01 Pelhřimov
Adresa k zaslání a fakturaci	Nádražní 486. Týniště nad Orlicí 517 21
IČO	48035599
DIČ	CZ48035599
zastoupený	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
bankovní spojení	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
číslo účtu	XXXXXXXXXXXXXX

dále jako „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“

Úvodní ustanovení

Na základě provedené statické zatěžovací zkoušky s vyhovujícím výsledkem se neprovedly sanace pláně. Dále z důvodu chybějícího odvodnění okolních pozemků jsou navržena další opatření k dodatečnému odvodnění komunikace.

Z výše uvedených důvodů se proto uzavírá tento dodatek č. 1 se změnou – snížením ceny díla o 328 499,77 Kč bez DPH, 397 484,72 s DPH, tedy změnou článku 4 bodu 1.

Článek 4

Cena díla

- 1) Cena za provedení díla dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, se upravuje – snižuje o 328 499,77 Kč bez DPH, 397 484,72 Kč s DPH a tedy činí

CELKOVÁ CENA BEZ DPH 1 860 174,01,-Kč

SLOVY:

JEDENMILIÓNOŠMSETŠEDESÁTISÍCSTOSEDMDESÁTČTYŘICELÝCHKORUN A 1/100Kč.

STAVEBNÍ ZAKÁZKA JE V REŽIMU PŘENESENÉ DAŇOVÉ POVINNOSTI.

Veškerá ostatní ustanovení smlouvy o dílo RISM/DILO-2018-0725 zůstávají nezměněna.

Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu, uzavírají jej svobodně a vážně. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Dvůr Králové nad Labem č. R/618/2018 – 145.
RM ze dne 9.10. 2018

Za objednatele:

ve Dvoře Králové nad Labem
dne:

Za zhotovitele:

v Týništi nad Orlicí
dne

.....
Ing. Jan Jarolím
starosta města