

Neuznatelné náklady akce

příloha č.2

Číslo žádosti: **9**

C9, C 10

Příjemce: **Hustopeče**

Název akce: **Cyklostezka ul. Žižkova, Tábor**

MK

Položka	Název	Cena	DPH 21%	Cena s DPH
	neuznatelné náklady-chodník,vjezdy	1 614 756,90	339 098,95	1 953 855,85
SO 101 19	sejmutí ornice	5 765,76	1 210,81	6 976,57
33	dekorační kamenivo	954,90	200,53	1 155,43
34	rozprostření ornice	4 265,92	895,84	5 161,76
35	zemina	43 358,05	9 105,19	52 463,24
36	založení trávníku	13 197,69	2 771,51	15 969,20
37	osivo	5 385,72	1 131,00	6 516,72
42	podklad vjezd	36 503,78	7 665,79	44 169,57
51	kladení dlažby vjezdy	43 208,55	9 073,80	52 282,35
56	bezpečnostní povrch vjezdy	58 886,30	12 366,12	71 252,42
66	montáž svislé DZ 4x	800,00	168,00	968,00
68	DZ	977,60	205,30	1 182,90
69	montáž sloupku 5x	4 166,50	874,97	5 041,47
70	sloupek 2x	800,00	168,00	968,00
71	patka 5x	2 555,50	536,66	3 092,16
72	víčko 2x	33,40	7,01	40,41
73	svorka 8x	266,40	55,94	322,34
94	odstranění DZ	549,00	115,29	664,29
95	bourání propustku	26 637,00	5 593,77	32 230,77
98	demolice	12 748,20	2 677,12	15 425,32
99	doprava suti-propustky vjezdy	2 018,91	423,97	2 442,88
VON 1	průzkumné,projektové práce	33 330,00	6 999,30	40 329,30
2	průzkumné,projektové práce	33 330,00	6 999,30	40 329,30
3	průzkumné,projektové práce	33 330,00	6 999,30	40 329,30
7	inž.činnost	22 220,00	4 666,20	26 886,20
	28,56% poměr.část neuznatelných	21 894,09	4 597,76	26 491,85
			0,00	10 386,64
			0,00	27 092,94
			0,00	3 702,90
			0,00	1 000,00
			0,00	7 566,28
	PD - 50 482,36 Kč vč. DPH			
	celkem	2 021 940,17	424 607,44	2 496 296,37

Zpracovala:

Dne: 7.9.2018