

DODATEK č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

č. 5664 / 2018

uzavřena v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

Název díla:

„Štítná nad Vlárí – rekonstrukce vodovodu LT 100“

Smluvní strany:

1.1. Objednatel

Vodovody a kanalizace Zlín, a. s.
se sídlem tř. T. Bati 383, 760 49 Zlín
IČ: 49454561, DIČ: CZ49454561
zapsaná u KS v Brně, oddíl B, vložka 1169
zastoupená: Ing. Svatoplukem Březíkem, předsedou představenstva
bankovní spojení:

1.2. Zhotovitel

Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o.
se sídlem Benátky 17, 698 01 Veselí nad Moravou
IČ: 26229455, DIČ: CZ26229455
zapsaná u KS v Brně, oddíl C, vložka 38267
zastoupená: Ing. Janem Čechem a Ing. Josefem Tománkem, jednatelem
bankovní spojení:

1.3. Statutární orgány (příp. další osoby oprávněné k podpisu smlouvy) uvedené v záhlaví smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany podepsat bez dalšího tuto smlouvu o dílo.

1.4. Při operativním řízení činnosti na stavbě, při potvrzování dokladů a při potvrzování protokolů o převzetí staveniště, o předání a převzetí dokončeného díla, nebo jeho samostatně odevzdávané části zastupují vždy každý samostatně:

Objednatele:

ve věcech smluvních: Ing. Svatopluk Březík, předseda představenstva
ve věcech technických: Ing. Vladimír Vašička, provozně technický ředitel MOVO, a.s.
(technický dozor investora (TDI) bude stanoven nejpozději ke dni předání staveniště)

Zhotovitele:

ve věcech smluvních: Ing. Jan Čech, Ing. Josef Tománek, jednatele
ve věcech technických: Ing. Luděk Galuška, výrobní ředitel

Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku ke smlouvě, účinné jsou však již od okamžiku, kdy byl druhé smluvní straně předložen písemný doklad o jejich provedení.

Na základě smlouvy o nájmu a provozování vodárenské infrastruktury ze dne 30. 4. 2004, ve znění všech dodatků, provozuje vodovodní a kanalizační síť ve vlastnictví objednatele společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s., se sídlem Tovární 1059/41, Hodolany,

779 00 Olomouc, IČ: 61859575. Z tohoto důvodu mohou být na základě této smlouvy zmocněni rovněž zaměstnanci zmíněné společnosti, coby osoby vykonávající činnost pro objednatele na základě této smlouvy.

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo 5664/2018, kterým se posouvá termín dokončení stavebních prací vč. předání a převzetí hotového díla. Dodatkem č.1 se upravuje znění článku 3. Čas plnění v bodě 3.1 smlouvy o dílo 5664/2018 „Štítná nad Vláří – rekonstrukce vodovodu LT 100“ následovně .

3. Čas plnění

3.1. Dílo bude provedeno v termínech dle požadavků objednatele a odsouhlasených zhotovitelem takto:

	Termín
Dokončení stavebních prací:	31.5.2019
Předání a převzetí díla:	31.5.2019
Počátek běhu záruční lhůty:	31.5.2019

Veškerá ostatní ujednání smlouvy o dílo 5664/2018 nedotčená tímto dodatkem č.1 zůstávají v platnosti beze změny. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti a platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a stává se nedílnou součástí smlouvy o dílo a vystavuje se ve 4 vyhotoveních, z nichž Objednatel a Zhotovitel obdrží po 2 vzájemně potvrzených stejnopisech.

Ve Zlíně dne 19 -10- 2018

Ve Veselí nad Moravou, dne 15.10.2018

Ing. Svatopluk Březík
předseda představenstva
Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.

ing. Jan Čech, Ing. Josef Tománek
jednatelé společnosti
Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o.